

# Informe de ejecución física

## Proyecto Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas

**Código SNIP: 14589**

**Primer trimestre 2026**



**Magnolia Jerez Marmolejos**  
Enc. del Departamento de  
Planificación y Desarrollo

## 1er trimestre 2026-Fase II

**Nombre de la Intervención:** Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas.

**Entidad beneficiaria:** Oficina Nacional de Estadística (ONE)

**Periodo ejecutado:** Enero- marzo 2026

**Elaborado por:** Departamento de Planificación y Desarrollo-ONE

**Consolidado y presentado por:** Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales-ONE

**Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo:** Abril 2026

### I. Datos de presentación de la intervención

<b>Título de la intervención</b>	Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas.
<b>Unidad Responsable de la AECID</b>	Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Rep. Dom.
<b>Código del Proyecto</b>	Exp. No. 2023QdV00206
<b>Fecha de inicio de la intervención</b>	04 de junio 2024
<b>País/Area Geográfica</b>	Alcance nacional, República Dominicana.
<b>Localidad</b>	Santo Domingo, Rep. Dom.
<b>Entidad responsable</b>	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
<b>Otras entidades ejecutoras</b>	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
<b>Proyecto presentado por</b>	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
<b>Instrumento de aprobación</b>	Concesión de subvención de cooperación internacional.
<b>Otras instituciones españolas (A qué título)</b>	N/A

## II. Duración

**Fecha de inicio real prevista:** febrero 2025

**Fecha prevista de finalización:** 04 de junio 2027

**Periodo total de ejecución de la intervención (en meses):** 36 Meses

**Periodo que abarca el informe:** Enero-marzo 2026

## III. Financiación total

<b>Costo total</b>	EUR \$125,000.00
<b>Aportación AECID</b>	EUR \$125,000.00
<b>Otras entidades españolas</b>	N/A
<b>Aporte Nacional</b>	N/A
<b>Otras entidades públicas dominicanas</b>	N/A

## IV. Glosario de siglas

<b>AECID:</b>	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
<b>BCRD:</b>	Banco Central de la República Dominicana.
<b>CONOFOPA:</b>	Consejo Nacional de Población y Familia.
<b>DEDSyA:</b>	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales.
<b>DIGEPI:</b>	Dirección General de Epidemiología.
<b>DIGEPRES:</b>	Dirección General de Presupuesto.
<b>INACIF:</b>	Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
<b>JCE:</b>	Junta Central Electoral.
<b>MEPYD:</b>	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
<b>MSP:</b>	Ministerio de Salud Pública.
<b>ODS:</b>	Objetivos de Desarrollo Sostenible.
<b>ONE:</b>	Oficina Nacional de Estadística.
<b>OPS/OMS:</b>	Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud.
<b>PAI:</b>	Programa Ampliado de Inmunización.
<b>PN:</b>	Policía Nacional.
<b>SNIP:</b>	Sistema Nacional de Inversión Pública.
<b>SNS:</b>	Servicio Nacional de Salud.
<b>TDR:</b>	Términos de Referencia.
<b>UEPEX:</b>	Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos.
<b>UNICEF:</b>	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

## V. Descripción de la acción

El objetivo general del proyecto es contribuir al acceso a la ciudadanía y a la aplicación eficaz de políticas públicas de protección social, a su transparencia y a la rendición de cuentas. A través de la reducción del subregistro nacional de las estadísticas vitales en República Dominicana, para esto fueron establecidos tres grandes resultados:

**R.1.** Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.

**R.2.** Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.

**R.3.** Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.

El proyecto se enmarca en el fortalecimiento de la producción estadística, tanto en cantidad como en calidad, para el monitoreo de los ODS: 3, 8, 16 y 17.

A nivel operativo, se elaboraron los Términos de Referencia (TDR) correspondientes al analista responsable del plan de mejora, al analista de datos, a la asistencia técnica y al perfil profesional del facilitador del taller EEVV. Estos documentos fueron revisados y aprobados por la AECID.

De las bases de datos solicitadas a las cuatro fuentes principales: INACIF, JCE, Policía Nacional y Ministerio de Salud Pública (MSP), fueron recibidas las relacionadas con nacimientos (2022-2023) y defunciones (2020-2022) del Ministerio de Salud Pública (MSP). Las cuáles serán objeto de un proceso de normalización y unificación, con el fin de generar dos bases consolidadas: una sobre nacimientos y otra sobre defunciones. A partir de estas bases integradas, se podrá estimar el nivel de subregistro existente y analizar los factores que lo determinan.

## VI. Avance físico financiero

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de avance, tanto en los entregables como en el presupuesto de las actividades que tienen programación para el primer trimestre del año en curso.

Resultados	Acciones	Avance físico	Avance financiero
		1T	
R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.	A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).	0%	0%
	A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).	0%	
	A1.3 Elaborar documento analítico que profundice en los hallazgos sobre los niveles de cobertura y brechas de los nacimientos y defunciones resultante de la primera fase y complementar el estudio con datos de censos y encuestas, haciendo un análisis comparativo y exhaustivo (documento publicable).	0%	
R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones	A2.1 Elaborar un informe diagnóstico y plan de mejoras a partir de los resultados de la Fase I el cual deberá contener un análisis exhaustivo de la situación actual de las estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) en la República Dominicana.	0%	0%
R3. Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.	A3.2 Mecanismo de coordinación interinstitucional amparado en el acuerdo ONE-JCE	0%	55%

## VII. Actividades realizadas

### R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.

**A1.1** Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).

**A1.2** Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).

#### a) Analista de datos:

Los Términos de Referencia (TDR) para la contratación del analista de datos fueron elaborados y aprobados, realizándose una primera convocatoria el 27 de noviembre de 2025 (procedimiento ONE-AECID-CM-2025-0005), la cual se declaró desierta al no recibirse ofertas dentro del plazo establecido. En enero de 2026, el proceso fue relanzado (procedimiento ONE-AECID-CM-2026-0001), resultando adjudicado un candidato.

Actualmente, la ejecución del proyecto AECID presenta retrasos asociados a la habilitación de los sistemas financieros bajo la nueva estructura programática, lo que ha incidido en demoras en la emisión de órdenes de compra para consultorías. Esta situación ha limitado la contratación oportuna de un servicio clave, afectando la disponibilidad de insumos técnicos requeridos para actividades programadas, como el taller de estadísticas vitales previsto para abril. Como medida de mitigación, el área de Compras, en coordinación con Jurídica, se encuentra gestionando la formalización contractual correspondiente.

De persistir estas condiciones, se identifican riesgos en el cumplimiento de hitos del segundo y cuarto trimestre, con posibles implicaciones en la ejecución física y financiera del proyecto, así como la eventual necesidad de reprogramaciones, las cuales se procura evitar mediante un seguimiento y gestión oportuna.

#### b) Consultor asistencia técnica:

Los Términos de Referencia (TDR) para la asistencia técnica han sido elaborados y aprobados. No obstante, en atención a los retrasos previamente expuestos en los procesos operativos y administrativos, se ha estimado necesario reprogramar el lanzamiento de esta contratación. Esto se debe a que su ejecución depende directamente del inicio de las labores del analista de datos, por lo que el proceso será calendarizado en función de la efectiva incorporación de dicho recurso.

## R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.

### a) Analista elaboración plan de mejora:

Los Términos de Referencia (TDR) para la contratación del analista responsable del plan de mejora han sido elaborados y aprobados. No obstante, en atención a los retrasos previamente expuestos en los procesos operativos y administrativos, se ha estimado necesario reprogramar el lanzamiento de esta contratación, previéndose su convocatoria posterior al inicio de las labores del analista de datos, en función de las condiciones que permitan asegurar su adecuada ejecución.

## VIII. Cronograma

Resultados	Producto/ Entregable	2025		2026				2027				Comentario	
		T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.	A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).												
	Analista de bases de datos para el área de Demografía	X	X	X									
	A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).												
	Analista de bases de datos en el área de demografía			X	X	X							
	A 1.3 Elaborar documento analítico que profundice en los hallazgos sobre los niveles de cobertura y brechas de los nacimientos y defunciones resultante de la primera fase y complementar el estudio con datos de censos y encuestas, haciendo un análisis comparativo y exhaustivo (documento publicable).												
	Consultor experto en análisis sobre nacimientos y defunciones		X	X	X	X	X						
<b>Subtotal R1</b>													
R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.	A2.1 Elaborar un informe diagnóstico y plan de mejoras a partir de los resultados de la Fase I el cual deberá contener un análisis exhaustivo de la situación actual de las estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) en la República Dominicana.												
	Analista que elaborará el plan de mejora (Dirección de Normas y Metodología)		X	X	X	X	X						
<b>Subtotal R2</b>													
R3. Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.	A3.2 Mecanismo de coordinación interinstitucional amparado en el acuerdo ONE-JCE					X	X						
<b>Subtotal R3</b>													
Gastos indirectos (10%)	Coordinación del proyecto (496)												
	Auditoría externa (496)								X	X			