

**Informe de Ejecución Presupuestaria  
Proyecto Mejora de la generación de estadísticas  
vitales en República Dominicana para la protección  
social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas**

**Código SNIP: 14589**

**Segundo trimestre 2025**

## Informe de avance financiero

### 2do trimestre 2025

**Nombre de la Intervención:** Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas

**Entidad beneficiaria:** Oficina Nacional de Estadística (ONE)

**Periodo ejecutado:** abril-junio 2025

**Elaborado por:** Departamento de Planificación y Desarrollo-ONE

**Consolidado y presentado por:** Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales-ONE

5

**Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo:** junio 2025

### I. Datos de presentación de la intervención

<b>Título de la intervención</b>	Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas.
<b>Unidad Responsable de la AECID</b>	Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Rep. Dom.
<b>Código del Proyecto</b>	Exp. No. 2021/SPE/0000400083
<b>Fecha de inicio de la intervención</b>	Febrero 2022
<b>País/Area Geográfica</b>	Alcance nacional, República Dominicana.
<b>Localidad</b>	Santo Domingo, Rep. Dom.
<b>Entidad responsable</b>	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
<b>Otras entidades ejecutoras</b>	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
<b>Proyecto presentado por</b>	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
<b>Instrumento de aprobación</b>	Concesión de subvención de cooperación internacional.
<b>Otras instituciones españolas (A qué título)</b>	N/A

## II. Duración

**Fecha de inicio real prevista:** febrero 2022

**Fecha prevista de finalización:** febrero 2025

**Periodo total de ejecución de la intervención (en meses):** 36 Meses

**Periodo que abarca el informe:** Octubre-diciembre 2024

## III. Financiación total

<b>Costo total</b>	EUR \$75,000.00
<b>Aportación AECID</b>	EUR \$75,000.00
<b>Otras entidades españolas</b>	N/A
<b>Aporte Nacional</b>	N/A
<b>Otras entidades públicas dominicanas</b>	N/A

## IV. Glosario de siglas

<b>AECID:</b>	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
<b>BCRD:</b>	Banco Central de la República Dominicana.
<b>CONOFOPA:</b>	Consejo Nacional de Población y Familia.
<b>DEDSyA:</b>	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales.
<b>DIGEPI:</b>	Dirección General de Epidemiología.
<b>DIGEPRES:</b>	Dirección General de Presupuesto.
<b>INACIF:</b>	Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
<b>JCE:</b>	Junta Central Electoral.
<b>MEPYD:</b>	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
<b>MSP:</b>	Ministerio de Salud Pública.
<b>ODS:</b>	Objetivos de Desarrollo Sostenible.
<b>ONE:</b>	Oficina Nacional de Estadística.
<b>OPS/OMS:</b>	Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud.
<b>PAI:</b>	Programa Ampliado de Inmunización.
<b>PN:</b>	Policía Nacional.
<b>SNIP:</b>	Sistema Nacional de Inversión Pública.
<b>SNS:</b>	Servicio Nacional de Salud.
<b>TDR:</b>	Términos de Referencia.
<b>UEPEX:</b>	Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos.
<b>UNICEF:</b>	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

## V. Descripción de la acción

El objetivo general del proyecto es contribuir al acceso a la ciudadanía y a la aplicación eficaz de políticas públicas de protección social, a su transparencia y a la rendición de cuentas. A través de la reducción del subregistro nacional de las estadísticas vitales en República Dominicana, para esto fueron establecidos tres grandes resultados:

**R.1.** Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.

**R.2.** Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.

**R.3.** Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.

El proyecto se enmarca en el fortalecimiento de la producción estadística, tanto en cantidad como en calidad, para el monitoreo de los ODS: 3, 8, 16 y 17.

A nivel operativo, la acción conlleva la recepción de las bases de datos de cuatro fuentes principales: INACIF, JCE, PN y MSP; para su posterior normalización y unificación, lo que dará resultado dos bases de datos, una sobre nacimiento y otra sobre defunciones. Se podrá calcular el subregistro y cuáles son los elementos asociados a este.

## VI. Ejecución financiera

En la Fase I, se ha ejecutó un monto de 74,525.10 EUR, correspondientes a los gastos asociados en la relación. El valor ejecutado en pesos equivale a RD\$4,040,723.06 (cuatro millones cuarenta mil setecientos veintitrés pesos con 06/100). En términos porcentuales, se ejecutó un 99% del monto total.

**Ver relación de gastos a continuación:**

Beneficiario	Monto total (RD\$)	Monto total (EUR)	Tasa aplicada
PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	26,940.58	471.57	57.1295
PS&S, PROVEEDORA DE SERVICIO & SU.	37,725.02	660.34	57.1295
CECOMSA, SRL	146,525.37	2,564.79	57.1295
CECOMSA, SRL	1,113,988.51	19,499.36	57.1295
PJA CONSULTORIA S.R.L (1er pago)	260,000.00	4,551.06	57.1295
COTEDO (1er pago)	197,018.13	3,448.62	57.1295
PJA CONSULTORIA S.R. L (2do pago)	390,000.00	7,265.95	57.1295/51.8122
COTEDO (2do pago)	295,527.20	5,703.81	51.8122
COTEDO (3er pago)	492,545.32	9,506.36	51.8122
PJA CONSULTORIA S.R.L (2do pago)	390,000.00	7,527.18	51.8122
PJA CONSULTORIA S.R.L (3er pago)	260,000.00	5,018.12	51.8122
IMPRESO TRES TINTAS	14,042.00	271.02	51.8122
ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	25,429.73	490.80	51.8122
NJCJ SUPLIDORES, SRL	154,981.20	2,991.21	51.8122
CAMPUSANO & ASOCIADOS	236,000.00	4,554.91	51.8122
<b>Total ejecutado</b>	<b>4,040,723.06</b>	<b>74,525.10</b>	

## VII. Reporte de ejecución por componente y categoría

Resultados/Productos	Acciones/Operaciones	Cooperación internacional		
		AECID		
		FASE 1	Ejecución	Monto disponible
R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.	A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).	€ 20,408.92	€20,399.08	€9.84
	Analista de base de datos	€10,408.92 (cap. 4)	€10,408.92	€0.00
	Servidores y equipos informáticos	€10,000.00 (796)	€9,990.16	€9.84
	A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).	€ 18,249.87	€18,249.87	€0.00
	Consultoría:	€8,249.87 (cap. 496)	€8,249.87	€0.00
	Servidores y equipos informáticos	€10,000.00 (796)	€10,000.00	€0.00
	A1.3 Identificación de los niveles de cobertura y subregistro de nacimientos y defunciones.	€11,817.01	€11,817.01	€0.00
	A1.4 Informe de brechas en el registro de nacimientos de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.	€4,275.00	€4,275.00	€0.00
	A1.5 Informe de brechas en el registro de defunciones de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.	€3,252.18	€3,252.18	€0.00
Subtotal R1		€58,002.98	€57,993.14	€9.84
R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.	A2.1 Análisis de la situación de la producción estadística en RD	€5,018.12	5,018.12	€0.00
	A2.2 Plan de mejora de las estadísticas de nacimientos, defunciones	-	-	-
	A2.3 Implementación plan de mejoras para el levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de estadísticas de nacimiento y defunciones.	-	-	-
Subtotal R2		€5,018.12	€ 5,018.12	€0.00
R3. Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.	A3.1 Elaboración y validación propuesta de fortalecimiento del Comité interinstitucional de estadísticas vitales, como espacio de consulta, validación de las estadísticas vitales.	-	-	-
	A3.2 Diseñar e implementar estrategia de sensibilización a los diferentes niveles de las instituciones involucradas.	€5,228.90	€5,208.93	€19.97
	A3.3 Conformar la mesa técnica de trabajo del Comité Interinstitucional.	-	-	-
	A3.4 Elaborar e implementar el mecanismo de trabajo entre la ONE y la JCE.	-	-	-
	A3.5 Proceso de capacitación para el rediseño y revisión de metodologías e instrumentos.	-	-	-
	A3.6 Revisión y rediseño de metodología e instrumentos.	-	-	-
Subtotal R3		€5,228.90	€5,208.93	€19.97
Gastos indirectos (10%)	Coordinación del proyecto	€1,750.00	€1,750.00	€1,750.00
	Auditoría externa	€5,000.00	€4,554.91	€445.09
Total		€75,000.00	€74,525.10	€474.90