

Informe técnico avance de ejecución

1er Trimestre 2025

Nombre de la Intervención: Fase II “Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas”

Entidad beneficiaria: Oficina Nacional de Estadística (ONE)

Periodo ejecutado: Enero- marzo 2025

Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo-ONE

Consolidado y presentado por: Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales-ONE

Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo: abril 2025

I. Datos de presentación de la intervención

Título de la intervención	Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas.
Unidad Responsable de la AECID	Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Rep.Dom.
Código del Proyecto	Exp. No. 2021/SPE/0000400083
Fecha de inicio de la intervención	Febrero 2025
País/Area Geográfica	Alcance nacional, República Dominicana.
Localidad	Santo Domingo, Rep. Dom.
Entidad responsable	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Otras entidades ejecutoras	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
Proyecto presentado por	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Instrumento de aprobación	Concesión de subvención de cooperación internacional.
Otras instituciones españolas (A qué título)	N/A

II. Duración

Fecha de inicio real prevista: febrero 2025

Fecha prevista de finalización: febrero 2027

Periodo total de ejecución de la intervención (en meses): 36 Meses

Periodo que abarca el informe: enero - marzo 2025

III. Financiación total

Costo total	EUR \$125,000.00
Aportación AECID	EUR \$125,000.00
Otras entidades españolas	N/A
Aporte Nacional	N/A
Otras entidades públicas dominicanas	N/A

IV. Glosario de siglas

AECID:	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
BCRD:	Banco Central de la República Dominicana.
CONOFOPA:	Consejo Nacional de Población y Familia.
DEDSyA:	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales.
DIGEPI:	Dirección General de Epidemiología.
DIGEPRES:	Dirección General de Presupuesto.
INACIF:	Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
JCE:	Junta Central Electoral.
MEPYD:	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
MSP:	Ministerio de Salud Pública.
ODS:	Objetivos de Desarrollo Sostenible.
ONE:	Oficina Nacional de Estadística.
OPS/OMS:	Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud.
PAI:	Programa Ampliado de Inmunización.
PN:	Policía Nacional.
SNIP:	Sistema Nacional de Inversión Pública.
SNS:	Servicio Nacional de Salud.
TDR:	Términos de Referencia.
UEPEX:	Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos.
UNICEF:	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

V. Descripción de la acción

El objetivo general del proyecto es contribuir al acceso a la ciudadanía y a la aplicación eficaz de políticas públicas de protección social, a su transparencia y a la rendición de cuentas. A través de la reducción del subregistro nacional de las estadísticas vitales en República Dominicana, para esto fueron establecidos tres grandes resultados:

R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.

R.2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.

R.3. Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.

El proyecto se enmarca en el fortalecimiento de la producción estadística, tanto en cantidad como en calidad, para el monitoreo de los ODS: 3, 8, 16 y 17.

A nivel operativo, se han elaborado los Términos de Referencia (TDR) para el analista responsable del plan de mejora y para el analista de datos, los cuales se encuentran actualmente en proceso de revisión por parte de la AECID. Paralelamente, se están preparando los TDR correspondientes a la asistencia técnica, al tiempo que se avanza en la formulación del cronograma, la estimación de costos y la elaboración del presupuesto para esta segunda fase del proyecto.

Asimismo, se ha solicitado a las cuatro principales fuentes de información —INACIF, JCE, Policía Nacional y Ministerio de Salud Pública (MSP)— el envío de las bases de datos relacionadas con nacimientos y defunciones. Estas bases serán sometidas a un proceso de normalización y unificación, con el objetivo de generar dos conjuntos consolidados: uno sobre nacimientos y otro sobre defunciones. A partir de estas bases integradas, se podrá estimar el nivel de subregistro existente y analizar los factores que lo explican. En esta fase inicial, ya se ha comenzado a recibir información por parte de la JCE y el MSP.

VI. Avance físico financiero

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de avance, tanto en los entregables como en el presupuesto de las actividades que tienen programación para el primer trimestre del año en curso.

Resultados	Acciones	Avance físico	Avance financiero
		1T	
R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.	A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).	0%	0%
	A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).	0%	0%
	A1.3 Elaborar documento analítico que profundice en los hallazgos sobre los niveles de cobertura y brechas de los nacimientos y defunciones resultante de la primera fase y complementar el estudio con datos de censos y encuestas, haciendo un análisis comparativo y exhaustivo (documento publicable).	0%	0%
R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones	A2.1 Elaborar un informe diagnóstico y plan de mejoras a partir de los resultados de la Fase I el cual deberá contener un análisis exhaustivo de la situación actual de las estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) en la República Dominicana.	0%	0%
R3. Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.	A3.1 Capacitación para propuesta de transformación de registro administrativo a registro estadístico	0%	0%
	A3.2 Mecanismo de coordinación interinstitucional amparado en el acuerdo ONE-JCE	0%	0%

VII. Actividades realizadas

R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.

A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).

Sin avance para este trimestre.

A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).

a) Analista de datos:

Términos de Referencia (TDR) elaborados para el analista de datos, los cuales se encuentran actualmente en proceso de revisión por parte de la AECID.

b) Consultor asistencia técnica:

En proceso de elaboración de los TDR para la contratación de la asistencia técnica.

R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.

a) Analista elaboración plan de mejora:

Términos de Referencia (TDR) elaborados para el analista responsable del plan de mejora los cuales se encuentran actualmente en proceso de revisión por parte de la AECID.

VIII. Ejecución financiera


A la fecha, no se ha ejecutado ningún gasto, ya que nos encontramos en la fase de adjudicación de la auditoría externa correspondiente al cierre de la primera etapa

IX. Reporte de ejecución por componente y categoría

Resultados/Productos	Acciones/Operaciones	Cooperación internacional		
		AECID		
		Fase II	Ejecución	Monto disponible
R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.	A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).	€ 13,000.00	€ 0.00	€ 13,000.00
	A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).	€ 10,000.00	€ 0.00	€ 10,000.00
	Servidores y equipos informáticos (796)		€ 0.00	€ 0.00
	(1) Impresora (Inversión)	€ 5,911.02	€ 0.00	€ 5,911.02
	(10) Computadoras (Inversión)	€ 14,088.98	€ 0.00	€ 14,088.98
	A 1.3 Elaborar documento analítico que profundice en los hallazgos sobre los niveles de cobertura y brechas de los nacimientos y defunciones resultante de la primera fase y complementar el estudio con datos de censos y encuestas, haciendo un análisis comparativo y exhaustivo (documento publicable).	€ 25,500.00	€ 0.00	€ 25,500.00
	Billetes de avión (solo se admite tarifa turista)	€ 1,500.00	€ 0.00	€ 1,500.00
	Manutención (euros/día) 5 días	€ 225.00	€ 0.00	€ 225.00
	Alojamiento (euros/día)	€ 350.00	€ 0.00	€ 350.00
Subtotal R1		€ 70,575.00	€ 0.00	€ 70,575.00
R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.	A2.1 Elaborar un informe diagnóstico y plan de mejoras a partir de los resultados de la Fase I el cual deberá contener un análisis exhaustivo de la situación actual de las estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) en la República Dominicana.	€ 23,000.00	€ 0.00	€ 23,000.00
	Toners	€ 4,053.27	€ 0.00	€ 4,053.27
	Toners 7500 Black High Capacity	€ 2,111.08	€ 0.00	€ 2,111.08
	Toners (impresora nueva)	€ 2,955.51	€ 0.00	€ 2,955.51
	Camara dpto de Comunicaciones	€ 800.00	€ 0.00	€ 800.00
	Vasos termicos con asa, con tapa 12 onzas color negro con logo Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales multicolor	€ 1,350.00	€ 0.00	€ 1,350.00
	Bolsa de tela	€ 1,350.00	€ 0.00	€ 1,350.00
	Billetes de avión (solo se admite tarifa turista)	€ 2,200.00	€ 0.00	€ 2,200.00
	Manutención (euros/día)	€ 366.60	€ 0.00	€ 366.60
	Alojamiento (euros/día)	€ 643.10	€ 0.00	€ 643.10
Subtotal R2		€ 38,829.57	€ 0.00	€ 38,829.57
R3. Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.	A2.1 Plan de revisión de metodología, capacitación ENE (esta actividad se va a realizar en el proceso del plan de mejora R2 pero está alineada al R3)	€ 5,878.92	€ 0.00	€ 5,878.92
	A2.1 Plan de revisión de metodología, capacitación ENE (esta actividad se va a realizar en el proceso del plan de mejora R2 pero está alineada al R3)		€ 0.00	€ 0.00
	A3.1 Capacitación para propuesta de transformación de registro administrativo a registro estadístico		€ 0.00	€ 0.00
	A3.2 Mecanismo de coordinación interinstitucional amparado en el acuerdo ONE-JCE		€ 0.00	€ 0.00
	Paquete de post 1T 3X3 de 5 unid	€ 112.00	€ 0.00	€ 112.00
	Carpetas blancas/negra 2 pulgada	€ 96.33	€ 0.00	€ 96.33
	Carpetas blancas/negra 4 pulgada	€ 144.40	€ 0.00	€ 144.40
	Tijeras para oficina mango negro	€ 33.60	€ 0.00	€ 33.60
	Papel bond 8 1/2 X 11 pulgadas	€ 320.00	€ 0.00	€ 320.00
	Papel bond 8 1/2 X 14 pulgadas	€ 395.00	€ 0.00	€ 395.00
	Protector de Hoja Transparente A4 8.5" x11", 50 Micra, 100 pcs - Pointer PNT-FP-5-100	€ 100.00	€ 0.00	€ 100.00
	Sobres manila 10 x15	€ 306.00	€ 0.00	€ 306.00
	Sobres manila 9 x 12	€ 765.00	€ 0.00	€ 765.00
	Boligrafo 12/1	€ 180.18	€ 0.00	€ 180.18
	Folder 8 1/2x11 100/1	€ 264.00	€ 0.00	€ 264.00
Subtotal R3		€ 8,595.43	€ 0.00	€ 8,595.43
Gastos indirectos (10%)	Coordinación del proyecto (496)		€ 0.00	€ 0.00
	Auditoría externa (496)	€ 7,000.00	€ 0.00	€ 7,000.00
Total		€ 125,000.00	€ 0.00	€ 125,000.00

X. Cronograma

Resultados	Acciones	2025		2026				2027			
		T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.	A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).	X	X	X							
	A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).			X	X	X					
	A1.3 Elaborar documento analítico que profundice en los hallazgos sobre los niveles de cobertura y brechas de los nacimientos y defunciones resultante de la primera fase y complementar el estudio con datos de censos y encuestas, haciendo un análisis comparativo y exhaustivo (documento publicable).		X	X	X	X	X				
R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a	A2.1 Elaborar un informe diagnóstico y plan de mejoras a partir de los resultados de la Fase I el cual deberá contener un análisis exhaustivo de la situación actual de las estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) en la República Dominicana.		X	X	X	X	X				
R3. Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.	A2.1 Plan de revisión de metodología, capacitación ENE. (esta actividad se va a realizar en el proceso del plan de mejora R2 pero está alineada al R3)										
	A2.1 Plan de revisión de metodología, capacitación ENE. (esta actividad se va a realizar en el proceso del plan de mejora R2 pero está alineada al R3)				X	X					
	A3.1 Capacitación para propuesta de transformación de registro administrativo a registro estadístico										


Magnolia Jerez Marmolejos
 Enc. del Departamento de
 Planificación y Desarrollo

