

## Informe técnico avance de ejecución

**1er Trimestre 2025**

**Nombre de la Intervención:** Fase II “Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas”

**Entidad beneficiaria:** Oficina Nacional de Estadística (ONE)

**Periodo ejecutado:** Enero- marzo 2025

**Elaborado por:** Departamento de Planificación y Desarrollo-ONE

**Consolidado y presentado por:** Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales-ONE

**Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo:** abril 2025

### I. Datos de presentación de la intervención

<b>Título de la intervención</b>	Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas.
<b>Unidad Responsable de la AECID</b>	Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Rep.Dom.
<b>Código del Proyecto</b>	Exp. No. 2021/SPE/0000400083
<b>Fecha de inicio de la intervención</b>	Febrero 2025
<b>País/Area Geográfica</b>	Alcance nacional, República Dominicana.
<b>Localidad</b>	Santo Domingo, Rep. Dom.
<b>Entidad responsable</b>	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
<b>Otras entidades ejecutoras</b>	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
<b>Proyecto presentado por</b>	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
<b>Instrumento de aprobación</b>	Concesión de subvención de cooperación internacional.
<b>Otras instituciones españolas (A qué título)</b>	N/A

## II. Duración

**Fecha de inicio real prevista:** febrero 2025

**Fecha prevista de finalización:** febrero 2027

**Periodo total de ejecución de la intervención (en meses):** 36 Meses

**Periodo que abarca el informe:** enero - marzo 2025

## III. Financiación total

<b>Costo total</b>	EUR \$125,000.00
<b>Aportación AECID</b>	EUR \$125,000.00
<b>Otras entidades españolas</b>	N/A
<b>Aporte Nacional</b>	N/A
<b>Otras entidades públicas dominicanas</b>	N/A

## IV. Glosario de siglas

<b>AECID:</b>	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
<b>BCRD:</b>	Banco Central de la República Dominicana.
<b>CONOFOPA:</b>	Consejo Nacional de Población y Familia.
<b>DEDSyA:</b>	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales.
<b>DIGEPI:</b>	Dirección General de Epidemiología.
<b>DIGEPRES:</b>	Dirección General de Presupuesto.
<b>INACIF:</b>	Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
<b>JCE:</b>	Junta Central Electoral.
<b>MEPYD:</b>	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
<b>MSP:</b>	Ministerio de Salud Pública.
<b>ODS:</b>	Objetivos de Desarrollo Sostenible.
<b>ONE:</b>	Oficina Nacional de Estadística.
<b>OPS/OMS:</b>	Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud.
<b>PAI:</b>	Programa Ampliado de Inmunización.
<b>PN:</b>	Policía Nacional.
<b>SNIP:</b>	Sistema Nacional de Inversión Pública.
<b>SNS:</b>	Servicio Nacional de Salud.
<b>TDR:</b>	Términos de Referencia.
<b>UEPEX:</b>	Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos.
<b>UNICEF:</b>	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

## V. Descripción de la acción

El objetivo general del proyecto es contribuir al acceso a la ciudadanía y a la aplicación eficaz de políticas públicas de protección social, a su transparencia y a la rendición de cuentas. A través de la reducción del subregistro nacional de las estadísticas vitales en República Dominicana, para esto fueron establecidos tres grandes resultados:

**R.1.** Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.

**R.2.** Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.

**R.3.** Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.

El proyecto se enmarca en el fortalecimiento de la producción estadística, tanto en cantidad como en calidad, para el monitoreo de los ODS: 3, 8, 16 y 17.

A nivel operativo, se han elaborado los Términos de Referencia (TDR) para el analista responsable del plan de mejora y para el analista de datos, los cuales se encuentran actualmente en proceso de revisión por parte de la AECID. Paralelamente, se están preparando los TDR correspondientes a la asistencia técnica, al tiempo que se avanza en la formulación del cronograma, la estimación de costos y la elaboración del presupuesto para esta segunda fase del proyecto.

Asimismo, se ha solicitado a las cuatro principales fuentes de información —INACIF, JCE, Policía Nacional y Ministerio de Salud Pública (MSP)— el envío de las bases de datos relacionadas con nacimientos y defunciones. Estas bases serán sometidas a un proceso de normalización y unificación, con el objetivo de generar dos conjuntos consolidados: uno sobre nacimientos y otro sobre defunciones. A partir de estas bases integradas, se podrá estimar el nivel de subregistro existente y analizar los factores que lo explican. En esta fase inicial, ya se ha comenzado a recibir información por parte de la JCE y el MSP.

## VI. Avance físico financiero

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de avance, tanto en los entregables como en el presupuesto de las actividades que tienen programación para el primer trimestre del año en curso.

Resultados	Acciones	Avance físico	Avance financiero
		1T	
<b>R1.</b> Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.	A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).	0%	0%
	A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).	0%	0%
	A1.3 Elaborar documento analítico que profundice en los hallazgos sobre los niveles de cobertura y brechas de los nacimientos y defunciones resultante de la primera fase y complementar el estudio con datos de censos y encuestas, haciendo un análisis comparativo y exhaustivo (documento publicable).	0%	0%
<b>R2.</b> Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones	A2.1 Elaborar un informe diagnóstico y plan de mejoras a partir de los resultados de la Fase I el cual deberá contener un análisis exhaustivo de la situación actual de las estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) en la República Dominicana.	0%	0%
<b>R3.</b> Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.	A3.1 Capacitación para propuesta de transformación de registro administrativo a registro estadístico	0%	0%
	A3.2 Mecanismo de coordinación interinstitucional amparado en el acuerdo ONE-JCE	0%	0%

## VII. Ejecución financiera

A la fecha, no se ha ejecutado ningún gasto, ya que nos encontramos en la fase de adjudicación de la auditoría externa correspondiente al cierre de la primera fase.

## VIII. Reporte de ejecución por componente y categoría

Resultados/Productos	Acciones/Operaciones	Cooperación internacional		
		AECID		
		Fase II	Ejecución	Monto disponible
R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.	A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).	€ 13,000.00	€ 0.00	€ 13,000.00
	A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).	€ 10,000.00	€ 0.00	€ 10,000.00
	Servidores y equipos informáticos (796)		€ 0.00	€ 0.00
	(1) Impresora (Inversión)	€ 5,911.02	€ 0.00	€ 5,911.02
	(10) Computadoras (Inversión)	€ 14,088.98	€ 0.00	€ 14,088.98
	A 1.3 Elaborar documento analítico que profundice en los hallazgos sobre los niveles de cobertura y brechas de los nacimientos y defunciones resultante de la primera fase y complementar el estudio con datos de censos y encuestas, haciendo un análisis comparativo y exhaustivo (documento publicable).	€ 25,500.00	€ 0.00	€ 25,500.00
	Boletines de avión (solo se admite tarifa turista)	€ 1,500.00	€ 0.00	€ 1,500.00
	Manutención (euros/día) 5 días	€ 225.00	€ 0.00	€ 225.00
	Alojamiento (euros/día)	€ 350.00	€ 0.00	€ 350.00
<b>Subtotal R1</b>		<b>€ 70,575.00</b>	<b>€ 0.00</b>	<b>€ 70,575.00</b>
R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.	A2.1 Elaborar un informe diagnóstico y plan de mejoras a partir de los resultados de la Fase I el cual deberá contener un análisis exhaustivo de la situación actual de las estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) en la República Dominicana.	€ 23,000.00	€ 0.00	€ 23,000.00
	Toners	€ 4,053.27	€ 0.00	€ 4,053.27
	Toners 7500 Black High Capacity	€ 2,111.08	€ 0.00	€ 2,111.08
	Toners (impresora nueva)	€ 2,955.51	€ 0.00	€ 2,955.51
	Camara dpto de Comunicaciones	€ 800.00	€ 0.00	€ 800.00
	Vasos termicos con asa, con tapa 12 onzas color negro con logo Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales multicolor	€ 1,350.00	€ 0.00	€ 1,350.00
	Bolsa de tela	€ 1,350.00	€ 0.00	€ 1,350.00
	Boletines de avión (solo se admite tarifa turista)	€ 2,200.00	€ 0.00	€ 2,200.00
	Manutención (euros/día)	€ 366.60	€ 0.00	€ 366.60
	Alojamiento (euros/día)	€ 643.10	€ 0.00	€ 643.10
<b>Subtotal R2</b>		<b>€ 38,829.57</b>	<b>€ 0.00</b>	<b>€ 38,829.57</b>
R3. Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.	A2.1 Plan de revisión de metodología, capacitación ENE. ( esta actividad se va a realizar en el proceso del plan de mejora R2 pero está alineada al R3)	<b>€ 5,878.92</b>	€ 0.00	€ 5,878.92
	A2.1 Plan de revisión de metodología, capacitación ENE. ( esta actividad se va a realizar en el proceso del plan de mejora R2 pero está alineada al R3)		€ 0.00	€ 0.00
	A3.1 Capacitación para propuesta de transformación de registro administrativo a registro estadístico		€ 0.00	€ 0.00
	A3.2 Mecanismo de coordinación interinstitucional amparado en el acuerdo ONE-JCE		€ 0.00	€ 0.00
	Paquete de post 1T 3X3 de 5 unid	€ 112.00	€ 0.00	€ 112.00
	Carpetas blancas/negra 2 pulgada	€ 96.33	€ 0.00	€ 96.33
	Carpetas blancas/negra 4 pulgada	€ 144.40	€ 0.00	€ 144.40
	Tijeras para oficina mango negro	€ 33.60	€ 0.00	€ 33.60
	Papel bond 8 1/2 X 11 pulgadas	€ 320.00	€ 0.00	€ 320.00
	Papel bond 8 1/2 X 14 pulgadas	€ 395.00	€ 0.00	€ 395.00
	Protector de Hoja Transparente A4 8.5" x11", 50 Micra, 100 pcs - Pointer PNT-FP-5-100	€ 100.00	€ 0.00	€ 100.00
	Sobres manila 10 x15	€ 306.00	€ 0.00	€ 306.00
	Sobres manila 9 x 12	€ 765.00	€ 0.00	€ 765.00
	Bolígrafo 12/1	€ 180.18	€ 0.00	€ 180.18
	Folder 8 1/2x11 100/1	€ 264.00	€ 0.00	€ 264.00
<b>Subtotal R3</b>		<b>€ 8,595.43</b>	<b>€ 0.00</b>	<b>€ 8,595.43</b>
Gastos indirectos (10%)	Coordinación del proyecto (496)		€ 0.00	€ 0.00
	Auditoría externa (496)	€ 7,000.00	€ 0.00	€ 7,000.00
<b>Total</b>		<b>€ 125,000.00</b>	<b>€ 0.00</b>	<b>€ 125,000.00</b>

  
**Magnolia Jerez Marmolejos**  
 Enc. del Departamento de  
 Planificación y Desarrollo

