X Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 de la República Dominicana

Calendario de ejecución
(2018-2024)

Componentes/Actividades	Comienzo	Fin
1 Diseño	2/1/2018	28/11/2022
1.1 Acta de constitución	2/1/2018	8/6/2018
1.2 Plan Director del Proyecto	13/2/2018	31/3/2020
1.2.1 Primera actualización del Plan director	13/2/2018	30/8/2018
1.2.2 Segunda actualización del Plan director	1/6/2020	31/12/2020
1.2.3 Tercera actualización del Plan director	14/5/2021	15/9/2021
1.3 Plan de Integración del Proyecto	16/1/2018	19/2/2020
1.3.1 Primera actualización del Plan de Integración del Proyecto	16/1/2018	31/12/2018
1.3.2 Segunda actualización del Plan de Integración del Proyecto	1/6/2020	31/12/2020
1.3.3 Tercera actualización del Plan de Integración del Proyecto	1/7/2021	15/9/2021
1.4 Actualización de la Cartografía Censal	5/4/2018	1/6/2022
1.4.1 Primera actualización de la Cartografía Censal	5/4/2018	27/9/2019
1.4.2 Segunda verificación de la Cartografía Censal	1/4/2021	1/6/2022
1.5 Actualización de Métodos y Documentos	23/1/2018	15/9/2021
1.5.1 Primera actualización de Métodos y Documentos	23/1/2018	18/6/2020
1.5.2 Segunda actualización de Métodos y Documentos	15/6/2021	15/9/2021
1.6 Formulación de la base legal y Alianzas Estratégicas	2/1/2019	30/9/2021
16.1 Decreto presidencial de declaración de interés y prioridad Nacional del Censo y de la fecha del Censo para el 2022	01/9/2021	30/9/2021

Componentes/Actividades	Comienzo	Fin
1.7 Seguridad Censal	1/10/2018	15/9/2021
1.7.1 Primer revisión del plan de Seguridad Censal	1/10/2018	9/9/2019
1.7.2 Segunda revisión del plan de Seguridad Censal	15/6/2021	15/9/2021
1.8 Prueba para auto empadronamiento	27/7/2018	14/11/2018
1.9 Prueba Temática de la Boleta Censal	10/4/2018	26/5/2019
1.10 Prueba Censal	21/11/2021	04/12/2021
1.10.1 Primera prueba censal	21/11/2021	04/12/2021
2 Encuesta	2/1/2019	15/11/2022
2.1 Logística de gestión de materiales para la Capacitación y Levantamiento	15/1/2022	15/11/2022
2.2 Comunicación y Difusión Censal	2/1/2019	31/3/2022
2.3 Operación de Campo	18/8/2021	15/11/2022
3 Análisis de Resultados	3/5/2018	30/6/2024
3.1 Procesamiento de Prueba de Auto empadronamiento	1/8/2018	5/12/2018
3.2 Procesamiento de la Prueba temática	3/5/2018	12/4/2019
3.3 Procesamiento censo piloto	15/1/2022	15/3/2022
3.4 Procesamiento Censo Nacional de Población y Vivienda	1/12/2022	15/6/2023
3.5 Publicación y Difusión de resultados	15/3/2023	31/7/2023
3.6 Cierre (anonimización, explotación y difusión de la base datos)	31/8/2023	30/6/2024