
 

Pág. 1 / 5 
 

Informe técnico avance de ejecución 
1er Trimestre 2023 

 

 

I. Datos de presentación de la intervención  

 

 

 
Título de la intervención 

Mejora de la generación de estadísticas vitales en 
República Dominicana para la protección social, acceso 
a la ciudadanía y rendición de cuentas. 

Unidad Responsable de la 
AECID 

Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Rep. 
Dom. 

Código del Proyecto Exp. No. 2021/SPE/0000400083 

Fecha de inicio de la 
intervención Febrero 2022 

País/Área Geográfica   Alcance nacional, República Dominicana. 

Localidad Santo Domingo, Rep. Dom. 

Entidad responsable Oficina Nacional de Estadística (ONE). 

Otras entidades ejecutoras   Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo 
(MEPyD). 

Proyecto presentado por  Oficina Nacional de Estadística (ONE). 

Instrumento de aprobación Concesión de subvención de cooperación internacional. 

Otras instituciones 
españolas (A qué título) N/A 

Nombre de la Intervención: Mejora de la generación de estadísticas vitales en 

República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición 

de cuentas 

 

Entidad beneficiaria: Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

 
Periodo ejecutado: enero - marzo 2023 

 
Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo-ONE 

 
Consolidado y presentado por: Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y 

Ambientales-ONE 

 
Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo: abril 2023 
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II. Duración  
 

 

III. Financiación total  

 

 
  

Costo total EUR $75,000.00 

Aportación AECID EUR $75,000.00 

Otras entidades españolas   N/A 

Aporte Nacional   N/A 
Otras entidades públicas 
dominicanas 

  N/A 

Fecha de inicio real prevista: febrero 2022 

 
Fecha prevista de finalización: febrero 2025 

 
Periodo total de ejecución de la intervención (en meses): 36 Meses 

 
Periodo que abarca el informe: enero - marzo 2023 
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IV. Reprogramación presupuestaria  
 

El 06 de marzo del 2023 se envió una comunicación al Sr. Manuel Alba, en la que 

se le detallaron los siguientes cambios:  

Desde la formulación del referido proyecto, incluimos en el presupuesto partidas 

correspondientes a gastos por concepto de alimentos y bebidas (catering), que 

desde la naturaleza misma del proyecto y las actividades que involucra, son 

necesarios para su debido desenvolvimiento. Sin embargo, según el acápite no. 

8 sobre Gastos subvencionables de la resolución de fecha tres (3) de junio del 

año 2021, no son elegibles para los fines. 

Durante la ejecución del proyecto, en el mes de marzo del año 2022, incurrimos 

en gastos por concepto de catering en apoyo a una actividad determinante, la 

cual incluyó distintos actores externos involucrados en el mismo. Al ser estos 

gastos no subvencionables, desde el presupuesto de gasto corriente 

correspondiente a la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para el año 2023, 

hemos repuesto el monto ejecutado, asumiendo, al mismo tiempo, todos los 

asociados a alimentos y bebidas, eliminando estas partidas del referido 

presupuesto del proyecto. 

Así pues, con la liberación de estos fondos, las partidas por concepto de 

servicios técnicos profesionales (analista base de datos), experimentará 

entonces un aumento. Se ha tomado esta decisión, debido a que con la renuncia 

del consultor que fue contratado para dicha función, se ha identificado que es 

necesario hacer más competitiva la oferta. 

Es por los motivos antes expuestos que se hace necesario recibir una respuesta 

formal de parte de la agencia ante estos cambios, que nos sirva de confirmación 

para cualquier tipo de auditoría de la que podamos ser objeto en lo próximo. 
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V. Ejecución financiera 
 

 A la fecha, se ha ejecutado un monto de EUR23,196.06 (correspondientes a la 

compra de material gastable, equipos tecnológicos y toners), equivalente a 

RD$1,325,179.31 (un millón trescientos veinticinco mil ciento setenta y nueve 

pesos con 31/100), monto calculado a una tasa de 57.1295.  

Ver relación de gastos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiario 
Monto total 

(RD$) 
Monto total 

 (EUR) 

PADRON OFFICE SUPPLY, SRL 26,940.58 471.57 

PS&S, PROVEEDORA DE SERVICIO & SU. 37,725.02 660.34 

CECOMSA, SRL 146,525.37 2,564.79 

CECOMSA, SRL 1,113,988.51 19,499.36 

 Total 1,325,179.31 23,196.06 
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VI. Reporte de ejecución por componente y categoría  
 

 

Resultados/Productos Acciones/Operaciones 

Cooperación internacional 

AECID 

FASE 1  Ejecución  
Monto 

disponible 

R.1. Visibilizadas las 

brechas de registro entre 

nacimientos totales, 

defunciones e 

inscripciones en el registro 

civil.  

A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, 

(Registro Civil y Ministerio de Salud). 
€ 18,993.24  €9749.68 €9,243.56 

Analista de base de datos   €8,993.24 (cap. 4)  - €8,993.24  

Servidores y equipos informáticos €10,000.00 (796)  €9749.68 €250.32  

A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, 

(Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía 

Nacional). 

€ 15,995.49 €9749.68  €6,245.81  

Consultoría:  €5,995.49 (cap. 496) -  €5,995.49 

Servidores y equipos informáticos €10,000.00 (796)               €9749.68 €250.32   

A1.3 Identificación de los niveles de cobertura y 

subregistro de nacimientos y defunciones. 
€14,250.00 -   €14,250.00 

A1.4 Informe de brechas en el registro de 

nacimientos de acuerdo con el sexo, edad y zona 

de residencia. 

€4,275.00 -  €4,275.00 

A1.5 Informe de brechas en el registro de 

defunciones de acuerdo con el sexo, edad y zona 

de residencia. 

€4,275.00 -  €4,275.00 

Subtotal R1 €57,788.73 19,499.36  €38,289.37 

R2. Mejorada la producción 

estadística entre las 

instituciones generadoras 

de datos relativos a 

nacimientos y defunciones. 

A2.1 Análisis de la situación de la producción 

estadística en RD 
€5,700.00 -  €5,700.00 

A2.2 Plan de mejora de las estadísticas de 

nacimientos, defunciones 
-  -  -  

A2.3 Implementación plan de mejoras para el 

levantamiento, procesamiento, análisis y difusión 

de estadísticas de nacimiento y defunciones. 

-   - -  

A2.4 Diseño y programación base de datos -  -  -  

Subtotal R2 €5,700.00   €5,700.00 

R3. Fortalecidos los 

mecanismos de relación 

interinstitucional para la 

mejora de las estadísticas 

vitales. 

A3.1 Elaboración y validación propuesta de 

fortalecimiento del Comité interinstitucional de 

estadísticas vitales, como espacio de consulta, 

validación de las estadísticas vitales. 

 -   -  -  

A3.2 Diseñar e implementar estrategia de 

sensibilización a los diferentes niveles de las 

instituciones involucradas. 

€4,761.27 €3696.70 €1,064.57 

A3.3 Conformar la mesa técnica de trabajo del 

Comité Interinstitucional. 
- - - 

A3.4 Elaborar e implementar el mecanismo de 

trabajo entre la ONE y la JCE. 
- -  - 

A3.5 Proceso de capacitación para el rediseño y 

revisión de metodologías e instrumentos. 
-  -  -  

A3.6 Revisión y rediseño de metodología e 

instrumentos. 
 -   -  -  

Subtotal R3      €4,761.27       €3,696.70  €1,064.57 

Gastos indirectos (10%) Coordinación del proyecto €3,750.00   €3,750.00 

  Auditoría externa €3,000.00   €3,000.00 

Total   € 75,000.00 € 23,196.06 €51,803.94  

 


