
  

 

Ficha técnica de seguimiento físico-financiero 
 

Abril-junio, 2023 

Nombre Estado actual No ha iniciado 

 
Apoyo a la transversalización de la perspectiva de género en la producción 

de indicadores de género de la agenda 2030 en la República Dominicana 

 

En proceso  

País 
República 

Dominicana 

Provincias 
 

 

Nº de expediente 2020DEA008 Nº Exp. Alternativo 
Año 

presupuestario 
2023 

Sector CRS y código CAD N/A 

Línea prioritaria sectorial PACODE 

Satisfacer la demanda de estadísticas con perspectiva de género para la 
evaluación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de 
planificación nacional en el marco de la Agenda 2030 

Entidad beneficiaria Oficina Nacional de Estadística 

Entidad(es) ejecutora (s) Oficina Nacional de Estadística  

RESUMEN  

Año 2022  

Segundo trimestre:  

Al 29 de abril, el proyecto no ha iniciado la ejecución de sus actividades, debido a cambio en la moneda 
(euros) de firma de convenio. En ese sentido, se actualizaron los montos ajustándolos a la moneda actual 
(dólares) al presupuesto por resultado aprobado, quedando pendiente la firma del adendum por parte de la 
Agencia, documento que utilizará el área Financiera de la ONE para proceder a solicitar la cuenta en dólares y 
posteriormente darle formal inició a la ejecución de las actividades presupuestadas. 

 

Tercer trimestre:  

Tal y como indica en el documento de Acuerdos, el proyecto inició sus operaciones el 21 de julio de 2022, 
periodo establecido luego del primer pago a las cuentas operativas.   

En tal sentido, se comenzaron a ejecutar las siguientes actividades:  

1. Solicitud de adquisición de equipos computacionales. En ese orden, para el 25 de octubre se 
adquirieron los equipos electrónicos y computacionales, esto con la finalidad de que sean usados por el 
personal que forma parte del proyecto. También, se encuentran elaborados y aprobados los términos de 



  

 

referencia para la Contratación de Servicios de Consultoría para el diseño del alcance y la metodología del 
diagnóstico participativo de género, y para fines de validación y aprobación, los referentes a la Contratación 
de Servicios de Consultoría para el diseño del Manual para la Transversalización del Enfoque de Género en la 
Producción Estadística del Sistema Estadístico Nacional; ambas consultorías quedan pendientes de iniciar en 
el primer trimestre del año 2023.  

De igual forma, se realizó el "Taller de Explotación y Análisis de los datos sobre el uso del tiempo con 
perspectiva de género", dirigido al fortalecimiento de capacidades en la producción de estadísticas sobre Uso 
del Tiempo en República Dominicana. En esta actividad se abordaron temas de diseño y metodología de las 
Encuestas de Uso de Tiempo (UET), se consideraron las implicaciones en materia de operación de campo y 
las razones y usos de estas encuestas.  Esta capacitación se desarrolló mediante la comprensión de los 
aspectos conceptuales, antecedentes regionales y nacionales en términos de la medición de uso del tiempo 
con perspectiva de género, así como la metodología de cálculo de los indicadores sobre esta temática. A 
propósito de ello, se adjunta a esta ficha de seguimiento la lista de participantes y fotos del evento.  

Para lo que resta del año 2022 no se habrá de ejecutar otras actividades, esto así porque la institución ha 
estado inmersa en las actividades relacionadas al X Censo Nacional de Población y Vivienda, por lo que las 
mismas han de continuar a partir del inicio del próximo año 2023.  

 

Año 2023 

Primer trimestre: 

1. De las dos consultorías planificadas a iniciar en el 1er trimestre de este año, se contrató el Servicio de 
Consultoría para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género,  con 

esta contratación se busca realizar un Diagnóstico Participativo de Género a los fines de dimensionar 
la situación institucional de la ONE en torno la existencia de mecanismos que promuevan y garanticen 

la gestión institucional y sus procesos desde una perspectiva de igualdad de género, en ese sentido 
se procedió a solicitar el primer pago, el mismo asciende a un monto de RD$120,000.00 (Ciento 
veinte mil pesos dominicanos con 00/100). Sin embargo, la Contratación de Servicios de Consultoría 
para el diseño del Manual para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción 
Estadística del Sistema Estadístico Nacional, no se pudo solicitar ya que al momento de la 
contratación se deben tener definidos los lineamientos del proceso estadístico de manera que 
podamos pasar de los aspectos generales del proceso a estadístico a los aspectos particulares 
enfocados a la transversalización de género, para los fines hemos contemplado intercambio con 
homólogos para fortalecer capacidades y desarrollar los insumos para dicha contratación, por ende, 
para concretizar dicho cambio se solicitó mediante una comunicación remitida a la Sra. Celia Rousell 
Martí, Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), de 
fecha 8 de marzo  donde se modificaron algunas partidas presupuestarias, sin embargo, aún se está a 
la espera de la aprobación por parte de la agencia.  

 
2. Luego de adquirir los equipos computacionales, se distribuyeron con la identificación de donación 

(fotos anexas) al personal que forma parte del proyecto.  
 

Segundo trimestre:  

Continúan los trabajos de la consultoría para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico 
participativo de género, en relación con la actividad guía, al finalizar el segundo trimestre el referido 
documento estuvo listo y fue remitido para validación de la agencia.  



  

 

 

PLAZOS Y MODIFICADOS DE EJECUCIÓN (No aplica) 

Plazo de ejecución original 
Fecha de inicio   

Fecha de finalización   

Modificados presentados 

No 
Fecha de 
solicitud 
(AECID) 

Tipo de modificado 
Resolución 
aprobación 

Prorroga 
aprobada 

Nueva fecha 
finalización 

      

      

TOTAL, meses ampliados  

Plazo de 
justificación 

 Fecha límite justificación  

 

 

 

 

 

 

 

Población beneficiaria: 232,180 personas 
n/a Hombre 

n/a Mujeres 

Financiación AACID:  
Euros: € 250,000.00 Dólares: US 300,325.00 

% financiado 
AACID 

100% 

Tipo de cambio aplicado: 1.2013 

Fecha recepción de fondos Cta. Otras Administraciones AECID  

Documento de aprobación Resolución de la directora de la AACID Fecha 18/12/2020 

Documento marco de colaboración Documento de Acuerdo Fecha 21/10/2021 

Instituciones firmantes 
Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional 
de Estadística  



  

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

Cuentas bancarias 

Tipo de cuenta  Moneda Titular Entidad Número Cuenta 
Monto 
actual 

Cuenta Otras 
Administracione
s AACID 

$ 

Embajada de España - 
Oficina Técnica de 
Cooperación / Otras 
Administraciones 

Banco BHD-LEON 0523092-007-1 US 300,325 

Cuenta matriz 
(ahorro) 

$     

Cuenta operativa 
(cheque) 

Pesos     

Presupuesto ejecutado US 7,735.65 % ejecutado 2.50% 

Presupuesto por ejecutar US 300,325 % por ejecutar 97.50% 

 


