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Informe técnico avance de ejecución 
2do Trimestre 2023 

 

 

I. Datos de presentación de la intervención  

 

 

 
Título de la intervención 

Mejora de la generación de estadísticas vitales en 
República Dominicana para la protección social, acceso 
a la ciudadanía y rendición de cuentas. 

Unidad Responsable de la 
AECID 

Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Rep. 
Dom. 

Código del Proyecto Exp. No. 2021/SPE/0000400083 

Fecha de inicio de la 
intervención Febrero 2022 

País/Área Geográfica   Alcance nacional, República Dominicana. 

Localidad Santo Domingo, Rep. Dom. 

Entidad responsable Oficina Nacional de Estadística (ONE). 

Otras entidades ejecutoras   Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo 
(MEPyD). 

Proyecto presentado por  Oficina Nacional de Estadística (ONE). 

Instrumento de aprobación Concesión de subvención de cooperación internacional. 

Otras instituciones 
españolas (A qué título) N/A 

Nombre de la Intervención: Mejora de la generación de estadísticas vitales en 

República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición 

de cuentas 

 

Entidad beneficiaria: Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

 
Periodo ejecutado: abril - junio 2023 

 
Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo-ONE 

 
Consolidado y presentado por: Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y 

Ambientales-ONE 

 
Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo: junio 2023 
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II. Duración  
 

 

III. Financiación total  

 

 
 

 

  

Costo total EUR $75,000.00 

Aportación AECID EUR $75,000.00 

Otras entidades españolas   N/A 

Aporte Nacional   N/A 
Otras entidades públicas 
dominicanas 

  N/A 

Fecha de inicio real prevista: febrero 2022 

 
Fecha prevista de finalización: febrero 2025 

 
Periodo total de ejecución de la intervención (en meses): 36 Meses 

 
Periodo que abarca el informe: abril - junio 2023 
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IV. Reprogramación presupuestaria  
 

El 13 de junio del 2023 se envió una comunicación al Sr. Manuel Alba, en la que 

se le detallo el siguiente cambio:  

Debido a la fluctuación en la tasa de cambio del euro, hemos realizado un cambio 

en el costo de la auditoría externa, puesto que el monto asignado en la propuesta 

inicial ya no es competitivo en el mercado. 

Por tal motivo, es necesario recibir una respuesta formal de parte de la agencia 

ante este cambio, que nos sirva de confirmación para cualquier tipo de auditoría 

de la que podamos ser objeto en lo próximo. 

V. Ejecución financiera 
 

 A la fecha, se ha ejecutado un monto de 27,747.12 EUR, correspondientes a la 

compra de material gastable, equipos tecnológicos, toners y 1er pago de la 

asistencia técnica. El valor ejecutado en pesos equivale a RD$1,585,179.48 (un 

millón quinientos ochenta y cinco mil ciento setenta y nueve pesos con 48/100), 

monto calculado a una tasa de 57.1295. En términos porcentuales a la fecha se 

ha ejecutado el 37% treinta y siete por ciento del monto total.  

Ver relación de gastos a continuación: 

 

  

Beneficiario 
Monto total 

(RD$) 
Monto total 

 (EUR) 

PADRON OFFICE SUPPLY, SRL 26,940.58 471.57 

PS&S, PROVEEDORA DE SERVICIO & SU. 37,725.02 660.34 

CECOMSA, SRL 146,525.37 2,564.79 

CECOMSA, SRL 1,113,988.51 19,499.36 

PJA CONSULTORIA S.R.L 260,000.00 4,551.06 

 Total 1,585,179.48 27,747.12 
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VI. Reporte de ejecución por componente y categoría  
 

 

Resultados/Productos Acciones/Operaciones 

Cooperación internacional 

AECID 

FASE 1  Ejecución  
Monto 

disponible 

R.1. Visibilizadas las 

brechas de registro entre 

nacimientos totales, 

defunciones e 

inscripciones en el 

registro civil.  

A1.1 Integrar la base de datos sobre 

nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de 

Salud). 

€ 18,993.24  €9,749.68 €9,243.56 

Analista de base de datos   €8,993.24 (cap. 4)  - €8,993.24  

Servidores y equipos informáticos €10,000.00 (796)  €9,749.68 €250.32  

A1.2 Integrar la base de datos sobre 

defunciones, (Registro Civil, Ministerio de 

Salud y Policía Nacional). 

€ 15,995.49 €9,749.68  €6,245.81  

Consultoría:  €5,995.49 (cap. 496) -  €5,995.49 

Servidores y equipos informáticos €10,000.00 (796)               €9,749.68 €250.32   

A1.3 Identificación de los niveles de cobertura 

y subregistro de nacimientos y defunciones. 
€14,250.00 €4,551.06   €9,698.94 

A1.4 Informe de brechas en el registro de 

nacimientos de acuerdo con el sexo, edad y 

zona de residencia. 

€4,275.00 -  €4,275.00 

A1.5 Informe de brechas en el registro de 

defunciones de acuerdo con el sexo, edad y 

zona de residencia. 

€4,275.00 -  €4,275.00 

Subtotal R1 €57,788.73 €24,050.42 €33,738.31 

R2. Mejorada la 

producción estadística 

entre las instituciones 

generadoras de datos 

relativos a nacimientos y 

defunciones. 

A2.1 Análisis de la situación de la producción 

estadística en RD 
€5,700.00 -  €5,700.00 

A2.2 Plan de mejora de las estadísticas de 

nacimientos, defunciones 
-  -  -  

A2.3 Implementación plan de mejoras para el 

levantamiento, procesamiento, análisis y 

difusión de estadísticas de nacimiento y 

defunciones. 

-   - -  

Subtotal R2 €5,700.00   €5,700.00 

R3. Fortalecidos los 

mecanismos de relación 

interinstitucional para la 

mejora de las estadísticas 

vitales. 

A3.1 Elaboración y validación propuesta de 

fortalecimiento del Comité interinstitucional 

de estadísticas vitales, como espacio de 

consulta, validación de las estadísticas vitales. 

 -   -  -  

A3.2 Diseñar e implementar estrategia de 

sensibilización a los diferentes niveles de las 

instituciones involucradas. 

€4,761.27 €3,696.70 €1,064.57 

A3.3 Conformar la mesa técnica de trabajo del 

Comité Interinstitucional. 
- - - 

A3.4 Elaborar e implementar el mecanismo de 

trabajo entre la ONE y la JCE. 
- -  - 

A3.5 Proceso de capacitación para el rediseño 

y revisión de metodologías e instrumentos. 
-  -  -  

A3.6 Revisión y rediseño de metodología e 

instrumentos. 
 -   -  -  

Subtotal R3      €4,761.27       €3,696.70  €1,064.57 

Gastos indirectos (10%) Coordinación del proyecto €3,750.00   €3,750.00 

  Auditoría externa €3,000.00   €3,000.00 

Total   € 75,000.00 € 27,747.12 €47,252.88  

 


