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Nombre Estado actual No ha iniciado 

 
Apoyo a la transversalización de la perspectiva de género en la producción 

de indicadores de género de la agenda 2030 en la República Dominicana 

 

En proceso  

País 
República 

Dominicana 

Provincias 
 

 

Nº de expediente 2020DEA008 Nº Exp. Alternativo 
Año 

presupuestario 
2023 

Sector CRS y código CAD N/A 

Línea prioritaria sectorial PACODE 

Satisfacer la demanda de estadísticas con perspectiva de género para la 
evaluación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de 
planificación nacional en el marco de la Agenda 2030 

Entidad beneficiaria Oficina Nacional de Estadística 

Entidad(es) ejecutora (s) Oficina Nacional de Estadística  

RESUMEN  

A continuación, se listan los avances correspondientes al 1er trimestre del 2023:  
 

1. De las dos consultorías planificadas iniciar en el 1er trimestre de este año, logramos la contratación 
del Servicio de Consultoría para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo 
de género,  con esta contratación se busca realizar un Diagnóstico Participativo de Género a los fines 

de dimensionar la situación institucional de la ONE en torno la existencia de mecanismos que 
promuevan y garanticen la gestión institucional y sus procesos desde una perspectiva de igualdad de 

género, en ese sentido se procedió a solicitar el primer pago, el mismo asciende a un monto de 
RD$120,000.00 (Ciento veinte mil pesos dominicanos con 00/100). Sin embargo, la Contratación de 
Servicios de Consultoría para el diseño del Manual para la Transversalización del Enfoque de Género 
en la Producción Estadística del Sistema Estadístico Nacional, no se pudo solicitar ya que al momento 
de la contratación se deben tener definidos los lineamientos del proceso estadístico de manera que 
podamos pasar de los aspectos generales del proceso a estadístico a los aspectos particulares 
enfocados a la transversalización de género, para los fines hemos contemplado intercambio con 
homólogos para fortalecer capacidades y desarrollar los insumos para dicha contratación, por ende, 
para concretizar dicho cambio se solicitó mediante una comunicación remitida a la Sra. Celia Rousell 
Martí, Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), de 



  

 

 

PLAZOS Y MODIFICADOS DE EJECUCIÓN (No aplica) 

Plazo de ejecución original 
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Fecha de finalización   
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No 
Fecha de 
solicitud 
(AECID) 
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Resolución 
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Nueva fecha 
finalización 

      

      

TOTAL, meses ampliados  

Plazo de 
justificación 

 Fecha límite justificación  

 

 

 

fecha 8 de marzo  donde se modificaron algunas partidas presupuestarias, sin embargo, aún estamos 
a la espera de la aprobación de la por parte de la agencia.  

 
2. Luego de adquirir los equipos computacionales, procedimos a entregar con la identificación de 

donación (fotos anexas) al personal que forma parte del proyecto.  

Población beneficiaria: 232,180 personas 
n/a Hombre 

n/a Mujeres 

Financiación AACID: 
Euros: € 250,000.00 Dólares: US 300,325.00 

% financiado 
AACID 

100% 

Tipo de cambio aplicado: 1.2013 

Fecha recepción de fondos Cta. Otras Administraciones AECID  

Documento de aprobación Resolución de la directora de la AACID Fecha 18/12/2020 

Documento marco de colaboración Documento de Acuerdo Fecha 21/10/2021 

Instituciones firmantes 
Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional 
de Estadística  



  

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

Cuentas bancarias 

Tipo de cuenta  Moneda Titular Entidad Número Cuenta 
Monto 
actual 

Cuenta Otras 
Administracione
s AACID 

$ 

Embajada de España - 
Oficina Técnica de 
Cooperación / Otras 
Administraciones 

Banco BHD-LEON 0523092-007-1 US 300,325 

Cuenta matriz 
(ahorro) 

$     

Cuenta operativa 
(cheque) 

Pesos     

Presupuesto ejecutado US 5,419.32 % ejecutado 1.80% 

Presupuesto por ejecutar US 300,325 % por ejecutar 98.20% 

 


