


# Plan Operativo Anual

## POA 2016

### Informe No. 1

## Seguimiento y Evaluación

Enero-Marzo



## Tabla de Contenido

<b>A. Introducción</b> .....	<b>3</b>
<b>B. Análisis de la información</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Estructura del Plan Operativo Anual</b> .....	<b>4</b>
1.1 Estructura de objetivos, productos, subproductos .....	4
<b>2. Tiempo</b> .....	<b>5</b>
2.1 Resumen del estatus institucional por objetivo.....	5
2.2 Resumen del estatus institucional por producto .....	7
2.3 Estado de productos y subproductos por objetivo general .....	13
2.4 Categoría de productos y subproductos ejecutados y programados por objetivo .....	14
2.5 Cumplimiento Operacional de productos y sub productos por área responsable ....	15
<b>3. Alcance</b> .....	<b>16</b>
3.1 Entregables completados por producto .....	16
<b>4. Costos</b> .....	<b>18</b>
<b>5. Operaciones no planificadas</b> .....	<b>19</b>
<b>6. Riesgos</b> .....	<b>20</b>
<b>7. Satisfacción del usuario /Comunicaciones</b> .....	<b>21</b>
<b>8. Recursos</b> .....	<b>22</b>
<b>C. Resultados</b> .....	<b>23</b>
1. Cuantitativo.....	23
2. Cualitativo .....	23
<b>D. Recomendaciones</b> .....	<b>24</b>

## A. Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) 2016 corresponde al tercer año de ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2017 de la Oficina Nacional de Estadística.

La estructura de este POA 2016 es similar a la de los planes operativos anuales precedentes. Es decir, a partir de los cinco grandes objetivos generales del PEI 2014-2017 y de los objetivos específicos identificados para alcanzar cada uno de ellos, se van describiendo aquellos productos estratégicos y operativos que se han planificado realizar durante este año.

Es oportuno señalar que la mayoría de los productos del POA 2016 tienen un carácter plurianual, es decir, figuran productos que iniciaron durante el 2014, 2015 y otros que inician en este año.

El **Informe No. 1 de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) 2016**, correspondiente al período **enero-marzo**. Su contenido está basado en los insumos suministrados por las distintas áreas que conforman la institución en cuanto a alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos, comunicaciones, satisfacción de usuarios y recursos.

El **objetivo general** de este informe es presentar el análisis, resultados y recomendaciones de la ejecución correspondiente al primer trimestre del año, con la finalidad de que su contenido sea socializado en equipo en las áreas para su revisión, reflexión y fortalecimiento de la gestión del POA.

A continuación los principales **objetivos específicos** del informe:

- Presentar el avance de la ejecución a través de la variable Índice de Cumplimiento (ICO), a nivel de producto, resultado y de la Institución en general
- Presentar el estatus de los productos y subproductos a la fecha de corte correspondiente
- Presentar el estatus de las operaciones completadas y no planificadas en el POA
- Dar estatus del presupuesto programado, ejecutado y disponible al corte de este informe
- Presentar los nuevos riesgos identificados, asociados a los productos del POA
- Presentar otros esfuerzos y actividades realizadas en los renglones de satisfacción de usuarios, comunicaciones y recursos

## B. Análisis de la información

### 1. Estructura del Plan Operativo Anual


El Plan Operativo Anual (POA) 2016 de la institución está conformado por las siguientes unidades estructurales: objetivos generales (5), objetivos específicos (15), productos (62) y subproductos (193).

#### 1.1 Estructura de objetivos, productos, subproductos

**Cuadro 1.1 Estructura objetivos, productos y subproductos**

Objetivo general	Objetivo específico	Producto	Subproducto
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>62</b>	<b>193</b>
OG1	3	6	24
OG2	2	26	90
OG3	4	8	20
OG4	2	5	15
OG5	4	17	44

**Gráfico 1.1 Distribución de objetivos específicos, productos y subproductos por objetivo general**



## 2. Tiempo

### 2.1 Resumen del estatus institucional por objetivo

En el siguiente cuadro, se presenta el avance obtenido al 31 de marzo 2016, de los **objetivos generales y específicos** del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2017.

**Leyenda: Nivel escala del Cumplimiento Operacional:**

● = Alto (80 - 100) ● = Medio (60 - 79) ● = Bajo (0 - 59)

**Cuadro 2.1 Resumen estatus institucional por objetivos**

Objetivo general / objetivo específico	Cumplimiento %	Nivel
<b>02.1. Plan Operativo Anual (POA) 2016 R1.0</b>	92.15●	Alto
<b>11-0.00.00.0. OBJETIVO GENERAL 1: Fortalecer el rol rector y de coordinación del Sistema Estadístico Nacional (SEN)</b>	90.79●	Alto
11-1.00.00.0. Fortalecer la integración del Sistema Estadístico Nacional mediante la implementación de normas y estándares nacionales e internacional	94.25●	Alto
11-2.00.00.0. Modernizar y fortalecer el marco legal e institucional del SEN	100.00●	Alto
11-3.00.00.0. Potenciar y hacer más eficaces los mecanismos de coordinación del SEN	78.13●	Medio
<b>21-0.00.00.0. OBJETIVO GENERAL 2: Mejorar y ampliar la producción estadística de la ONE alineada a las necesidades del Sistema Nacional de Planificación</b>	91.22●	Alto
21-4.00.00.0. Asegurar la producción de indicadores necesarios para la toma de decisiones alineados con el SNPIP	82.44●	Alto
21-5.00.00.0. Asegurar la información territorial desagregada en la producción estadística de la ONE	100.00●	Alto
<b>31-0.00.00.0. OBJETIVO GENERAL 3: Mejorar la difusión y el acceso a las estadísticas y promover su conocimiento y uso</b>	91.73●	Alto
31-6.00.00.0. Fortalecer el desarrollo de la cultura estadística a nivel nacional	100.00●	Alto
31-7.00.00.0. Asegurar el fácil y libre acceso de los usuarios al uso de datos, metadatos e informaciones estadísticas	75.47●	Medio
31-8-00.00.0. Crear el sistema de evaluación de la satisfacción de los usuarios y de conocimiento de sus necesidades	100.00●	Alto
31-9.00.00.0. Potenciar el posicionamiento institucional de la ONE a nivel nacional e internacional	91.44●	Alto
<b>41-0.00.00.0. OBJETIVO GENERAL 4: Institucionalizar el enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables</b>	100.00●	Alto
41-10.00.00.0. Potenciar la cultura interna de transversalización de género y de visibilización de grupos vulnerables	100.00●	Alto
41-11.00.00.0. Asegurar la producción estadística con enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables	100.00●	Alto

Objetivo general / objetivo específico	Cumplimiento %	Nivel
<b>51-0.00.00.0. OBJETIVO GENERAL 5: Fortalecer las capacidades institucionales que aseguren una gestión eficiente y coordinada</b>	87.02 ●	Alto
51-12.00.00.0. Fortalecer la gestión de la producción estadística de la ONE en alcance, costo, tiempo y calidad	80.46 ●	Alto
51-13.00.00.0. Fortalecer la gestión humana con mejores condiciones laborales y desarrollo del talento humano	98.89 ●	Alto
51-14.00.00.0. Fortalecer la infraestructura y gestión tecnológica de la ONE e incrementar su impacto en la productividad de todas las áreas	68.75 ●	Medio
51-15.00.00.0. Fortalecer la gestión legal para asegurar el soporte jurídico institucional	100.00 ●	Alto

## 2.2 Resumen del estatus institucional por producto

En el siguiente cuadro se presenta el avance obtenido al 31 de marzo del 2016 de los **productos** del Plan Estratégico 2014-2017.

**Legenda: Nivel escala del Cumplimiento Operacional:**

● = Alto (80 - 100)   ● = Medio (60 - 79)   ● = Bajo (0- 59)   ● Programado

**Cuadro 2.2 Resumen estatus institucional por productos**

Nombre	Cumplimiento %	Nivel	Área
<b>04.1. Plan Operativo Anual (POA) 2016 R1.0</b>	92.15 ●	Alto	
<b>1. Fortalecer el rol rector y de coordinación del Sistema Estadístico Nacional (SEN)</b>	90.79 ●	Alto	
<b>1.1. Fortalecer la integración del Sistema Estadístico Nacional mediante la implementación de normas y estándares nacionales e internacionales</b>	94.25 ●	Alto	
1.1.01. Plan Estadístico Nacional (PEN) implementado	88.50 ●	Alto	Coordinación Estadística
1.1.03. Marco normativo de la producción estadística del SEN implementada	- ●	Programado	Coordinación Estadística
1.1.04. Programa de Capacitación Estadística para el personal de la ONE y el resto del SEN formulado e implementado	100.00 ●	Alto	Escuela Nacional de Estadística
<b>1.2. Modernizar y fortalecer el marco legal e institucional del SEN</b>	100.00 ●	Alto	
1.2.01. Ley que crea el SEN aprobada	100.00 ●	Alto	Dirección Nacional
<b>1.3. Potenciar y hacer más eficaces los mecanismos de coordinación del SEN</b>	78.13 ●	Medio	
1.3.01. Manual de funciones de los departamentos de estadística de las instituciones y organismos del Estado diseñado en coordinación con el MAP	78.13 ●	Medio	Recursos Humanos
1.3.02. Política de difusión de la producción estadística del SEN formulada e implementada	- ●	Programado	Coordinación Estadística
<b>2. Mejorar y ampliar la producción estadística de la ONE alineada a las necesidades del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNPIP) y demás prioridades nacionales</b>	91.22 ●	Alto	

Nombre	Cumplimiento %	Nivel	Área
<b>2.1. Asegurar la producción de indicadores necesarios para la toma de decisiones alineados con el SNPIP</b>	82.44 ●	Alto	
2.1.01. Base de datos cartográfica actualizada con procesos definidos e implementados	90.70 ●	Alto	Cartografía
2.1.07. Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) realizado	100.00 ●	Alto	Censos
2.1.08. Sistema de Encuestas de Hogares ampliado y mejorado	67.17 ●	Medio	Encuestas
2.1.09. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2016-2017	- ●	Programado	Encuestas
2.1.11. Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) ampliado y mejorado	75.00 ●	Medio	Estadísticas Económicas
2.1.12. Proyecciones de Población realizadas	50.51 ●	Bajo	Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
2.1.13. Sistema de Estadística para la Medición de Bienestar implementado	84.31 ●	Alto	Estadísticas Económicas
2.1.14. Sistema de Encuesta de Actividad Económica Ampliado y Mejorado	83.56 ●	Alto	Estadísticas Económicas
2.1.15. Sistema de estimación de índices económicos actualizados	77.08 ●	Medio	Estadísticas Económicas
2.1.17. Programa de investigación y metodología utilizando información existente	87.16 ●	Alto	Metodología e Investigaciones
2.1.18. Programa estadístico territorial diseñado e implementado	94.87 ●	Alto	Oficinas Territoriales
2.1.19. Plan de producción estadística de la ONE definido y actualizado	85.00 ●	Alto	Planificación y Desarrollo
2.1.21. Registro Nacional de Establecimientos (RNE)	82.12 ●	Alto	Estadísticas Económicas
2.1.22. Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI)	- ●	Programado	Encuestas
2.1.23. Publicaciones de análisis Geo estadístico	90.00 ●	Alto	Cartografía
2.1.24. Adaptación nacional de clasificadores internacionales	91.98 ●	Alto	Estadísticas Económicas
2.1.25. Anuarios, Compendios y publicaciones periódicas- Estadísticas Económicas	100.00 ●	Alto	Estadísticas Económicas

Nombre	Cumplimiento %	Nivel	Área
2.1.26. Anuarios, Compendios y publicaciones periódicas- Estadísticas Sociales y Demográficas (socio demográfico)	- ●	Programado	Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
2.1.27. Repositorio único de estadísticas e indicadores fortalecido	- ●	Programado	Tecnología de la Información
2.1.28. Sistema de Indicadores para la Planificación Social y Económica (SINID)	74.69 ●	Medio	Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
2.1.29. Censo Nacional de Población y Vivienda 2020	- ●	Programado	Censos
2.1.30. Perfil de Empresas exportadoras e importadoras	84.70 ●	Alto	Estadísticas Económicas
2.1.31. Informe País Hábitat III	85.00 ●	Alto	Metodología e Investigaciones
2.1.41. Indicadores y series estadísticas basados en los registros administrativos y ampliados del área económica	71.12 ●	Medio	Estadísticas Económicas
2.1.42. Indicadores y series estadísticas basados en los registros administrativos y ampliados del área Demográfica	73.76 ●	Medio	Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
<b>2.2. Fortalecer el desarrollo de la cultura estadística a nivel nacional</b>	100.00 ●	Alto	
2.2.01. Indicadores con perspectiva territorial calculados	100.00 ●	Alto	Oficinas Territoriales
<b>3. Mejorar la difusión y el acceso a las estadísticas y promover su conocimiento y uso</b>	91.73 ●	Alto	
<b>3.1. Fortalecer el desarrollo de la cultura estadística a nivel nacional</b>	100.00 ●	Alto	
3.1.01. Programa de promoción y formación de la cultura estadística en la República Dominicana definido e implementado	100.00 ●	Alto	Comunicaciones
<b>3.2. Asegurar el fácil y libre acceso de los usuarios al uso de datos, metadatos e informaciones estadísticas</b>	75.47 ●	Medio	
3.2.01. Plan de fortalecimiento para el acceso a la información estadística implementado	100.00 ●	Alto	Comunicaciones
3.2.02. Centro de Documentación funcionando con estándares de calidad	51.40 ●	Bajo	Comunicaciones

Nombre	Cumplimiento %	Nivel	Área
3.2.03. Plan de capacitación a usuarios clave formulado e implementado	- ●	Programado	Escuela Nacional de Estadística
3.2.04. Difusión de estadísticas TIC a través del Observatorio de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (OSIC-RD)	75.00 ●	Medio	Dirección Nacional
<b>3.3 Crear el sistema de evaluación de la satisfacción de los usuarios y de conocimiento de sus necesidades</b>	100.00 ●	Alto	Comunicaciones
3.3.01. Sistema de evaluación para conocer las necesidades y la satisfacción de los usuarios implementado para todas las áreas	100.00 ●	Alto	Comunicaciones
<b>3.4. Potenciar el posicionamiento institucional de la ONE a nivel nacional e internacional</b>	91.44 ●	Alto	Comunicaciones
3.4.01. Plan de Comunicación formulado e implementado	87.50 ●	Alto	Comunicaciones
3.4.02. Institución posicionada en el ámbito internacional	95.38 ●	Alto	Dirección Nacional
<b>4. Institucionalizar el enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables</b>	100.00 ●	Alto	
<b>4.1. Potenciar la cultura interna de transversalización de género y de visibilización de grupos vulnerables</b>	100.00 ●	Alto	
4.1.01. Política y normas de gestión humana e institucional con enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables definidas e implementadas	- ●	Programado	Recursos Humanos
4.1.02. Actividades internas de sensibilización implementadas	100.00 ●	Alto	Metodología e Investigaciones
<b>4.2. Asegurar la producción estadística con enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables</b>	100.00 ●	Alto	
4.2.01. Políticas y normas de producción estadística con enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables	100.00 ●	Alto	Metodología e Investigaciones
4.2.02. Plan de seguimiento a la implementación de las políticas y las normas de transversalización del enfoque de género y de visibilización de grupos	- ●	Programado	Metodología e Investigaciones
4.2.04. Producción de información con enfoque de género mejorada	100.00 ●	Alto	Metodología e Investigaciones

Nombre	Cumplimiento %	Nivel	Área
<b>5. Fortalecer las capacidades institucionales que aseguren una gestión eficiente y coordinada</b>	87.02 ●	Alto	
<b>5.1. Fortalecer la gestión de la producción estadística de la ONE en alcance, costo, tiempo y calidad</b>	80.46 ●	Alto	
5.1.01. Sistema integrado de planificación y control de gestión implementado	62.81 ●	Medio	Planificación y Desarrollo
5.1.02. Metodología definida e implementada para gestionar la realización de los censos nacionales y otros productos priorizados	- ●	Programado	Planificación y Desarrollo
5.1.03. Sistema integrado de gestión administrativa financiera implementado	76.67 ●	Medio	Administrativo y Financiero
5.1.04. Sistema de gestión de la cooperación internacional implementado	100.00 ●	Alto	Cooperación Internacional
5.1.05. Sistema de gestión de calidad implementado	86.36 ●	Alto	Calidad en la Gestión
5.1.06. Plan de mejoras asociado al Código Regional de Buenas Prácticas (CRBP)	56.90 ●	Bajo	Calidad en la Gestión
5.1.07. Comunicación interna fortalecida	100.00 ●	Alto	Comunicaciones
5.1.08. Plataforma de Seguimiento de Solicitudes a Comunicaciones	- ●	Programado	Comunicaciones
5.1.09. Coordinación de eventos fortalecida	- ●	Programado	Comunicaciones
<b>5.2. Fortalecer la gestión humana con mejores condiciones laborales y desarrollo del talento humano</b>	98.89 ●	Alto	
5.2.01. Sistema integrado de gestión humana con enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables implementado	96.67 ●	Alto	Recursos Humanos
5.2.02. Estructura organizativa enfocada en los procesos implementada	- ●	Programado	Recursos Humanos
5.2.03. Programa de gestión del cambio implementado	100.00 ●	Alto	Recursos Humanos
5.2.04. Gestión de la Escuela Nacional de Estadística (ENE) fortalecida	100.00 ●	Alto	Escuela Nacional de Estadística
<b>5.3. Fortalecer la infraestructura y gestión tecnológica de la ONE e incrementar su impacto en la productividad de todas las áreas</b>	68.75 ●	Medio	
5.3.01. Infraestructura tecnológica fortalecida	68.75 ●	Medio	Tecnología de la Información

Nombre	Cumplimiento %		Nivel	Área
5.3.02. Sistema de gestión de servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)	-	●	Programado	Tecnología de la Información
5.3.03. Sistema de gestión de la seguridad de la información implementado	-	●	Programado	Tecnología de la Información
<b>5.4. Fortalecer la gestión legal para asegurar el soporte jurídico institucional</b>	100.00	●	Alto	
5.4.01. Gestión legal fortalecida	100.00	●	Alto	Jurídico


## 2.3 Estado de productos y subproductos por objetivo general

A continuación, se presentan los datos correspondientes al Cumplimiento Operacional de productos y subproductos por objetivo general. (Cuadros 2.3.1 y gráficos 2.3.1 y 2.3.2).


**Cuadro 2.3.1 Cumplimiento operacional de productos y subproductos por objetivo general**

Objetivo general	Producto					Sub Producto				
	Total	Alto	Medio	Bajo	Programado	Total	Alto	Medio	Bajo	Programado
<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>193</b>	<b>78</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>69</b>
OG1	6	3	1	-	2	24	9	4	-	11
OG2	26	14	6	1	5	90	40	15	14	21
OG3	8	5	1	1	1	20	11	2	1	6
OG4	5	3	-	-	2	15	4	-	-	11
OG5	17	7	3	1	6	44	14	4	6	20

**Gráfico 2.3.1 Estado producto por objetivo general**



**Gráfico 2.3.2 Estado subproducto por objetivo general**




## 2.4 Categoría de productos y subproductos ejecutados y programados por objetivo general

A continuación, se presentan los datos correspondientes a la categorización de productos y subproductos por objetivo general (cuadro 2.4 y gráficos 2.4.1 y 2.4.2).


**Cuadro 2.4 Categorización de productos y subproductos ejecutados y programados por objetivo general**

Objetivo General	Objetivo Específico	Producto					Subproducto				
	Cantidad	Total	Ejecutado	Programado	Total	Ejecutado	Programado	Total	Ejecutado	Programado	
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>62</b>	<b>46</b>	<b>74%</b>	<b>16</b>	<b>26%</b>	<b>193</b>	<b>124</b>	<b>64%</b>	<b>69</b>	<b>36%</b>
OG 1	3	6	4	67%	2	33%	24	13	54%	11	46%
OG 2	2	26	21	81%	5	19%	90	69	77%	21	23%
OG 3	4	8	7	88%	1	13%	20	14	70%	6	30%
OG 4	2	5	3	60%	2	40%	15	4	27%	11	73%
OG 5	4	17	11	65%	6	35%	44	24	55%	20	45%

**Gráfico 2.4.1 Categorización de productos ejecutados y programados por objetivo general**



**Gráfico 2.4.2 Relación subproductos ejecutados y programados**



## 2.5 Cumplimiento Operacional de productos y sub productos por área responsable

A continuación, se presentan los datos correspondientes a la categorización de productos y subproductos por objetivo general y el cumplimiento operacional de productos y subproductos por área responsable (cuadros 2.5.1 y 2.5.2).

### 2.5.1 Cuadro Cumplimiento Operacional de productos por área responsable

Área	Total	Productos						Programado	
		Alto	Medio	Bajo					
Dirección Nacional	3	2	67%	1	33%				
Planificación y Desarrollo	5	2	40%	1	20%	1	20%	1	20%
Censos	2	1	50%					1	50%
Encuestas	3			1	33%			2	67%
Estadísticas Económicas	9	6	67%	3	33%				
Estadísticas Demográficas	4			2	50%	1	25%	1	25%
Oficinas Territoriales	2	2	100%						
Coordinación Estadística	3	1	33%					2	67%
Metodología e Investigaciones	6	5	83%					1	17%
Cartografía	2	2	100%						
Comunicaciones	8	5	63%		13%	1		2	25%
Escuela Nacional de Estadística	3	2	67%					1	33%
Recursos Humanos	5	2	40%	1	20%			2	40%
Tecnología de la Información	4			1	25%			3	75%
Administrativo y Financiero	1			1	100%				
Cooperación Internacional	1	1	100%						
Jurídico	1	1	100%						
<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>32</b>		<b>11</b>		<b>3</b>		<b>16</b>	

### 2.5.2 Cuadro Cumplimiento Operacional de subproductos por área responsable

Área	Total	Productos						Programado	
		Alto	Medio	Bajo					
Dirección Nacional	3	2	67%	1	33%				
Planificación y Desarrollo	5	2	40%	1	20%	1	20%	1	20%
Censos	2	1	50%					1	50%
Encuestas	3			1	33%			2	67%
Estadísticas Económicas	9	6	67%	3	33%				
Estadísticas Demográficas	4			2	50%	1	25%	1	25%
Oficinas Territoriales	2	2	100%						
Coordinación Estadística	3	1	33%					2	67%
Metodología e Investigaciones	6	5	83%					1	17%
Cartografía	2	2	100%						
Comunicaciones	8	5	63%		13%	1		2	25%
Escuela Nacional de Estadística	3	2	67%					1	33%
Recursos Humanos	5	2	40%	1	20%			2	40%
Tecnología de la Información	4			1	25%			3	75%
Administrativo y Financiero	1			1	100%				
Cooperación Internacional	1	1	100%						
Jurídico	1	1	100%						
<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>32</b>		<b>11</b>		<b>3</b>		<b>16</b>	

### 3. Alcance

En este renglón se incluirán los entregables completados en el trimestre de los productos planificados

#### 3.1 Entregables completados por producto

##### 1.1.04. Programa de capacitación estadística para el personal de la ONE y el resto del SEN formulado e implementado

- Socialización del Plan de Capacitación Estadística 2016

##### 2.1.01. Sistema de actualización continua de la base de datos cartográfica definido e implementado

- Actualización provincias Santiago, Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Oeste, Bajos de Haina y San Cristóbal

##### 2.1.07. Censo Nacional Agropecuario

- Informe preliminar del Pre censo Nacional Agropecuario-2015

##### 2.1.14. Sistema de Encuesta de Actividad Económica (ENAE)

- Informe de la Encuesta ENAE 2012

##### 2.1.15. Sistema de estimación de índices económicos actualizados

- Boletín Índice de Costos Director de la Construcción de Viviendas (ICDV)-diciembre 2015, enero y febrero 2016
- Series históricas del ICDV de enero 2012 a febrero 2016 publicadas en web
- Boletín de resultados del Índice de Precios al productor (IPP) Manufactura -diciembre, enero y febrero 2016
- Boletín de resultados del Índice de Precios al productor (IPP) servicios -diciembre, enero y febrero 2016
- Series históricas del IPP de diciembre 2013 a febrero 2016
- Ponderaciones del ICDV y del IPP actualizadas a febrero 2016 publicadas en web
- Infografías del IPP y EL ICDE de diciembre 2015, enero y febrero 2016

##### 2.1.17. Programa de investigación y metodología utilizando información existente

- Publicación física y en la web de la metodología sobre identificación de tugurios
- Monografía Evolución de la Maternidad adolescente en República Dominicana: resultado a partir de la estandarización de los censos 2002-2010
- Boletín Panorama Estadístico Enero-Febrero 2016

#### **2.1.25. Informe Economía en Número (IEN)**

- Informe Economía en Números: Una mirada al sector Construcción en República Dominicana (2000-2014) No. 1

#### **2.1.41. Indicadores y series estadísticas basados en los registros administrativos y ampliados del área económica**

- Boletín Comercio Internacional, número 1

#### **2.1.42. Indicadores y series estadísticas basados en los registros administrativos y ampliados del área demográfica**

- Anuario de estadísticas de Muertes Accidentales y Violentas, 2014
- Anuario de Estadísticas Vitales 2014

#### **3.4.02. Institución posicionada en el ámbito internacional**

- Participación en el 47° período de sesiones de la UNSC e intervenciones sobre algunos temas de debate
- Asistencia a la reunión informativa de la Conferencia Estadística de las Américas realizada en NY, y otros eventos paralelos relacionados con el tema de Grandes Datos, Estadísticas Geo espaciales, Objetos de Desarrollo Sostenible, entre otros

#### **4.1.02. Actividades internas de sensibilización implementadas**

- Actividad en Conmemoración del día internacional de la mujer

#### **4.2.04. Producción de información con enfoque de género mejorada**

- Hojas informativas publicadas en la web del Sistema de Indicadores de Género (SISGE)- Indicadores de salud e Indicadores de economía

#### **5.2.01. Sistema de planificación y control de gestión implementado**

- POA 2016 formulado

#### **5.1.05.. Sistema de gestión de calidad implementado**

- Socialización informe de los resultados del Estudio de la Economía Política de las Capacidades Estadísticas en R.D., realizado por el BID
- Procedimientos para la contratación de consultores
- Informe de resultados de Informe de resultados de plan 2015 de mejoras CRBP

#### **5.3.01. Infraestructura tecnológica fortalecida**

- Renovación soporte del sistema Delphos
- 18 computadoras virtuales en el área de económicas

#### 4. Costos

Pendiente de recibir la Ejecución Presupuestaria correspondiente al primer trimestre (Enero-Marzo).

## 5. Operaciones no planificadas

En este renglón se incluirán las operaciones realizadas en el trimestre que no han sido planificadas en el POA.

Operación	Fecha
<b>Administrativo y Financiero</b>	
Organización del Sistema de Archivo Institucional	04/01/2016
Elaboración de las políticas de las actividades administrativas	04/01/2016
Convocatoria de nueva elección de los miembros coordinadores y secretarios del comité de ética pública	04/01/2016
Ejecución del comité de seguridad y salud para gestionar el control ambiental de la ONE producto de los incidentes ocurridos en febrero de 2016	20/02/2016
<b>Cartografía</b>	
Coordinación con el Ministerio de Turismo del Sistema de Información Territorial para la oferta turística de la Zona Colonial	5/02/2016
Elaboración de Informe UN – Hábitat III sobre cuestiones demográficas urbanas y desafíos para un nuevo programa	18/02/2016
Preparación de los insumos para la 79 redes georreferenciadas para la línea de base del Plan Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia	23/02/2016- 31/03/2016
Elaboración de informe técnico de límites, sobre el Distrito Municipal Proyecto 4 y Ganadero de la provincia Azua	25/02/2016- 31/03/2016
<b>Comunicaciones</b>	
Diseño de mensaje motivo San Valentín para correo electrónico	14/02/2016
Diseño y diagramación de materiales para 2do taller del Sistema Estadístico sobre Violencia de Género	18/01/2016
Diseño, portada y foto de portada de Perfiles Estadísticos de Samaná, la Romana, La Altagracia y Puerto Plata	22/02/2016
Rediseño línea grafica para el Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria	22/02/2016
<b>Metodología e Investigaciones</b>	
Taller: “Aprendiendo sobre estadísticas y género” a visitantes del colegio Las Frutas	03 y 09/02/2016
Revisión de acuerdo de coordinación interinstitucional para Implementar la Política Transversal de Igualdad y Equidad de Género en la aplicación de la Estrategia Nacional de Desarrollo	14/03/2016
Presentación “Aprendiendo sobre estadísticas y género” a visitantes del Instituto Politécnico Lic. Víctor Estrella Liz	16/03/2016
Presentación “Aprendiendo sobre estadísticas y género” a visitantes del Politécnico Maura Sofía y la Escuela de Medicina O&M	30/03/2016
<b>Oficinas Territoriales</b>	
Elaboración de las informaciones y asistencia para presentación a Dirección General de Desarrollo Fronterizo	17/02/2016
Elaboración de Perfil por barrios de la Provincia San Cristóbal, para solicitud de información al Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR)	29/03/2016

Operación	Fecha
<b>Planificación y Desarrollo</b>	
Modificación al Instructivo asignación información presupuestaria en solicitudes de adquisición	01/03/2016-30/03/2016
Modificación a la solicitud adquisición bienes y servicios	01/03/2016-30/03/2016
Modificación del procedimiento de creación y cancelación de usuarios	23/03/2016

## 6. Riesgos

En este renglón se incluirá cualquier riesgo de **alto** impacto en la ejecución del producto, que pueda representar una amenaza al mismo.

Producto	Subproducto u Operación	Riesgo	Impacto
<b>Cartografía</b>			
Base de datos cartográfica actualizada	Codificación	Conatos de incendio	Retraso en el proceso
Base de datos cartográfica actualizada	Digitalización y georeferenciación	Conatos de incendio y frecuente salida del servidor	Retraso en la programación de entrega
<b>Metodología e Investigaciones</b>			
Todos los productos de la unidad	Todos los productos de la unidad	Conatos de incendio	Retraso en el proceso UPS

## 7. Satisfacción del usuario /Comunicaciones

Se incluirán informaciones sobre acontecimientos **importantes** asociados a la Institución (reuniones, publicaciones, reconocimientos, eventos, entre otros).

Descripción	Fecha
<b>Cartografía</b>	
Acto de lanzamiento de la "Guía metodológica para la formulación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial"	04/03/2016
Participación en Proyecto IPUMS- Latín América sobre la integración de los micro datos censales de América Latina	04/03/2016 - 08/03/2016
Lanzamiento del proyecto "Evaluación Nacional de Referencia para la Preparación en Caso de Desastres" Organizado por la Comisión Nacional de Emergencias	08/03/2016
<b>Metodología e Investigaciones</b>	
Reunión sobre Acuerdo Interinstitucional de Colaboración	28/01/ 2016
Primera reunión con comisión de gestión del conocimiento de la Mesa Consultiva de Niñez con Discapacidad	28/01/2016
Publicación Compendio de Indicadores sobre las Niñas y Adolescentes	02/02/2016
Reunión con Ministerio de Salud para el proceso de transversalización del enfoque de género en la producción, análisis y difusión de las estadísticas nacionales y sectoriales	03/02/2016
Acto de lanzamiento de la Guía metodología para la formulación de Plan Municipal de Ordenamiento Territorial	04/02/2016
Participación en "Presentación y validación de resultados de la evaluación de la vulnerabilidad acorde a eventos hidrometeorológicos"	09/02/2016
Entrevista en el marco de la elaboración del análisis de situación poblacional ASP para el VI programa país de UNFPA a desarrollar con República Dominicana	17/02/2016
Primera reunión de trabajo con el desarrollador del SINEVIG	26/02/2016
Reunión sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el logro de la igualdad de género	01/03/2016
Seminario: La Agenda 2030, Los objetivos de desarrollo sostenible y el logro de la igualdad de Género	04/03/2016
Conferencia Magistral impartida por el Dr. Fernando Sánchez Martínez. Tema: "La Mujer en la Historia de la Medicina en la República Dominicana"	09/03/2016
Reunión de equipo técnico interinstitucional "Hacia la conformación de un Sistema de información y análisis prospectivo de los requerimientos de recursos humanos para contribuir al desarrollo nacional y regional	10/03/2016
Concurso Institucional de Fotografía 50 - 50: Captura la igualdad de género	10/03/2016
Encuentro del Comité Nacional de Transversalización de la Perspectiva de Género en Salud de la Organización Panamericana de Salud	11/03/2016
Reunión con la delegación que participará en el 60º periodo de sesiones de la Comisión Jurídica de la Mujer (CSW)	14/03/2016- 24/03/2016
Reunión informativa realización de infografías animadas e impresas	16/03/2016
Reunión sobre soluciones emergencias de la Oficina Nacional de Estadística	16/03/2016
Reunión para dar seguimiento al acuerdo de Coordinación Interinstitucional	18/03/2016

Descripción	Fecha
para Implementar la política Trasversal de Igualdad y Equidad de Género en la aplicación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030	
<b>Oficinas Territoriales</b>	
Publicación de los Perfiles Estadísticos Provinciales. Provincia Samaná	23/02/2016
Publicación de los Perfiles Estadísticos Provinciales. Provincia La Altagracia	23/02/2016
<b>Planificación y Desarrollo</b>	
Participación en la VIII edición de la Semana de Calidad “Semana Dominicana– Británica”	11/01/2016-15/01/2016
Participación en el evento “Gestión Pública: Desempeño, Control y Creación de valor”	19/01/2016
Campaña de sensibilización a la institución acerca de la Carta compromiso al ciudadano	7/03/2016
Revisión del procedimiento ciclo editorial	09/03/2016

## 8. Recursos

En este renglón se presentan los riesgos de alto impacto identificados, que representan una amenaza al producto.

Categoría	Descripción	Fecha
<b>Cartografía</b>		
<b>Recursos Humanos</b>	Contratación de personal para la división de geomántica	01/02/2016
<b>Capacitación</b>	Entrenamiento para identificar y calcular eventos extremos a partir de datos observados	10/02/2016-12/02/2016
<b>Planificación y Desarrollo</b>		
<b>Taller</b>	Registro de operaciones POA 2016 en Delphos a los registradores de las áreas	03/02/2016
<b>Taller</b>	Guía para la documentación de procesos” a Planificación y Desarrollo y a Cooperación Internacional	24/02/2016-11/03/2016

## C. Resultados

### 1. Cuantitativo

El resultado del Cumplimiento Operacional de la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) del primer trimestre del año 2016, ha sido de un **92.15%**, correspondiente al nivel alto.

El alcance de la planificación operativa se corresponde con la estructura definida del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2017 y otros productos operativos identificados, compuesto por cinco (5) objetivos generales, quince (15) objetivos específicos, sesenta y dos (62) productos y ciento noventa y tres (193) subproductos.

En cuanto al cumplimiento operacional, de los 62 productos definidos en el POA, los resultados por nivel fueron: Alto-32, Medio-11, Bajo-3 y Programado-16

Para la ejecución del POA del 1T, el 74% de los productos y el 65% de los subproductos planificados, iniciaron su ejecución, quedando en el nivel de programado el 26% y el 35% de los productos y subproductos, respectivamente.

### 2. Cualitativo

#### **Fortalezas y Debilidades encontradas en el proceso de seguimiento y evaluación**

A continuación se destacan las fortalezas y debilidades más importantes evidenciadas durante el seguimiento del POA 2014:

##### **Fortalezas**

- Registro de la información a través de la herramienta Delphos, lo que permite contar con un resultado más rápido, completo y exacto.

##### **Debilidades**

- Gestión de la ejecución de los productos en las áreas de manera ocasional, lo cual dificulta el registro de manera oportuna del avance de la ejecución de los productos de las áreas.
- Ejecución de un alto número de tareas no planificadas en el POA, lo cual trae como consecuencia que se le de prioridad a las actividades que no han sido planificadas en el POA.
- La mayoría de las áreas no cargan el reporte cualitativo en Delphos.
- Las áreas con productos que requieren la intervención de otras áreas, suelen reportar sólo las tareas que le corresponden y dejan en blanco las correspondientes a las demás áreas involucradas.
- Necesidad de integración en cuanto a gestión de proyectos se refiere.

- Información insuficiente asociada a entregables completados y medios de verificación correspondientes a los subproductos.
- Registro de cambio de fechas programadas como fechas reales directamente en Delphos, omitiendo el procedimiento establecido de solicitarlas a través del *Formulario de Control de cambios* establecido para estos fines.
- Falta de definición del resultado del entregable correspondiente a cada trimestre para aquellos subproductos de mayor duración.
- Información recibida de manera incompleta, amerita un proceso repetitivo de revisión y corrección por parte de Planificación y Desarrollo.

#### **D. Recomendaciones**

1. Cumplir con las políticas establecidas en el proceso de seguimiento y evaluación del POA. Ver anexo 1. Políticas proceso de Seguimiento y Evaluación del POA.
2. Los comentarios de las tareas deben tener enfoque en el entregable y/o medios de verificación de la misma, para proveer los insumos solicitados por esfuerzos institucionales. Ejemplo: Memoria de gestión Institucional.
3. Realizar el seguimiento de los planes de acción conjuntamente con las áreas involucradas, de manera continua.
4. Identificar trimestralmente los entregables completados por producto y/o subproducto.
5. Revisar cuidadosamente las informaciones registradas antes de su autorización para eficientizar el proceso posterior de aprobación por Planificación y Desarrollo.

## Anexo 1. Política de Seguimiento y Evaluación del POA

1. Las informaciones del avance trimestral de las tareas de los subproductos podrán ser registradas en Delphos dentro de los primeros **15 días** después de la fecha de corte del trimestre.
2. Se elaborará el *Informe cuantitativo* del trimestre con las informaciones registradas en Delphos, y se publicará el primer día laborable del mes posterior al corte.
3. Las *operaciones no planificadas* serán registradas en el formato cualitativo y registradas en Delphos.
4. Los cambios a la planificación establecida serán solicitados mediante el *Formulario de control de cambios* a Planificación y Desarrollo. Entre ellos: reprogramaciones, inclusión de una tarea, detención de una operación, alcance de entregables, medios de verificación.
5. Los cambios solicitados a través del *Formulario de control de cambios* por las áreas, serán aplicados en Delphos **20 días** después de la fecha de corte de cada trimestre.
6. Las reprogramaciones solicitadas serán válidas solo para las tareas con fechas planificadas programadas posterior al período de evaluación.

### Ciclo de Seguimiento y Evaluación del POA

Cortes por trimestre			
31 de marzo	30 de junio	30 de septiembre	31 de diciembre

