

POA

Plan Operativo Anual
2023

Contenido

1. Marco estratégico derivado del Plan Estratégico Institucional 2021-2024	3
2. Estructura y cantidad de figuras POA 2023	6
3. Distribución de productos por objetivo y áreas.....	7
Anexo 1. Tabla de programación POA 2023	8

Introducción

El documento que presentamos a continuación, estructura POA 2023, tiene como objetivo socializar la programación de productos y operaciones comprometidos de la oficina Nacional de Estadística. Esta información fue suministrada por las diferentes áreas que conforman la institución, con la intención de asegurar el logro de las metas propuestas, considerando los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024).

La estructura POA 2023 está conformada por 98 productos, 467 operaciones y 736 entregables, distribuidos en 2 ejes estratégicos, 3 objetivos estratégicos y 12 estrategias derivadas (ver punto 2.)

1. Marco estratégico derivado del Plan Estratégico Institucional 2021-2024

Ejes estratégicos	Objetivos estratégicos	Estrategia derivada
1. Producción, coordinación y difusión de las estadísticas oficiales.	1.1 Favorecer la toma oportuna de decisiones de los actores públicos y privados, mediante la producción y difusión de estadísticas oficiales demandadas por la agenda nacional.	1.1.1 Fortalecimiento del programa de producción estadística.
		1.1.2 Fortalecimiento de los registros administrativos para la producción de estadísticas.
		1.1.3 Fortalecimiento de las estrategias formativas y de capacitación que impulsen la cultura estadística nacional.
		1.1.4 Producción de conocimiento
	1.2 Establecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional de la producción estadística a través de los planes y estrategias, compromisos formales sectoriales e institucionales.	1.2.1 Normar la producción estadística.
		1.2.2 Articulación del Sistema Estadístico Nacional
2. Fortalecimiento de los procesos internos.	2.1 Asegurar la calidad del desempeño institucional, mediante la implementación de un modelo de gestión organizacional integral y eficiente.	2.1.1 Programa de desarrollo organizacional y gestión de la calidad.
		2.1.2 Desarrollar un modelo integral de gestión humana por competencias.
		2.1.3 Fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera.
		2.1.4 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.
		2.1.5 Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional.
		2.1.6 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales.

Definición de Ejes Estratégicos

1. Producción, coordinación y difusión de las estadísticas oficiales.

El propósito de este eje se enmarca en satisfacer la demanda de información estadística oportuna, accesible y con calidad, conforme a las necesidades los diversos sectores de la sociedad y del gobierno, a través de mecanismos eficientes de producción de datos, aprovechando y potenciando la explotación de registros administrativos, censos y encuestas, mediante el uso de las mejores prácticas nacionales e internacionales, la innovación y el uso de nueva tecnologías, difundiendo información con alto valor agregado que permita enriquecer el conocimiento de la realizada social y económica del país, en beneficio de los procesos de toma de decisiones que permitan alcanzar el desarrollo sostenible de la nación.

Al mismo tiempo, este eje impulsa las estrategias para el funcionamiento de un Sistema Estadístico Nacional altamente comprometido y bien coordinado para producir, difundir, conservar y promover el uso de información estadística, mediante la efectiva coordinación de los servicios estadísticos de las instituciones del Sistema Estadístico Nacional (SEN), fortaleciendo el rol de la ONE como ente coordinador del SEN.

Finalmente, busca alcanzar la excelencia en la formación y capacitación de los miembros de las instituciones del SEN, necesarias para atender los requerimientos inherentes a la producción, difusión y conservación del uso de la información estadística de interés nacional.

2. Fortalecimiento de los procesos internos.

Este eje se concentra en el fortalecimiento de la ONE mediante la implementación de una estructura organizacional y administrativa más funcional, conformada por un talento humano con capacidad técnica, comprometido con los objetivos institucionales, con procesos orientados a la atención y satisfacción del ciudadano y con procesos administrativos, financieros y de contratación que den respuesta eficiente a las necesidades de las ejecutorias de la ONE.

Además de que promueve el establecimiento de alianzas nacionales e internacionales en materia de estadística, procurando fortalecer la presencia continua y activa de la institución en los diversos foros internacionales, iniciativas y programas de cooperación técnica y financiera.

2. Estructura y cantidad de figuras POA 2023

1. Producción, coordinación y difusión de las estadísticas oficiales.		2. Fortalecimiento de los procesos internos.	
1.1 Favorecer la toma oportuna de decisiones de los actores públicos y privados, mediante la producción y difusión de estadísticas oficiales demandadas por la agenda nacional.	1.2 Establecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional de la producción estadística a través de los planes y estrategias, compromisos formales sectoriales e institucionales.	2.1 Asegurar la calidad del desempeño institucional, mediante la implementación de un modelo de gestión organizacional integral y eficiente.	3
4 Estrategias derivadas	2 Estrategias derivadas	6 Estrategias derivadas	12
37 Productos	17 Productos	44 Productos	98
268 Operaciones	59 Operaciones	140 Operaciones	467
388 Entregables	100 Entregables	248 Entregables	736

3. Distribución de productos por objetivo y áreas

Objetivos Estratégicos / Áreas	Cantidad
1.1 Favorecer la toma oportuna de decisiones de los actores públicos y privados, mediante la producción y difusión de estadísticas oficiales demandadas por la agenda nacional.	39
Departamento de Censos	1
Departamento de Encuestas	6
Departamento de Geoestadísticas	1
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	7
Dirección de Estadísticas Económicas	12
Dirección General	1
División de Investigaciones	7
Escuela Nacional de Estadística	4
1.2 Establecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional de la producción estadística a través de los planes y estrategias, compromisos formales sectoriales e institucionales.	15
Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional	5
Departamento de Geoestadísticas	3
Dirección de Normativas y Metodologías	7
2.1 Asegurar la calidad del desempeño institucional, mediante la Implementación de un modelo de gestión organizacional integral y eficiente.	44
Departamento de Comunicaciones	3
Departamento de Planificación y Desarrollo	8
Departamento de Recursos Humanos	14
Departamento de Vinculaciones	2
Departamento Jurídico	1
Dirección Administrativa y Financiera	4
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	9
Dirección General	1
Oficina de Libre Acceso a la Información	1
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)	1
Total general	98

Anexo 1. Tabla de programación POA 2023

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
1	Producción, coordinación y difusión de las estadísticas oficiales.	Eje estratégico									
1.1	Favorecer la toma oportuna de decisiones de los actores públicos y privados, mediante la producción y difusión de estadísticas oficiales demandadas por la agenda nacional.	Objetivo estratégico									
1.1.1	Fortalecimiento del programa de producción estadística.	Estrategia derivada									
1.1.1.1	Aseguradas con calidad, oportunidad y pertinencia las informaciones estadísticas de los censos y encuestas para favorecer la toma de decisiones.	Resultado de efecto									
1.1.1.1.1	X Censo Nacional de Población y Vivienda	Producto	Departamento de Censos	1	Depurar la base de datos y divulgar los resultados de X CNPV	01/01/2023	18/12/2023	\$0.00	\$197,172,551.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.2	Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2022)	Producto	Departamento de Encuestas	1	Elaborar el informe general	10/01/2023	20/07/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				2	Publicación base de datos formato SPSS	05/01/2023	02/03/2023				
				3	Diagramación y difusión de informe de resultados	25/07/2023	15/09/2023				
				4	Publicación base de datos formato REDATAM	15/09/2023	29/12/2023				
1.1.1.1.3	Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 2023)	Producto	Departamento de Encuestas	1	Diseño conceptual y metodológico: Elaboración del cuestionario y manuales de instrucción para capacitación	10/01/2023	21/06/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Capacitación ENI 2023	10/01/2023	17/11/2023				
				3	Trabajo de campo ENI 2023	17/04/2023	29/12/2023				
				4	Procesamiento de datos	02/01/2023	29/12/2023				
1.1.1.1.4	Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2023)	Producto	Departamento de Encuestas	1	Planeación ENHOGAR-2023	10/01/2023	31/05/2023	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Diseño conceptual y metodológico: Elaboración del cuestionario y manuales de	01/02/2023	18/08/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					instrucción para capacitación						
				3	Diseño y selección de la muestra	03/04/2023	19/08/2023				
				4	Capacitación	20/03/2023	30/08/2023				
				5	Trabajo de campo	03/03/2023	30/12/2023				
				6	Procesamiento de datos	03/04/2023	30/12/2023				
1.1.1.1.5	Encuesta Nacional de Cobertura y Calidad del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022	Producto	Departamento de Encuestas	1	Planeación Encuesta Nacional de Cobertura y Calidad	13/02/2023	28/02/2023				
				2	Diseño conceptual y metodológico: Elaboración del cuestionario y manuales de instrucción para capacitación	15/02/2023	24/03/2023				
				3	Diseño y selección de la muestra	09/02/2023	05/03/2023				
				4	Capacitación	20/02/2023	31/05/2023				
				5	Trabajo de campo	15/02/2023	28/07/2023				
				6	Procesamiento de datos	20/02/2023	28/07/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
1.1.1.1.6	Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2023 (fase de planificación)	Producto	Departamento de Encuestas	1	Planeación de la encuesta	02/02/2023	29/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Identificación y diligenciamiento de recursos económicos y humano	01/08/2023	29/12/2023				
				3	Diseño conceptual de la encuesta	15/02/2023	29/12/2023				
1.1.1.1.7	Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2024)	Producto	Departamento de Encuestas	1	Planeación de la encuesta	02/02/2023	29/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Identificación y diligenciamiento de recursos económicos y humano	02/05/2023	29/12/2023				
1.1.1.1.8	Directorio de Empresas	Producto	Dirección de Estadísticas Económicas	1	Generación base de datos del DEE 2022	01/01/2023	20/01/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Actualización de los nuevos registros del DEE 2022	23/01/2023	21/04/2023				
				3	Codificación y clasificación de los nuevos registros del DEE 2022	30/01/2023	28/04/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				4	Actualización del DEE 2022 a partir de los marcos utilizados para las encuestas económicas y registros internos	30/01/2023	05/05/2023				
				5	Generación del marco muestral ENAE 2023	03/04/2023	07/04/2023				
				6	Procesamiento de la base de datos del DEE 2022	08/05/2023	19/05/2023				
				7	Elaboración del informe general del DEE 2022	15/05/2023	31/05/2023				
				8	Diagramación y publicación del informe general del DEE 2022	01/06/2023	30/06/2023				
				9	Elaboración del Plan Director del DEE	30/01/2023	10/02/2023				
				10	Elaboración del Manual de Conformación y actualización del DEE	01/05/2023	30/09/2023				
				11	Elaboración del Manual de Procesamiento y	01/05/2023	30/09/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					anonimización del DEE						
				12	Elaboración de Metodología de Demografía Empresarial Formal	01/05/2023	30/09/2023				
				13	Conformación base de datos del DEE primer trimestre 2023	13/02/2023	10/05/2023				
				14	Actualización de los nuevos registros del DEE primer trimestre 2023	06/03/2023	28/04/2023				
				15	Codificación y clasificación de los nuevos registros del DEE primer trimestre 2023	06/03/2023	05/05/2023				
				16	Procesamiento de la base de datos del DEE primer trimestre 2023	11/05/2023	16/05/2023				
				17	Elaboración del boletín del DEE primer trimestre 2023	17/05/2023	19/05/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				18	Diagramación y publicación del boletín DEE primer trimestre 2023	22/05/2023	31/05/2023				
				19	Conformación base de datos del DEE segundo trimestre 2023	05/05/2023	09/08/2023				
				20	Actualización de los nuevos registros del DEE segundo trimestre 2023	22/05/2023	18/07/2023				
				21	Codificación y clasificación de los nuevos registros del DEE segundo trimestre 2023	22/05/2023	04/08/2023				
				22	Procesamiento de la base de datos del DEE segundo trimestre 2023	10/08/2023	15/08/2023				
				23	Elaboración del boletín del DEE segundo trimestre 2023	16/08/2023	18/08/2023				
				24	Diagramación y publicación del boletín del DEE segundo trimestre 2023	21/08/2023	01/09/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				25	Conformación base de datos del DEE tercer trimestre 2023	07/08/2023	08/11/2023				
				26	Actualización de los nuevos registros del DEE tercer trimestre 2023	21/08/2023	27/10/2023				
				27	Codificación y clasificación de los nuevos registros del DEE tercer trimestre 2023	21/08/2023	03/11/2023				
				28	Procesamiento de la base de datos del DEE tercer trimestre 2023	09/11/2023	14/11/2023				
				29	Elaboración del boletín del DEE tercer trimestre 2023	15/11/2023	17/11/2023				
				30	Diagramación y publicación del boletín del DEE tercer trimestre 2023	20/11/2023	01/12/2023				
				31	Elaboración de aplicativo de descarga y transformación de	01/03/2023	30/05/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					las bases de datos fuentes del DEE						
				32	Elaboración de aplicativo de actualización base de datos DEE	01/03/2023	30/05/2023				
				33	Anonimización y publicación de la base de datos del DEE 2022	03/07/2023	21/07/2023				
				34	Elaboración de los reporte de calidad de la base de datos del DEE 2022	01/09/2023	31/12/2023				
				35	Elaboración del reporte de cierre del primer trimestre del DEE 2023	15/05/2023	31/05/2023				
				36	Elaboración del reporte de cierre del segundo trimestre del DEE 2023	14/08/2023	31/08/2023				
				37	Elaboración del reporte de cierre del tercer trimestre del DEE 2023	13/11/2023	30/11/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				38	Actualización series e indicadores del DEE actualizados en portal web.	03/07/2023	21/07/2023				
				39	Actualización de series e indicadores del DEE en los sistemas de indicadores económicos (SINID y/o otros)	03/07/2023	21/07/2023				
1.1.1.1.9	Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE)	Producto	Dirección de Estadísticas Económicas	1	Procesamiento y elaboración del boletín de I+D ENAE 2022	06/02/2023	31/03/2023	\$10,716,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Diagramación y publicación del boletín de I+D	03/04/2023	28/04/2023				
				3	Procesamiento y elaboración del boletín de Funcionarios Públicos en la actividad empresarial ENAE 2022	06/02/2023	31/03/2023				
				4	Diagramación y publicación del boletín de Funcionarios Públicos en la	03/04/2023	28/04/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					actividad empresarial						
				5	Procesamiento y elaboración del informe de Financiamiento en el Sector Empresarial Formal ENAE 2022	06/02/2023	31/03/2023				
				6	Diagramación y publicación del informe de Financiamiento en el Sector Empresarial Formal ENAE 2022	03/04/2023	05/05/2023				
				7	Procesamiento y elaboración del informe de TIC en el Sector Empresarial Formal ENAE 2022	06/02/2023	31/03/2023				
				8	Diagramación y publicación del informe de TIC en el Sector Empresarial	03/04/2023	05/05/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					Formal ENAE 2022						
				9	Procesamiento y elaboración del informe del Género de la Máxima Autoridad de la empresa ENAE 2022	06/02/2023	31/03/2023				
				10	Diagramación y publicación del informe del Género de la Máxima Autoridad de la empresa ENAE 2022	03/04/2023	19/05/2023				
				11	Procesamiento y elaboración del informe de Innovaciones en el Sector Empresarial Formal ENAE 2022	06/02/2023	14/04/2023				
				12	Diagramación y publicación del informe de Innovaciones en el Sector Empresarial	17/04/2023	16/06/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					Formal ENAE 2022						
				13	Rediseño metodológico y operativo, y selección de la muestra de la ENAE 2023	30/01/2023	31/05/2023				
				14	Reclutamiento, capacitación y selección de personal de campo ENAE 2023	20/03/2023	05/07/2023				
				15	Ejecución del levantamiento de campo ENAE 2023	03/07/2023	29/09/2023				
				16	Clasificación, codificación, crítica y digitación de los registros de la base de datos ENAE 2023	03/07/2023	03/11/2023				
				17	Validación y procesamiento de la base de datos de Minas y Canteras ENAE 2023	03/11/2023	30/11/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				18	Elaboración de Minas y Canteras de la ENAE 2023	01/12/2023	11/12/2023				
				19	Diagramación y publicación de Minas y Canteras de la ENAE 2023	12/12/2023	22/12/2023				
				20	Actualización aplicativo de captura ENAE 2023	01/05/2023	31/08/2023				
				21	Elaboración aplicativo de gestión de muestras	01/03/2023	09/06/2023				
				22	Actualización series e indicadores de la ENAE actualizados en portal web.	10/0/2023	28/10/2023				
				23	Actualización de series e indicadores de la ENAE en los sistemas de indicadores económicos (SINID y/o otros)	10/0/2023	28/10/2023				
				24	Anonimización de la base de datos de la ENAE 2022	19/06/2023	30/06/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				25	Publicación de la base de datos de la ENAE 2022	3/07/2023	7/07/2023				
1.1.1.1.10	Fundación Reservas	Producto	Dirección de Estadísticas Económicas	1	Revisión, corrección y digitación de los cuestionarios de Fundación Reservas primer trimestre	03/04/2023	14/04/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Clasificación, validación y procesamiento de los cuestionarios de Fundación Reservas primer trimestre	17/04/2023	05/05/2023				
				3	Elaboración de informes de Fundación Reservas primer trimestre	08/05/2023	12/05/2023				
				4	Revisión, corrección y clasificación de los cuestionarios de Fundación Reservas segundo trimestre	03/07/2023	14/07/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				5	Digitación, validación y procesamiento de los cuestionarios de Fundación Reservas segundo trimestre	17/07/2023	04/08/2023				
				6	Elaboración de informes de Fundación Reservas segundo trimestre	07/08/2023	11/08/2023				
				7	Revisión, corrección y clasificación de los cuestionarios de Fundación Reservas tercer trimestre	02/10/2023	13/10/2023				
				8	Digitación, validación y procesamiento de los cuestionarios de Fundación Reservas tercer trimestre	16/10/2023	03/11/2023				
				9	Elaboración de informes de Fundación Reservas tercer trimestre	06/11/2023	10/11/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				10	Elaborar el dashboard interactivo de Gestión Fundación Reservas	04/09/2023	30/11/2023				
1.1.1.1.11	Fortalecimiento de las Estadísticas Empresariales (Programa ADELANTE 2)	Producto	Dirección de Estadísticas Económicas	1	Realización de taller en modalidad presencial y virtual con participantes internos ONE y SEN	03/01/2023	10/03/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Procesamiento, elaboración y publicación del informe analítico del módulo MIPYME de la ENHOGAR 2022	10/01/2023	15/03/2023				
				3	Procesamiento y elaboración del informe general del módulo MIPYME de la ENHOGAR 2022	10/01/2023	31/03/2023				
				4	Realización Seminario de presentación de resultados de la iniciativa para el fortalecimiento de las estadísticas empresariales con	13/03/2023	15/03/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					enfoque en las MiPymes.						
1.1.1.1.12	Índice de Precios del Productor (IPP)	Producto	Dirección de Estadísticas Económicas	1	Preparar el operativo de la Encuesta de Precios del Productor	01/01/2023	30/12/2023	\$2,422,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Realizar el levantamiento, crítica, codificación y digitación encuesta de Precios del Productor	01/01/2023	30/12/2023				
				3	Realizar supervisión y control de calidad encuesta de precios del productor	01/01/2023	30/12/2023				
				4	Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de otras fuentes	01/01/2023	30/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					utilizados en el cálculo del IPP						
				5	Realizar el procesamiento de la encuesta de Precios del Productor, el cálculo y el análisis del IPP	01/01/2023	30/12/2023				
				6	Elaborar materiales de comunicación y difusión de resultados del IPP	01/01/2023	30/12/2023				
				7	Cargar resultados IPP manufactura y servicios y actualizar gráficos en la página Web ONE, SINID, PDNR	01/01/2023	30/12/2023				
				8	Diagramar y publicar resultados IPP manufactura y servicios	01/01/2023	30/12/2023				
				9	Realizar el mantenimiento y análisis	01/01/2023	30/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					metodológico del IPP						
				10	Actualizar la página web de la sección de metodología	01/01/2023	30/12/2023				
				11	Actualización metodológica IPP manufactura y servicios	01/01/2023	30/12/2023				
				12	Gestión fortalecimiento estructura tecnológica IPP	15/01/2023	01/02/2023				
1.1.1.1.13	Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV)	Producto	Dirección de Estadísticas Económicas	1	Preparar el operativo de la Encuesta Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas	01/01/2023	30/12/2023	\$167,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Realizar el levantamiento, crítica, codificación y digitación encuesta de ICDV	01/01/2023	30/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				3	Realizar supervisión y control de calidad de la encuesta ICDV	01/01/2023	30/12/2023				
				4	Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de otras fuentes utilizados en el cálculo del ICDV	01/01/2023	30/12/2023				
				5	Realizar el procesamiento de la Encuesta de Costos Directos de la Construcción de Viviendas, el cálculo y el análisis del ICDV	01/01/2023	30/12/2023				
				6	Elaborar materiales de comunicación y difusión de resultados del ICDV	01/01/2023	30/12/2023				
				7	Cargar resultados ICDV y actualizar gráficos en el página Web ONE y SINID	01/01/2023	30/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				8	Diagramar y publicar resultados ICDV	01/01/2023	30/12/2023				
				9	Gestión fortalecimiento estructura tecnológica ICDV	15/01/2023	01/02/2023				
1.1.1.1.14	Registro de ofertas y Edificaciones (ROE)	Producto	Dirección de Estadísticas Económicas	1	Elaboración de propuesta rediseño formulario ROE 2024-1	30.01.2023	31.03.2023	\$5,743,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Diagramación formulario ROE 2024-1	02/03/2023	31/05/2023				
				3	Desarrollo de aplicativo ROE 2024-1	05/06/2023	31/09/2023				
				4	Realizar el procesamiento del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2022-2)	30.01.2023	17.03.2023				
				5	Elaborar materiales de comunicación y difusión de resultados del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2022-2)	20.03.2023	10.04.2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				6	Diagramar y publicar documentos del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2022-2)	10.04.2023	21.04.2023				
				7	Cargar resultados del Registro de Oferta de Edificaciones la página Web ONE y SINID (ROE 2022-2)	10.04.2023	21.04.2023				
				8	Anonimización y publicación de Base de datos ROE 2022-2	21.04.2023	30.04.2023				
				9	Preparar el operativo del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-1)	13/01/2023	15/04/2023				
				10	Realizar el levantamiento, crítica, codificación y digitación del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-1)	17/04/2023	30/06/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				11	Realizar supervisión y control de calidad del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-1)	17/04/2023	30/06/2023				
				12	Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de la etapa de validación del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-1)	17/04/2023	30/06/2023				
				13	Realizar el procesamiento del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-1)	01/07/2023	31/08/2023				
				14	Elaborar materiales de comunicación y difusión de resultados del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-1)	01/09/2023	15/09/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				15	Diagramar y publicar documentos del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-1)	18/09/2023	29/09/2023				
				16	Cargar resultados del Registro de Oferta de Edificaciones la página Web ONE y SINID (ROE 2023-1)	02/10/2023	13/10/2023				
				17	Anonimización y publicación de Base de datos (ROE 2023-1)	13/10/2023	30/10/2023				
				18	Preparar el operativo del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-2)	03/07/2023	30/09/2023				
				19	Realizar el levantamiento, crítica, codificación y digitación del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-2)	02/10/2023	30/11/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				20	Realizar supervisión y control de calidad del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-2)	02/10/2023	30/11/2023				
				21	Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de la etapa de validación del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023-2)	02/10/2023	30/11/2023				
1.1.1.2	Mejorado el sistema de información de estadísticas de pobreza y estudios de bienestar	Resultado de efecto									
1.1.1.2.1	Portal interactivo de pobreza	Producto	Dirección de Estadísticas Económicas	1	Actualización de Indicadores de Pobreza Monetaria	01/01/2023	30/12/2023				
				2	Carga de Indicadores actualizados en portal de pobreza, página web, SINID	01/01/2023	30/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3	Socialización y difusión del Portal de Pobreza	01/01/2023	30/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
1.1.2	Fortalecimiento de los registros administrativos para la producción de estadísticas.	Estrategia derivada									
1.1.2.1	Aumentada la producción estadística procedente de los registros administrativos, para favorecer la toma de decisiones.	Resultado de efecto									
1.1.2.1.1	Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior	Producto	Dirección de Estadísticas Económicas	1	Validación bases datos de comercio exterior para conciliación 2022	03/07/2023	30/11/2023	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Validación bases de datos de comercio exterior 2022-2023	23/01/2023	22/12/2023				
				3	Elaboración Anuario de comercio exterior 2022	20/02/2023	13/05/2023				
				4	Diagramación y publicación Anuario comercio exterior 2021	15/05/2023	16/06/2023				
				5	Publicación bases de datos de comercio exterior anonimizadas 2022-2023	20/02/2023	29/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				6	Elaboración boletines trimestrales de comercio exterior	24/04/2023	03/11/2023				
				7	Diagramación boletines trimestrales de comercio exterior	09/05/2023	20/11/2023				
				8	Validación y estructuración bases de datos de Empresas Exportadoras y de Empresas Importadoras 2022	15/05/2023	17/07/2023				
				9	Elaboración informe Perfil de Empresas Exportadoras y Perfil de Importadoras 2022	03/07/2023	18/09/2023				
				10	Diagramación y publicación informes Perfil de Empresas Exportadoras e Importadoras 2021	21/08/2023	13/11/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				11	Actualización y carga de las estadísticas en series e indicadores web, SINID y Data Comex-RD	20/02/2023	29/12/2023				
				12	Desarrollo e implementación dashboard Perfil de Empresas Exportadoras e Importadoras	03/07/2023	04/12/2023				
				13	Publicación bases de datos del Perfil de Empresas Exportadoras y del Perfil de Empresas Importadoras 2021	10/01/2023	23/01/2023				
				14	Actualización de Cuadros para Dominicana en Cifras 2023	01/06/2023	30/06/2023				
				15	Responder solicitudes de información	02/01/2023	29/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
1.1.2.1.2	Anuario de Estadísticas Económicas	Producto	Dirección de Estadísticas Económicas	1	Recopilación de los datos e informaciones Estadísticas Económicas del anuario 2022	10/01/2023	19/05/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Validación de los datos e informaciones Estadísticas Económicas del anuario	01/02/2023	31/05/2023				
				3	Elaboración de insumos e integración de mejoras para el Anuario Económico (diseño de mapas, infografías, resumen sectorial, etc.)	02/05/2023	12/06/2023				
				4	Elaboración del informe de resultados y revisión final	13/06/2023	14/07/2023				
				5	Revisión de Estilo, diagramación y publicación del Anuario de Estadísticas Económicas 2021	17/07/2023	15/09/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
1.1.2.1.3	Sistema de Estadísticas Económicas Sectoriales	Producto	Dirección de Estadísticas Económicas	1	Validación de las de las series e indicadores 2022-2023	01/02/2023	30/09/2023	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Actualización y carga de series e indicadores sectoriales basados en registros administrativos económicos 2022-2023	01/02/2023	29/12/2023				
				3	Creación de nuevas series e indicadores basados en registros administrativos económicos	01/04/2023	29/12/2023				
				4	Validación de Bases de Datos sectoriales recibidas 2022	01/04/2023	30/09/2023				
				5	Validación de Bases de Datos sectoriales recibidas 2023 (Ene.-sept.)	01/04/2023	29/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				6	Actualización de series e indicadores ODS, PNPSP y END 2022	01/04/2023	29/12/2023				
				7	Actualización de Tabulados de estadísticas Económicas para Dominicana en Cifras 2023	01/04/2023	29/09/2023				
				8	Diseño Tablero de datos para sector Construcción	03/07/2023	04/12/2023				
				9	Diseño Tablero de datos para las estadísticas Portuarias	03/07/2023	20/11/2023				
				10	Elaboración del Boletín de Estadísticas Sectoriales 2023	02/05/2023	02/06/2023				
				11	Diagramación y publicación del Boletín de Estadísticas Sectoriales	05.06.2023	19.06.2023				
				12	Responder a la demanda de indicadores y series a partir de	02/01/2023	31/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					registros administrativos económicos.						
1.1.2.1.4	Sistema de series e indicadores económicos	Producto	Dirección de Estadísticas Económicas	1	Monitoreo a la carga de las series e indicadores económicos en SINID	01/01/2022	31/12/2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Fortalecimiento de las series e indicadores de los sectores económicos	01/01/2022	31/12/2022				
				3	Gestión y evaluación de propuesta de nuevas series e indicadores económicos	01/04/2022	31/12/2022				
				4	Gestión de actualización de la actualización de series, indicadores y fichas metodológicas para los ODS, PNPSP, END y web	01/04/2022	31/12/2022				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				5	Gestión y evaluación de propuesta de nuevas series, indicadores y fichas metodológicas para los ODS, PNPSP y END	01/04/2022	31/12/2022				
				6	Gestión y seguimiento a las respuesta de solicitudes de información económica a los diversos usuarios externos e internos	02/01/2023	31/12/2023				
1.1.2.1.5	Estadísticas Ambientales	Producto	Departamento de Estadísticas Ambientales	1	Generación de estadísticas sobre condiciones y calidad ambiental	10/01/2023	31/12/2023	\$1,035,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Generación de estadísticas sobre Recursos ambientales y su uso	10/01/2023	31/12/2023				
				3	Elaboración del Piloto cuentas de oferta y utilización del agua	10/01/2023	31/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				4	Fortalecimiento de la producción estadística ambiental	10/01/2023	31/12/2023				
				5	Cálculo de indicadores ambientales	10/01/2023	31/12/2023				
				6	Elaboración de cuadros y publicados en la página web y publicaciones institucionales ambientales	10/07/2023	31/12/2023				
1.1.2.1.6	Estadísticas sobre gestión de riesgos ante emergencia y cambio climático	Producto	Departamento de Estadísticas Ambientales	1	Generación de estadísticas sobre gestión de riesgos ante emergencia y cambio climático	03/07/2023	29/09/2023				
				2	Generación de estadísticas sobre Asentamientos Humanos y salud ambiental	01/07/2023	31/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3	Generación de estadísticas sobre residuos	10/01/2023	31/12/2023				
				4	Generación de estadísticas de eventos extremos y desastres	01/01/2023	31/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				5	Sistema Nacional MRV	10/01/2022	31/12/2022				
1.1.2.1.7	Estadísticas demográficas	Producto	Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales	1	Actualización de las Estadísticas demográficas	02/01/2023	31/12/2023	\$795,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666,438.00
				2	Análisis de consistencia de los datos censales	02/01/2023	31/12/2023				
				3	Mejoramiento de las estadísticas vitales: defunciones y nacimientos (AECID)	02/01/2023	31/12/2023				
				4	Cálculo de indicadores demográficos	03/01/2022	31/12/2022				
				5	Elaboración de cuadros elaborados y publicados en la pagina web demográficos	01/04/2022	15/08/2022				
				6	Repuesta a requerimientos de datos (nacionales e internacionales)	02/01/2023	31/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
1.1.2.1.8	Estadísticas sociales	Producto	Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales	1	Actualización de estadísticas de deporte	15/01/2023	31/12/2023	\$2,627,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Actualización de estadísticas culturales	15/01/2023	15/12/2023				
				3	Actualización de estadísticas de educación	15/01/2023	15/12/2023				
				4	Actualización de estadísticas de empleo y seguridad social	15/01/2023	15/12/2023				
				5	Actualización de estadísticas de salud	15/01/2023	15/12/2023				
				6	Actualización de estadísticas de Protección social y condiciones de vida, Participación	15/01/2023	15/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					Política, TICs y Género						
				7	Actualización de estadísticas de gobierno, seguridad pública y justicia	03/01/2023	30/12/2023				
				8	Cálculo de indicadores sociales	15/01/2023	15/12/2023				
				9	Elaboración y publicación de cuadros en la página web sociales	01/04/2023	30/10/2023				
				10	Repuesta a requerimientos de datos (nacionales e internacionales)	15/01/2023	15/12/2023				
1.1.2.1.9	Boletines estadísticos	Producto	Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales	1	Elaboración de Boletín Estadísticas ambientales (2 boletines)	10/01/2023	05/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				2	Elaboración de Boletín demográfico y social (2 boletines)	01/02/2023	15/12/2023				
1.1.2.1.10	Anuarios estadísticos	Producto	Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales	1	Elaboración de Anuario de Estadísticas Sociodemográficas	01/06/2023	30/08/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Elaboración de Anuario de Muertes Accidentales y Violentas	02/05/2023	31/07/2023				
				3	Elaboración de Anuario de Estadísticas Vitales	15/04/2023	21/07/2023				
1.1.2.1.11	Compendios estadísticos	Producto	Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales	1	Elaboración de Compendio de Estadísticas Vitales	15/04/2023	31/07/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Elaboración de Compendio de Muertes Accidentales y Violentas	02/05/2023	21/07/2023				
				3	Elaboración de Compendio de Muertes de mujeres en	02/05/2023	31/05/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					Condiciones de Violencia						
				4	Elaboración de indicadores para Dominicana en cifras	01/03/2023	31/10/2023				
1.1.2.1.12	Tablero Dominicana en Cifras	Producto	Dirección General	1	Seguimiento a la recopilación y validación de los datos e informaciones	01/03/2023	31/10/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Compilación y revisión de la información del Anuario de Dominicana en Cifras 2021	01/09/2023	31/10/2023				
				3	Elaboración del tablero de visualización de datos	31/10/2023	30/11/2023				
				4	Diagramación y publicación	01/12/2023	31/12/2023				
1.1.3	Fortalecimiento de las estrategias formativas y de capacitación que impulsen la cultura estadística nacional.	Estrategia derivada									
1.1.3.1	Desarrolladas las competencias de productores y usuarios de estadísticas en los aspectos priorizados.	Resultado de efecto									

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
1.1.3.1.1	Oferta formativa integral y especializada; estructurada por planes de desarrollo y segmentos de enfoque, respondiendo a las necesidades detectadas y tendencias	Producto	Escuela Nacional de Estadística	1	Realizar evaluación de ejecución de programa formativo 2022	03/01/2023	15/12/2023	\$2,522,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Analizar los requerimientos y necesidades de áreas e incluir oferta y programa formativo 2023	03/01/2023	10/02/2023				
				3	Diseñar y presentar el plan formativo 2023	03/01/2023	10/02/2023				
				4	Identificar la cantidad de instituciones públicas a ser capacitadas en temas priorizados	03/01/2023	10/02/2023				
1.1.3.1.2	Programas formativos diseñados acorde a la oferta anual y producidos aplicando la metodología de diseño instruccional	Producto	Escuela Nacional de Estadística	1	Diseñar el contenido de programas formativos implementando la metodología didáctica de la ENE	15/01/2023	15/12/2023	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				2	Capacitar a facilitadores en la implementación del diseño instruccional ENE	01/04/2023	30/09/2023				
				3	Producir los programas formativos diseñados implementando la metodología didáctica de la ENE	01/01/2023	30/12/2023				
				4	Actualizar e implementar las políticas de administración y seguridad de plataforma digital de enseñanza (ENE Virtual y ENE Virtual OE)	01/02/2023	30/09/2023				
				5	Gestionar la certificación de 2 programas formativos con el INAP	01/04/2023	30/12/2023				
1.1.3.1.3	Programas formativos difundidos e impartidos a instituciones del SEN, la academia y otros públicos de la sociedad	Producto	Escuela Nacional de Estadística	1	Realizar ejecutar actividades formativas programadas para el periodo	01/03/2023	30/12/2023	\$85,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				2	Realizar convocatorias y reportar participaciones de servidores del SEN	01/01/2022	15/12/2023				
				3	Realizar convocatorias y reportar participaciones de la academia y público en general	01/01/2023	15/12/2023				
				4	Elaborar informe trimestral de ejecución y evaluación de actividades formativas	01/01/2023	15/12/2023				
				5	Canalizar la programación formativa trimestral vía la Red de Entidades de Formación del Estado	01/07/2023	15/12/2023				
1.1.3.1.4	Usuarios que acceden a recursos digitales y usuarios orientados en el uso y aprovechamiento de los datos e información publicados por la ONE	Producto	Escuela Nacional de Estadística	1	Realizar registro y reporte de asistencias presenciales, telefónicas y virtuales solicitadas y dadas a usuarios	01/01/2022	30/12/2022	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					de recursos bibliotecarios y de bases de datos						
				2	Implementación y actualización de subportal de cultura estadística	01/01/2023	30/12/2023				
				3	Digitalización de documentos estadísticos y cartográficos	01/03/2023	30/12/2023				
				4	Ejecución del plan trimestral de actividades y servicios de información	04/01/2023	15/12/2023				
				5	Realización de charlas presenciales o virtuales, a segmentos priorizados [docentes,	01/01/2023	30/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					estudiantes, comunicadores, investigadores, etc						
				6	Realización de charlas abiertas	01/01/2023	15/12/2023				
1.1.4	Producción de conocimiento	Estrategia derivada									
1.1.4.1	Satisfecha la demanda de información estadística para la producción del conocimiento.	Resultado de efecto									
1.1.4.1.1	Mapas provinciales, municipales y por barrios.	Producto	Departamento de Geoestadística	1	Preparación de la base de datos según las variables objetivo	20/01/2023	31/05/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Edición de mapas	15/03/2023	31/07/2023				
				3	Generación de los mapas,	15/03/2023	30/08/2023				
				4	Revisión y control de calidad	01/04/2023	30/09/2023				
1.1.4.1.2	Boletines Tu Municipio en Cifras	Producto	División de Investigaciones	1	Elaboración de los Boletines	02/01/2023	17/02/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				2	Diagramación y publicación de los boletines	19/01/2023	28/02/2023				
1.1.4.1.3	Boletines Panorama Estadístico	Producto	División de Investigaciones	1	Redacción de los boletines	02/01/2023	10/11/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Corrección de estilo y diagramación	17/02/2023	29/12/2023				
				3	Publicación de los boletines	28/12/2023	29/12/2023				
1.1.4.1.4	Estudios sobre temáticas priorizadas	Producto	División de Investigaciones	1	Elaboración del borrador	02/01/2023	29/12/2023	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1.5	Estudios metodológicos	Producto	División de Investigaciones	1	Revisión del informe final	02/01/2023	31/03/2023	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Corrección de estilo y diagramación	03/04/2023	28/07/2023				
				3	Publicación y socialización del manual	08/01/2023	31/08/2023				
1.1.4.1.6	Sistema de Indicadores de Género (SIGE) actualizado	Producto	División de Investigaciones	1	Cálculo y actualización de los indicadores del sistema	02/01/2023	15/11/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Carga de indicadores en la plataforma web	16/02/2023	29/12/2023				
				3	Publicaciones actualizadas	02/01/2023	29/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
1.1.4.1.7	Atlas de Género de República Dominicana actualizado	Producto	División de Investigaciones	1	Cálculo y actualización de los indicadores del sistema	02/01/2023	15/11/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Carga de indicadores en la plataforma web	16/02/2023	29/12/2023				
				3	Publicaciones actualizadas	02/01/2023	29/12/2023				
1.1.4.1.8	Sistema de Información Nacional sobre Violencia de Género (SINAVIG) actualizado	Producto	División de Investigaciones	1	Cálculo y actualización de los indicadores del sistema	02/01/2023	15/11/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Carga de indicadores en la plataforma web	16/02/2023	29/12/2023				
				3	Publicaciones actualizadas	02/01/2023	29/12/2023				
1.2	Establecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional de la producción estadística a través de los planes y estrategias, compromisos formales sectoriales e institucionales.	Objetivo estratégico									
1.2.1	Normar la producción estadística.	Estrategia derivada									

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
1.2.1.1	Establecidos los marcos conceptuales y metodológicos, clasificaciones, nomenclaturas y disposiciones generales para normar el proceso de producción de información estadística	Resultado de efecto									
1.2.1.1.1	Marco Geoestadístico	Producto	Departamento de Geoestadística	1	Desagregación de las unidades territoriales	02/05/2023	15/09/2023	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Vinculación de las unidades territoriales a las unidades censales	01/06/2023	30/11/2023				
				3	Integración de la base de datos de población y vivienda a las unidades geográficas	01/11/2023	30/12/2023				
1.2.1.1.2	Pareo censo 2010- 2022	Producto	Departamento de Geoestadística	1	Compilación de los resultados del censo 2010 y resultados del censo 2022	01/07/2023	15/09/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Cálculo de diferencia de acuerdo al espacio geográfico	01/09/2023	31/10/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				3	Incorporación de la base de datos de población y vivienda a las unidades territoriales.	15/11/2023	30/12/2023				
1.2.1.1.3	Implementación del Geoportal Estadístico	Producto	Departamento de Geoestadística	1	Construcción de la estructura tecnológica	10/01/2023	31/01/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Taller para la implementación	06/02/2023	07/02/2023				
				3	Implementación del Geoportal	01/11/2023	30/11/2023				
1.2.1.1.4	Adaptación de la clasificación internacional de delito con fines estadísticos	Producto	Dirección de Normativas y Metodologías	1	Elaboración de las tablas de correspondencia finales	15/03/2023	25/06/2023	\$1,288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Elaboración del borrador de la clasificación internacional del delito con fines estadísticos	12/05/2023	25/09/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				3	Consulta con las instituciones borrador de la clasificación internacional del delito con fines estadísticos	01/10/2023	01/11/2023				
				4	Revisión del borrador de la clasificación internacional del delito con fines estadísticos	01/11/2023	12/12/2023				
1.2.1.1.5	Compendio metodológico para la medición de los indicadores de Agenda Digital	Producto	Dirección de Normativas y Metodologías	1	Índice comentado	20/02/2023	15/03/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Revisión y aprobación de fichas de indicadores Agenda Digital	16/03/2023	15/07/2023				
				3	Elaboración y revisión del primer borrador	16/08/2023	16/09/2023				
				4	Socialización y ajuste al documento	18/09/2023	10/10/2023				
				5	Envío a diagramación y estilo	20/10/2023	20/11/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
1.2.1.1.6	Propuesta de resolución de las Unidades Organizativas de Estadísticas	Producto	Dirección de Normativas y Metodologías	1	Intercambio de comunicaciones	02/01/2023	30/06/2023				
				2	Propuesta de resolución	02/01/2023	30/05/2023				
1.2.1.1.7	Implementación Código Nacional de Buenas Prácticas Estadísticas	Producto	Dirección de Normativas y Metodologías	1	Elaboración de la Caja de Herramientas para la implementación Código Nacional de Buenas Prácticas Estadísticas	02/01/2023	16/06/2023	\$512,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Jornada de sensibilización para la implementación Código Nacional de Buenas Prácticas Estadísticas	01/04/2023	29/12/2023				
				3	Calendario de compromiso para la implementación del CNBPE ONE	20/06/2023	30/08/2023				
				4	Elaboración del Informe de avance en la implementación del CNBPE	01/11/2023	08/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
1.2.1.1.8	Lineamientos del proceso estadístico	Producto	Dirección de Normativas y Metodologías	1	Búsqueda bibliográfica y preparación del índice comentado	01/06/2023	30/06/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Elaboración de los lineamientos del proceso estadístico	01/08/2023	28/12/2023				
				3	Solicitud de aprobación del producto por ente financiador	28/11/2023	30/11/2023				
				4	Documento diagramado y publicado	01/12/2023	30/12/2023				
1.2.1.1.9	Manual metodológico de la operación estadística de siniestralidad vial del Observatorio Permanente de Seguridad Vial	Producto	Dirección de Normativas y Metodologías	1	Revisión del documento	01/02/2023	28/02/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Solicitud de aprobación del documento por la MAE	01/03/2023	24/04/2023				
				3	Corrección de estilo, diagramación y publicación del Manual de la Operación de estadística de siniestralidad vial del Observatorio	28/04/2023	29/05/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					Permanente de Seguridad Vial						
1.2.1.2	Políticas y normas de transversalización del enfoque de género y de visibilizarían de grupos vulnerables socializadas e implementadas.	Resultado de efecto									
1.2.1.2.1	Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030	Producto	Dirección de Normativas y Metodologías	1	Diseño de guía para la utilización de un lenguaje inclusivo en las producciones y difusiones escritas y transmisiones orales de la ONE	02/01/2023	31/05/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,325,441.00
				2	Diseño del alcance y de la metodología del diagnóstico participativo de género	01/02/2023	31/07/2023				
				3	Consultoría para elaboración de estudio sobre temática genero sensitiva	01/06/2023	29/09/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					priorizada (por definir)						
				4	Creación de nuevas fuentes de datos y/o agregar nuevas variables a fuentes existentes que permitan producir indicadores priorizados de los ODS 2, 3, 4, 5, 8, 10	01/03/2023	15/12/2023				
				5	Implementar el proceso de transversalización del enfoque de igualdad de género en la producción, explotación, análisis y difusión de las estadísticas producidas en la ONE y en otras instituciones priorizadas del Sistema Estadístico Nacional (SEN)	01/07/2023	31/08/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
1.2.2	Articulación del Sistema Estadístico Nacional	Estrategia derivada									
1.2.2.1	Ordenada y sistematizada la producción estadística para la toma de decisiones.	Resultado de efecto									
1.2.2.1.1	Plan Estadístico Nacional Implementado	Producto	Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional	1	Elaboración de herramientas para el seguimiento de la implementación del Plan Estadístico Nacional	15/01/2023	31/05/2023	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Plan Estadístico Sectorial según demanda PEN	01/02/2023	30/09/2023				
				3	Laboratorio de datos para indicadores en factibilidad 2 y 3 según sectores priorizados PEN	01/03/2023	01/08/2023				
				4	Apoyo al fortalecimiento de las estadísticas ambientales	15/02/2023	30/06/2023				
				5	Informe de implementación 2022 del PEN 2021-2024	03/05/2023	15/07/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
1.2.2.1.2	Mesas técnicas sectoriales	Producto	Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional	1	Validación del marco de integrantes de las mesas sectoriales	01/01/2023	30/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Elaboración y/o actualización del programa de trabajo anual de la mesa	01/02/2023	30/12/2023				
				3	Reuniones ordinarias de los comités/mesas sectoriales	01/02/2023	30/12/2023				
1.2.2.1.3	Inventario de Registros Administrativos (I.RR.AA.) de sectores priorizados según PEN	Producto	Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional	1	Levantamientos de RR. AA	01/03/2023	01/09/2023	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Revisión de consistencia interna antes y después de digitación	08/03/2023	08/10/2023				
				3	Digitación de cuestionarios	15/03/2023	30/10/2023				
				4	Solicitud de validación de fichas de levantamientos	01/05/2023	07/11/2023				
				5	Solicitud de publicación de fichas de levantamientos	01/06/2023	15/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
1.2.2.1.4	Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE) de sectores priorizados según PEN	Producto	Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional	1	Levantamientos y/o actualización de IOE	01/06/2023	20/08/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Revisión de consistencia interna	15/06/2023	30/08/2023				
				3	Digitación de cuestionarios	21/06/2023	07/09/2023				
				4	Solicitud de validación de fichas de levantamientos	27/06/2023	14/09/2023				
				5	Solicitud de publicación de fichas de levantamientos	01/10/2023	15/12/2023				
1.2.2.1.5	Catálogo de indicadores	Producto	Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional	1	Actualizaciones de la matriz de oferta y demanda	15/01/2023	30/06/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Elaboración del catálogo de indicadores	15/04/2023	15/08/2023				
				3	Actualización de la matriz única de indicadores ODS	15/01/2023	30/03/2023				
				4	Informe de factibilidad ODS	01/03/2023	15/04/2023				
				5	Actualización del portal Web ODS	10/04/2023	30/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
2	Fortalecimiento de los procesos internos.	Eje estratégico									
2.1	Asegurar la calidad del desempeño institucional, mediante la Implementación de un modelo de gestión organizacional integral y eficiente.	Objetivo estratégico									
2.1.1	Programa de desarrollo organizacional y gestión de la calidad.	Estrategia derivada									
2.1.1.1	Asegurada la normalización y estandarización de la gestión institucional de la ONE.	Resultado de efecto									
2.1.1.1.1	Sistema de Gestión de la Calidad de la ONE certificado	Producto	Departamento de Planificación y Desarrollo	1	Capacitar al personal en implementación en sistema de gestión	29/07/2023	28/08/2023	\$2,247,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Implementar la norma ISO 9001:2015	03/04/2023	31/07/2023				
				3	Evaluar el Sistema de Gestión	01/08/2023	02/10/2023				
				4	Realizar el proceso de certificación	01/08/2023	31/12/2023				
2.1.1.1.2	Mantenimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)	Producto	Departamento de Planificación y Desarrollo	1	Sensibilizar al personal	13/02/2023	31/12/2023	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Dar seguimiento a los compromisos	03/01/2023	31/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					asumidos y a las quejas y sugerencias						
2.1.1.1.3	Implementación de la Metodología CAF	Producto	Departamento de Planificación y Desarrollo	1	Realizar autodiagnóstico CAF 2023	01/06/2023	30/06/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Elaborar Plan de Mejora CAF 2024	01/08/2023	31/08/2023				
2.1.1.1.4	Seguimiento a los indicadores del Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP)	Producto	Departamento de Planificación y Desarrollo	1	Aplicar encuesta de satisfacción a la ciudadanía	03/04/2023	30/06/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Elaborar plan de trabajo SISMAP	01/03/2023	31/12/2023				
2.1.1.1.5	Planificación Estratégica y Operativa	Producto	Departamento de Planificación y Desarrollo	1	Actualización de las informaciones contenidas en RUTA.	03/01/2023	28/04/2023	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Seguimiento PEI 2021-2024	03/01/2023	28/02/2023				
				3	Evaluar ejecución POA	03/01/2023	10/10/2023				
				4	Ajuste estructura POA 2023	03/01/2023	20/02/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				5	Elaboración de la estructura POA 2024 institucional	04/04/2023	28/06/2023				
				6	Seguimiento al calendario de publicaciones	03/01/2023	31/12/2023				
				7	Seguimiento a metas físicas	03/01/2023	31/12/2023				
				8	Realizar informes de estadísticas institucionales	03/01/2023	10/10/2023				
				9	Elaboración de Informe semestral de Rendición de Cuentas 2023	02/05/2023	30/06/2023				
				10	Diagramación y publicación del Informe semestral de Rendición de Cuentas 2023	03/07/2023	14/07/2023				
				11	Recopilación y validación de la información para la Memoria institucional 2023	20/10/2023	12/12/2023				
				12	Diagramación y publicación de la Memoria institucional 2023	13/12/2023	20/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
2.1.1.1.6	Formulación y seguimiento a proyectos institucionales	Producto	Departamento de Planificación y Desarrollo	1	Informes de seguimiento físico-financiero	03/01/2023	31/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.1.7	Transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la gestión institucional	Producto	Departamento de Planificación y Desarrollo	1	Desarrollar actividades para conmemoración de fechas relevantes para la promoción de los derechos de las mujeres	08/03/2023	25/11/2023	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Implementación de charlas de sensibilización al personal de ONE en materia de igualdad de género en departamentos seleccionados	01/03/2023	31/12/2023				
				3	Elaboración de curso perspectiva de género	01/02/2023	30/04/2023				
				4	Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género en funcionamiento	15/02/2023	31/12/2023				
2.1.1.2	Desarrollado el sentido de identidad, pertenencia y compromiso de los colaboradores de la ONE.	Resultado de efecto									

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
2.1.1.2.1	Implementación de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE	Producto	Departamento de Comunicaciones	1	Realización de actividades y campañas de difusión de los elementos simbólicos	01/01/2023	10/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.3	Evaluados los recursos financieros vinculados a la planificación institucional.	Resultado de efecto									
2.1.1.3.1	Gestión de la planificación presupuestaria	Producto	Departamento de Planificación y Desarrollo	1	Elaboración base de datos del PACC 2023	02/01/2023	31/01/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Preparación insumos para actualización del PACC 2023	01/02/2023	08/03/2023				
				3	Elaboración de reportes de evaluación del PACC 2023	02/01/2023	21/10/2023				
				4	Revisión y análisis del costeo para el anteproyecto de presupuesto 2024	01/06/2023	10/08/2023				
				5	Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria y el POA 2023	02/01/2023	29/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				6	Cargar la programación física-financiera en el SIGEF	02/01/2023	31/01/2023				
				7	Realizar informe de autoevaluación de la ejecución física-financiera	02/01/2023	13/10/2023				
2.1.2	Desarrollar un modelo integral de gestión humana por competencias.	Estrategia derivada									
2.1.2.1	Instrumentada la gestión humana al modelo de competencias.	Resultado de efecto									
2.1.2.1.1	Implementación de la Escala Salarial	Producto	Departamento de Recursos Humanos	1	Realizar acciones de personal con incrementos salariales realizados	01/07/2023	31/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.2.1.2	Actualización e Implementación del Modelo de Reclutamiento por Competencias	Producto	Departamento de Recursos Humanos	1	Actualización y Aprobación del Modelo de Reclutamiento	01/01/2023	31/03/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Selección de personal calificado	01/01/2023	31/12/2023				
2.1.2.1.3	Concursos de Oposición realizados	Producto	Departamento de Recursos Humanos	1	Realizar Concursos de Oposición en la Institución	01/01/2023	30/06/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
2.1.2.1.4	Implementación de la Estructura Organizacional	Producto	Departamento de Recursos Humanos	1	Elaborar las acciones de personal por grupo ocupacional actualizando los cargos de acuerdo a la estructura	01/04/2023	31/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Elaborar la planificación de RRHH 2024	01/07/2023	30/09/2023				
2.1.2.2	Mejorado el desempeño y la excelencia del personal.	Resultado de efecto									
2.1.2.2.1	Implementación del Sistema de evaluación de desempeño por competencias	Producto	Departamento de Recursos Humanos	1	Realizar Evaluación de Desempeño del personal 2022	01/01/2023	31/03/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Rediseñar y aprobar las herramientas de Evaluación de Desempeño por competencias	01/10/2023	31/11/2023				
				3	Elaborar Acuerdos de Desempeño 2023	01/01/2023	31/01/2023				
				4	Monitoreo de acuerdos de desempeño 2023	01/04/2023	31/10/2023				
				5	Inicio de proceso de Evaluación de	15/12/2023	31/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					Desempeño del personal 2023						
2.1.2.2.2	Programa de capacitación y desarrollo 2023	Producto	Departamento de Recursos Humanos	1	Diseñar y aprobar el programa de capacitación y desarrollo	01/01/2023	31/01/2023	\$1,073,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Ejecutar el programa de capacitación y desarrollo	01/02/2023	31/12/2023				
2.1.2.2.3	Implementación del seguimiento y monitoreo de las personas	Producto	Departamento de Recursos Humanos	1	Cálculo de la Rotación del personal	01/03/2023	31/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Cálculo del Ausentismos Laboral	01/03/2023	31/12/2023				
2.1.2.3	Mejorada la satisfacción, compromiso y fidelización de los colaboradores.	Resultado de efecto									
2.1.2.3.1	Programa de compensación y beneficios 2023	Producto	Departamento de Recursos Humanos	1	Diseñar el programa de Compensación y Beneficio	01/01/2023	31/03/2023	\$701,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Ejecutar el programa de Compensación y Beneficio	01/01/2023	31/12/2023				
2.1.2.3.2	Programa anual de salud ocupacional 2023	Producto	Departamento de Recursos Humanos	1	Diseñar el programa de Salud Ocupacional	01/01/2023	31/03/2023	\$2,240,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				2	Ejecutar el programa de Salud Ocupacional	01/01/2023	31/12/2023				
2.1.2.3.3	Programa de prevención de riesgos laborales 2023	Producto	Departamento de Recursos Humanos	1	Diseñar el programa de Prevención de Riesgos Laborales	01/01/2023	31/03/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Ejecutar el programa de Prevención de Riesgos Laborales	01/01/2023	31/12/2023				
2.1.2.3.4	Programa de Reconocimiento al Personal 2023	Producto	Departamento de Recursos Humanos	1	Diseñar el Programa de Reconocimiento al Personal	01/01/2023	31/03/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Ejecutar el Programa de Reconocimiento al Personal	01/07/2023	31/12/2023				
2.1.2.3.5	Programa de Innovación Institucional 2023	Producto	Departamento de Recursos Humanos	1	Diseñar el Programa de Innovación Institucional	01/01/2023	31/03/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Ejecutar el Programa de Innovación Institucional	01/07/2023	31/12/2023				
2.1.2.3.6	Encuesta de Clima Laboral	Producto	Departamento de Recursos Humanos	1	Coordinar y aplicar Encuesta de Clima	01/09/2023	31/10/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
2.1.3	Fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera.	Estrategia derivada									
2.1.3.1	Asegurada la oportunidad continuidad y eficiencia de las operaciones de la institución.	Resultado de efecto									
2.1.3.1.1	Gestión de la nómina institucional	Producto	Departamento de Recursos Humanos	1	Gestionar las novedades	01/01/2023	31/12/2023	\$405,261,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Cargar nómina en el portal	01/01/2023	31/12/2023				
2.1.3.1.2	Gestión de los procesos jurídicos institucionales	Producto	Departamento Jurídico	1	Elaboración de contratos de servicios a requerimiento	03/01/2023	31/12/2023	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Elaboración de cartas compromiso	03/01/2023	31/12/2023				
				3	Emisión de opiniones jurídicas	03/01/2023	31/12/2023				
				4	Elaboración y/o revisión de convenios interinstitucionales	03/01/2023	31/12/2023				
				5	Elaboración de actos Administrativos	03/01/2023	31/12/2023				
				6	Representación legal de la institución	03/01/2023	31/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
2.1.3.1.3	Control y seguimiento del gasto	Producto	Dirección Administrativa y Financiera	1	Recepción y análisis de los requerimientos de compras	03/01/2023	30/11/2023	\$43,657,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Gestión de procesos de compras según modalidad	03/01/2023	30/11/2023				
				3	Inicio y gestión de procesos de compras en el portal transaccional	03/01/2023	30/11/2023				
				4	Recepción, análisis de ofertas y adjudicación del proceso	03/01/2023	30/11/2023				
				5	Carga de los procesos de compras en el portal de la ONE, sección Transparencia	03/01/2023	30/11/2023				
				6	Cierre de procesos de compras en el portal transaccional	03/01/2023	30/12/2023				
				7	Ejecutar servicios de mantenimiento planta física y equipos en general	02/01/2023	31/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				8	Elaborar y ejecutar calendarios de pagos de servicios básicos de la institución	02/01/2023	31/12/2023				
				9	Elaborar, mantener y controlar sistema de inventarios de suministros.	03/01/2023	31/12/2023				
				10	Adquirir y renovar seguros de vehículos, equipos electrónicos, incendio y líneas aliadas	29/06/2023	31/10/2023				
				11	Adquirir mobiliario y equipos para oficinas	03/01/2023	31/12/2023				
				12	Gestionar los imprevistos	03/01/2023	31/12/2023				
2.1.3.1.4	Gestión y optimización de los servicios de transportación	Producto	Dirección Administrativa y Financiera	1	Gestionar mantenimientos periódicos de los vehículos	04/01/2023	31/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Implementar plan de mejoras 2022	01/06/2023	31/06/2023				
				3	Aplicar y tabular trimestralmente Encuesta de	01/06/2023	31/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					satisfacción de usuarios						
				4	Elaborar plan de mejoras en base a los resultados obtenidos en las Encuestas de Satisfacción de Usuarios	01/10/2031	31/12/2023				
				5	Realizar diagnóstico de necesidades de utilería de emergencia	02/01/2023	02/12/2023				
2.1.3.1.5	Gestión de una cultura institucional verde	Producto	Dirección Administrativa y Financiera	1	Capacitación a través de charlas virtuales a todo el personal de la ONE, sobre la clasificación de los desechos y cuidado ambiental. (en 2T (1) y en 3T (1))	01/04/2023	30/09/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Fomentar a través de correos internos el uso correcto de los zafacones	02/01/2023	31/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				3	Gestionar que el manejo de desechos, escombros y artículos inutilizables producidos por la ONE se realice de manera responsable para el cuidado del medio ambiente.	03/01/2023	31/12/2023				
				4	Promover las adquisiciones de materiales gastables biodegradables en la institución	02/01/2023	31/12/2023				
2.1.3.2	Aumentada la rendición de cuentas y transparencia.	Resultado de efecto									
2.1.3.2.1	Fortalecimiento de la transparencia institucional.	Producto	Oficina de Libre Acceso a la Información	1	Gestionar los requerimientos de información del ciudadano	01/01/2023	31/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Elaborar reportes trimestrales de la línea 311 y de gestión de la OAI	01/01/2023	31/12/2023				
				3	Actualizar el portal de Transparencia Institucional	01/01/2023	31/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
2.1.3.2.2	Integridad en le gestión administrativa fortalecida	Producto	Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo	1	Ejecución del Plan de Trabajo	01/01/2023	31/12/2023	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.3.2.3	Gestión de la ejecución presupuestaria	Producto	Dirección Administrativa y Financiera	1	Realizar las reprogramaciones financieras	03/01/2022	15/12/2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Realizar modificaciones presupuestarias	03/01/2022	31/12/2022				
				3	Gestionar la correcta publicación del presupuesto y la ejecución presupuestaria	03/01/2022	31/12/2022				
2.1.4	Fortalecimiento e la infraestructura tecnológica.	Estrategia derivada									
2.1.4.1	Asegurados los servicios tecnológicos redundantes como soporte al desempeño de la institución.	Resultado de efecto									
2.1.4.1.1	Infraestructura tecnológica para usuarios actualizada	Producto	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	1	Instalación de estaciones de trabajo	01/04/2023	30/12/2023	\$3,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Instalación de periféricos (impresoras, teléfonos)	01/04/2023	30/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
2.1.4.1.2	Expansión y actualización de la infraestructura tecnológica central	Producto	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	1	Instalación y configuración de equipos centrales (servidores, almacenamiento)	01/04/2023	30/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.4.1.3	Actualización de las redes informáticas y las comunicaciones	Producto	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	1	Instalación y configuración de equipos de redes (switches, UPS)	01/04/2023	30/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.4.1.4	Normalización y actualización del software que utiliza la institución	Producto	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	1	Adquisición de licencias	01/04/2023	30/12/2023	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Renovación de licencias	01/04/2023	30/12/2023				
2.1.4.1.5	Gestión tecnológica fortalecida	Producto	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	1	Medición del nivel de satisfacción de los usuarios con la tecnología	01/11/2023	31/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Medición del nivel de satisfacción de los usuarios internos con el servicio TIC	01/11/2023	31/12/2023				
2.1.4.1.6	Gestión tecnológica fortalecida en base a las mejores prácticas	Producto	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	1	Actualización de la Implementación de sistema de gestión de la seguridad de la información (ISO27000)	01/06/2023	30/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				2	Monitoreo de la Plataforma Tecnológica	01/04/2023	30/12/2023				
				3	Actualización de la Implementación de sistema de gestión de servicios TIC (ISO20000)	01/06/2023	30/12/2023				
2.1.4.2	Optimizados los sistemas como soporte a los objetivos estratégicos de la institución.	Resultado de efecto									
2.1.4.2.1	Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido	Producto	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	1	Integrar al repositorio los datos extraídos de fuentes externas	01/01/2023	30/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.4.2.2	Sistemas de información que soportan los procesos institucionales fortalecidos	Producto	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	1	Desarrollar e implementar la 1ra fase del Sistema Integrado de Recursos Humanos	01/04/2023	30/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Desarrollar e implementar el portal del CSI	01/04/2023	30/12/2023				
				3	Integración de las estadísticas vitales 2022 a la base de datos de las estadísticas vitales 2022-2023	01/04/2023	30/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				4	Integrar, elaborar y publicar reportes dinámicos vinculados a los cubos OLAP .	01/04/2023	30/12/2023				
				5	Publicar en la web las bases de datos estadísticas para procesamiento analítico en línea	01/01/2023	30/12/2023				
				6	Publicar en la web las bases de datos estadísticas en formato abierto para descarga	01/01/2023	30/12/2023				
2.1.4.2.3	Innovación de los procesos de recolección e integración de datos	Producto	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	1	Desarrollo y procesamiento a Encuestas Económicas	01/01/2023	30/12/2023				
				2	Desarrollo y procesamiento a Encuestas de Hogares	01/01/2023	30/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3	Desarrollo y procesamiento a Censos Nacionales	01/01/2023	30/12/2023				
2.1.5	Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional.	Estrategia derivada									

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
2.1.5.1	Imagen reconocida y valorada a través de la difusión de sus productos y acciones.	Resultado de efecto									
2.1.5.1.1	Posicionamiento institucional desde la Dirección General	Producto	Dirección General	1	Diseñar el plan de acción para el posicionamiento de la imagen institucional	01/03/2023	31/07/2023	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Realizar encuentros, talleres, webinars y conferencias	01/01/2023	31/12/2023				
				3	Participar en foros, talleres y conferencias	01/01/2023	31/12/2023				
2.1.5.1.2	Estrategia de comunicación y visibilidad: Implementación del Plan de Comunicaciones 2022	Producto	Departamento de Comunicaciones	1	Implementación manejo de medios de comunicación institucional: Portales / Redes Sociales / TW / FB / IG / YT	01/01/2023	31/12/2023	\$980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2	Elaboración de plan de comunicación externa, adaptado a los productos y servicio de la ONE.	10/01/2023	15/03/2023				
				3	Implementación de estrategias de Relaciones Públicas y Prensa	13/02/2023	31/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				4	Posicionamiento y conocimiento de los productos de la ONE e imagen y reputación institucional.	03/07/2023	31/12/2023				
				5	Elaboración de plan de comunicación interna, adaptado a los productos y servicio de la ONE.	10/01/2023	15/03/2023				
				6	Implementación de Plan de Comunicación Interna	03/02/2023	31/12/2023				
				7	Revisión de la documentación de manuales y políticas para el fortalecimiento y estandarización de procesos comunicacionales, manejo de la imagen y branding institucional.	01/01/2023	31/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
				8	Coordinar y acompañar en el montaje de eventos y la implementación del protocolo institucional, requeridos a solicitud con el debido proceso.	01/01/2023	31/12/2023				
2.1.5.1.3	Publicaciones editoriales institucionales	Producto	Departamento de Comunicaciones	1	Elaboración y actualización del calendario de publicaciones.	01/01/2023	31/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Ejecución del calendario de publicaciones.	01/01/2023	31/12/2023				
2.1.6	Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales.	Estrategia derivada									
2.1.6.1	Fortalecidas las capacidades y posicionamiento institucional de la ONE, vía la cooperación interinstitucional.	Resultado de efecto									
2.1.6.1.1	Estrategia de Cooperación Internacional	Producto	Departamento de Vinculaciones	1	Implementación de la Estrategia de Cooperación Internacional ONE	01/01/2023	31/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,953,007.00
				2	Implementación del Sistema de actualización y difusión de la oferta de	01/01/2023	31/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					cooperación técnica internacional						
				3	Implementación de mesa de trabajo institucional de Cooperación Internacional	01/01/2023	30/06/2023				
				4	Implementación mesas de trabajo coyunturales con áreas misionales	01/01/2023	31/12/2023				
				5	Implementación del plan de oferta de buenas prácticas ONE	01/01/2023	31/12/2023				
				6	Implementación de plan de respuestas a demandas externas	01/01/2023	31/12/2023				
				7	Sistematización de la participación ONE en grupos de trabajo internacionales	01/01/2023	31/12/2023				
				8	Sistematización de la participación en iniciativas	01/01/2023	31/12/2023				

Código	Nombre	Categoría	Área responsable	No.	Operación	Fecha inicio	Fecha fin	Presupuesto asignado (gasto corriente)	Presupuesto asignado (Inversión Pública)	Presupuesto asignado (cooperación nacional)	Presupuesto asignado (cooperación internacional)
					lideradas por la ONE						
2.1.6.1.2	Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los convenios y acuerdos firmados	Producto	Departamento de Vinculaciones	1	Dar seguimiento a los planes de trabajo como resultado de los convenios y acuerdos firmados	01/01/2023	30/09/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total								\$525,527,235.00	\$197,172,551.00	\$0.00	\$25,944,886.00