

Informe de Seguimiento

Encuesta Nacional de Indicadores Múltiples por conglomerados en la República Dominicana (MICS-2025)

Código SNIP: 16316
Primer trimestre 2025



Magnolia Jerez Marmolejos
Enc. del Departamento de
Planificación y Desarrollo



Santo Domingo, D.N.
Abril 2025

Índice

Introducción.....	3
Avances de la ENHOGAR-MICS al primer trimestre del año 2025	4
1. Avances en la capacitación	4
2. Avances en el trabajo de campo	5
3. Avances en el procesamiento de datos	5

Introducción

La Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS, por sus siglas en inglés) es un programa internacional de encuestas de hogares desarrollado y apoyado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que busca recopilar estimaciones confiables y comparables internacionalmente sobre el bienestar de la niñez, la adolescencia y la población de 15 a 49 años de edad. Desde su adopción en la República Dominicana en el año 2000, la MICS ha representado una herramienta fundamental para monitorear los compromisos asumidos por el Estado tras la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), y ha contribuido significativamente al desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia.

En el marco de la séptima ronda del programa MICS, correspondiente al período 2022-2026, la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en colaboración con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) y UNICEF, se encuentra ejecutando el proyecto MICS-2024. Este proyecto responde a la necesidad de generar información actualizada y desglosada para evaluar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fortalecer el Sistema Estadístico Nacional y apoyar la formulación de estrategias de desarrollo social inclusivas. La séptima ronda de la MICS incorpora una metodología robusta, validada a nivel internacional, y una expansión temática que permite cubrir cerca de un tercio de los indicadores de los ODS basados en encuestas de hogares.

El levantamiento de datos de la MICS en la República Dominicana se estará llevando a cabo durante el año 2025, como parte de los esfuerzos nacionales por disponer de estadísticas de calidad, frecuentes y oportunas. Este ejercicio contempla una planificación estratégica rigurosa que abarca desde la capacitación de los recursos humanos, la organización del trabajo de campo, hasta el procesamiento técnico de la información recolectada.

Avances de la ENHOGAR-MICS al primer trimestre del año 2025

1. Avances en la capacitación

A la fecha, el desarrollo de la capacitación del personal ha seguido el siguiente cronograma:

- **Actualizadores cartográficos:** Capacitación realizada del 11 al 15 de marzo de 2025 **(completada)**.
- **Supervisores:** Capacitación programada del 9 al 14 de junio de 2025.
- **Entrevistadores:** Capacitación programada 16 al 30 de junio de 2025.

Objetivo General de la Capacitación

El objetivo principal de la capacitación fue adiestrar a los candidatos en sus funciones, deberes y responsabilidades durante el levantamiento de la información. Asimismo, se buscó fortalecer sus conocimientos en los conceptos teóricos, prácticos y metodológicos relacionados con la ejecución de la encuesta ENHOGAR-MICS 2025.

La capacitación para los actualizadores cartográficos se impartió durante cinco días consecutivos, desde el martes 11 hasta el sábado 15 de marzo de 2025, en una jornada corrida de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La selección del personal se realizó conforme a los lineamientos establecidos en el programa de capacitación. Para la calificación final, se ponderaron los puntajes obtenidos en las evaluaciones teóricas y prácticas de campo, utilizando coeficientes de ponderación asignados a cada componente.

Se capacitaron 39 personas como candidatos para trabajar en la actualización cartográfica de la ENHOGAR-MICS 2025, de este personal, se seleccionaron 28.

2. Avances en el trabajo de campo

En lo relacionado al trabajo de campo de la referida encuesta se tiene planificado que el mismo inicie en el mes de agosto hasta octubre. En esta se estarán haciendo uso de tabletas,

En lo que respecta al trabajo de campo, se tiene previsto que este inicie en el mes de agosto y se extienda hasta octubre del año 2025. Durante este período, se llevará a cabo la recolección de información en los hogares seleccionados, siguiendo los lineamientos metodológicos establecidos por la séptima ronda del programa MICS. Para garantizar la eficiencia y la calidad de los datos, se estará haciendo uso de dispositivos móviles (tabletas), lo que permitirá optimizar el proceso de captura, reducir errores y facilitar la supervisión en tiempo real.

3. Avances en el procesamiento de datos

Nos encontramos actualmente en la **Fase I: Preparación del Sistema de Procesamiento**, la cual se encuentra en ejecución. En esta etapa se están desarrollando los controles de validación, consistencia para el correcto funcionamiento del sistema. Además, se están elaborando los manuales y guías dirigidos a encuestadores y supervisores, con el fin de garantizar una aplicación estandarizada y de calidad en el levantamiento de información. Asimismo, se están realizando pruebas piloto utilizando los formularios de la encuesta, lo que permite identificar posibles ajustes antes de la implementación definitiva.