

Informe financiero avance de ejecución 4to Trimestre 2022

Nombre de la Intervención: Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas

Entidad beneficiaria: Oficina Nacional de Estadística (ONE)

Periodo ejecutado: agosto 2022- diciembre 2022

Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo-ONE

Consolidado y presentado por: Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales-ONE

Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo: diciembre 2022

I. Datos de presentación de la intervención

Título de la intervención	Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas.
Unidad Responsable de la AECID	Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Rep. Dom.
Código del Proyecto	Exp. No. 2021/SPE/0000400083
Fecha de inicio de la intervención	Febrero 2022
País/Area Geográfica	Alcance nacional, República Dominicana.
Localidad	Santo Domingo, Rep. Dom.
Entidad responsable	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Otras entidades ejecutoras	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
Proyecto presentado por	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Instrumento de aprobación	Concesión de subvención de cooperación internacional.
Otras instituciones españolas (A qué título)	N/A

II. Duración

Fecha de inicio real prevista: febrero 2022

Fecha prevista de finalización: febrero 2025

Periodo total de ejecución de la intervención (en meses): 36 Meses

Periodo que abarca el informe: agosto 2022- diciembre 2022

III. Financiación total

Costo total	EUR \$75,000.00
Aportación AECID	EUR \$75,000.00
Otras entidades españolas	N/A
Aporte Nacional	N/A
Otras entidades públicas dominicanas	N/A

IV. Reprogramación presupuestaria

El 18 de agosto del 2022 se envió una comunicación al Sr. Manuel Alba, en la que se explicaba la razón por la que se solicitó una modificación al presupuesto y la justificación de los servicios de catering. Sin embargo, recibimos la respuesta por parte de la agencia de que los gastos de catering no eran subvencionables por parte de AECID, por lo que se procedió a hacer un ajuste tomando en consideración, tanto las sugerencias hechas por la agencia, así como las retroalimentaciones derivadas de las sesiones técnicas de trabajo sostenidas con actores clave, todo lo anterior en el marco de la resolución de aceptación.

V. Ejecución financiera

A la fecha, se ha ejecutado un monto de EUR24,466.54 (correspondientes a la compra de material gastable, servicio de alimentación, equipos tecnológicos y toners), equivalente a RD\$1,397,761.27 (un millón trescientos noventa y siete mil setecientos sesenta y un pesos con 27/100), monto calculado a una tasa de 57.1295.

Ver relación de gastos a continuación:

Beneficiario	Monto total (RD\$)	Monto total (EUR)
FRANCIS TIPICO & GOURMET, SRL	72,581.80	1,270.48
PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	26,940.58	471.57
PS&S, PROVEEDORA DE SERVICIO & SU.	37,725.02	660.34
CECOMSA, SRL	146,525.37	2,564.79
CECOMSA, SRL	1,113,988.51	19,499.36
Total	1,397,761.27	24,466.54

A la fecha, se ha realizado la contratación del Analista de bases de datos, el cual se encuentra trabajando desde el 15 de agosto y se solicitó el primer pago acorde a lo establecido en los TDR, que asciende a un monto de RD\$142,154.29 (ciento cuarenta y dos mil ciento cincuenta y cuatro pesos con 29/100), que equivale a EUR 2,488.28 (dos mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con 28/100).

VI. Reporte de ejecución por componente y categoría

Resultados/Productos	Acciones/Operaciones	Cooperación internacional		
		AECID		
		FASE 1	Ejecución	Monto disponible
R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.	A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).	€ 18,230.95	€9749.68	€8,481.27
	Consultoría:	€8,230.95 (cap. 4)	-	€8,230.95
	Servidores y equipos informáticos	€10,000.00 (796)	€9749.68	€250.32
	A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).	€ 15,487.30	€9749.68	€5,737.62
	Consultoría:	€5,487.30 (cap. 496)	-	€5,487.30
	Servidores y equipos informáticos	€10,000.00 (796)	€9749.68	€250.32
	A1.3 Identificación de los niveles de cobertura y subregistro de nacimientos y defunciones.	€14,250.00	-	€14,250.00
	A1.4 Informe de brechas en el registro de nacimientos de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.	€4,275.00	-	€4,275.00
A1.5 Informe de brechas en el registro de defunciones de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.	€4,275.00	-	€4,275.00	
Subtotal R1		€56,518.25	-	€37,018.89
R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.	A2.1 Análisis de la situación de la producción estadística en RD	€5,700.00	-	€5,700.00
	A2.2 Plan de mejora de las estadísticas de nacimientos, defunciones	-	-	-
	A2.3 Implementación plan de mejoras para el levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de estadísticas de nacimiento y defunciones.	-	-	-
	A2.4 Diseño y programación base de datos	-	-	-
Subtotal R2		€5,700.00		€5,700.00
R3. Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.	A3.1 Elaboración y validación propuesta de fortalecimiento del Comité interinstitucional de estadísticas vitales, como espacio de consulta, validación de las estadísticas vitales.	-	-	-
	A3.2 Diseñar e implementar estrategia de sensibilización a los diferentes niveles de las instituciones involucradas.	€4,761.27	€3696.70	€1,064.57
	A3.3 Conformar la mesa técnica de trabajo del Comité Interinstitucional.	€1,270.48	€1,270.48	€0.00
	A3.4 Elaborar e implementar el mecanismo de trabajo entre la ONE y la JCE.	-	-	-
	A3.5 Proceso de capacitación para el rediseño y revisión de metodologías e instrumentos.	-	-	-
	A3.6 Revisión y rediseño de metodología e instrumentos.	-	-	-
Subtotal R3		€6,031.75		€1,064.57
Gastos indirectos (10%)	Coordinación del proyecto	€3,750.00		€3,750.00
	Auditoría externa	€3,000.00		€3,000.00
Total		€ 75,000.00	€ 24,466.54	€50,533.46