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Introduccion

La Encuesta de Indicadores Mudiltiples por Conglomerados (MICS, por sus siglas en
inglés) es un programa internacional de encuestas de hogares desarrollado y apoyado
por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que busca recopilar
estimaciones confiables y comparables internacionalmente sobre el bienestar de la
nifez, la adolescencia y la poblacién de 15 a 49 afios de edad. Desde su adopcién en la
Republica Dominicana en el afo 2000, la MICS ha representado una herramienta
fundamental para monitorear los compromisos asumidos por el Estado tras la firma de
la Convencion sobre los Derechos del Nifio (CDN), y ha contribuido significativamente al

desarrollo de politicas publicas basadas en evidencia.

En el marco de la séptima ronda del programa MICS, correspondiente al periodo 2022-
2026, la Oficina Nacional de Estadistica (ONE), en colaboracién con el Ministerio de
Economia, Planificacién y Desarrollo (MEPYD) y UNICEF, se encuentra ejecutando el
proyecto MICS-2024. Este proyecto responde a la necesidad de generar informacion
actualizada y desglosada para evaluar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), fortalecer el Sistema Estadistico Nacional y apoyar la formulacién de
estrategias de desarrollo social inclusivas. La séptima ronda de la MICS incorpora una
metodologia robusta, validada a nivel internacional, y una expansién tematica que
permite cubrir cerca de un tercio de los indicadores de los ODS basados en encuestas

de hogares.

El levantamiento de datos de la MICS en la Republica Dominicana se estara llevando a
cabo durante el afio 2025, como parte de los esfuerzos nacionales por disponer de
estadisticas de calidad, frecuentes y oportunas. Este ejercicio contempla una
planificacion estratégica rigurosa que abarca desde la capacitacion de los recursos
humanos, la organizacién del trabajo de campo, hasta el procesamiento técnico de la

informacion recolectada.
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Avances de la ENHOGAR-MICS al primer trimestre del ano 2026
1. Capacitacion

A la fecha, el desarrollo de la capacitacion del personal ha seguido el siguiente
cronograma:

e Actualizadores cartograficos: Capacitacion realizada del 11 al 15 de marzo de
2025 (completada).

e Supervisores: Capacitacion realizada del 9 al 14 de junio de 2025. (completada).

o Entrevistadores: Capacitacion iniciada 16 de junio al 8 de julio de 2025.

(completada).

Objetivo General de la Capacitacion

El objetivo principal de la capacitacion fue adiestrar a los candidatos en sus funciones,
deberes y responsabilidades durante el levantamiento de la informacién. Asimismo, se
busc6é fortalecer sus conocimientos en los conceptos tedricos, practicos vy
metodoldgicos relacionados con la ejecucion de la encuesta ENHOGAR-MICS 2025.La
capacitacién para los actualizadores cartograficos se impartié durante cinco dias
consecutivos, desde el martes 11 hasta el sabado 15 de marzo de 2025, en una jornada

corrida de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La seleccién del personal se realizé conforme a los lineamientos establecidos en el
programa de capacitacion. Para la calificaciéon final, se ponderaron los puntajes
obtenidos en las evaluaciones tedricas y practicas de campo, utilizando coeficientes de
ponderacion asignados a cada componente. Se capacitaron 39 personas como
candidatos para trabajar en la actualizacion cartografica de la ENHOGAR-MICS 2025, de

este personal, se seleccionaron 28.

En el segundo trimestre, la ONE, con apoyo de UNICEF, llevé a cabo una rigurosa
capacitacién especializada del equipo de campo para ENHOGAR-MICS 2025: los

supervisores recibieron formacién intensiva del 9 al 14 de junio, enfocados en técnicas
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de supervision, control de calidad y protocolos éticos; posteriormente, del 16 de junio al
6 de julio, los entrevistadores fueron adiestrados en el uso de metodologias MICS, y en
la aplicacion de cuestionarios dirigidos a la nifiez, adolescencia y mujeres en edad
reproductiva. Estas etapas fueron clave para garantizar un trabajo de campo de alta
calidad, con estricta rigurosidad metodolégica y un compromiso ético total en la
recoleccién. sin embargo, a este tiempo es importante adicionarle las fechas del martes

29 al miércoles el 30 de julio de la capacitacién complementaria.

2. Trabajo de campo

El trabajo de campo de la encuesta ENHOGAR-MICS 2025 inici6 el 5 de agosto y se
desarroll6 durante 63 dias, culminando el 19 de octubre de 2025. Durante este periodo
se llevd a cabo la recoleccién de informacion en los hogares seleccionados, en estricto
apego a los lineamientos metodoldgicos establecidos por la séptima ronda del

programa MICS.

El operativo conté con un equipo conformado por una encargada de operacion de
campo, 7 supervisores nacionales, 29 supervisores de equipo, supervisores de calidad,
116 entrevistadoras y 8 técnicos de soporte informatico. Es importante destacar que el
personal responsable de la recoleccion de informacion estuvo integrado exclusivamente

por mujeres.

La encuesta tuvo cobertura nacional, abarcando todo el territorio de la Republica
Dominicana, incluidas las islas aledafias. Con el objetivo de fortalecer el control
operativo, el trabajo de campo se organizé en seis centros de operaciones ubicados en
Valverde, Santiago, Duarte, Azua, La Romana y Santo Domingo, siguiendo practicas

implementadas en levantamientos anteriores.

Para garantizar la eficiencia del operativo y la calidad de los datos recolectados, se
empled tecnologia mévil mediante tabletas electrénicas, o que permitié optimizar la
captura de informacién, reducir errores de registro y facilitar la supervisién y el

monitoreo en tiempo real.
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3. Procesamiento de datos

La preparacion del Sistema de Procesamiento de la Encuesta Nacional de Hogares con
Multiples Propositos (ENHOGAR-MICS 2025) fue completada en las etapas previas al
trabajo de campo. Durante este levantamiento, se desarrollaron rigurosos controles de
validacién y consistencia para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de
procesamiento de datos. Ademas, se elaboraron los manuales y guias dirigidos a
encuestadores y supervisores, con el objetivo de garantizar una aplicacion
estandarizada y de calidad en la recoleccion de informacion. También se realizaron
pruebas piloto utilizando los formularios de la encuesta, lo que permitio identificar y

realizar los ajustes necesarios antes del inicio del operativo.

Para el cierre del cuarto trimestre del 2025 se tenia planificado contar con bases de
datos parciales vy, tras la finalizacion del levantamiento de informacion, se dispuso

efectivamente de ellas.

4. Avances en la elaboracion de informes y entrega de bases de datos

Para el afio 2026 se tiene previsto la elaboracion de los informes y la entrega de las
bases de datos de la ENHOGAR-MICS 2025, conforme al cronograma establecido. En
este marco, durante el primer trimestre se concentran los avances en la elaboracion del
informe basico de resultados, incluyendo la definicidon de su estructura preliminar y el
proceso de limpieza de las bases de datos. En el segundo trimestre, se prevé la
finalizacién, correccién de estilo, diagramacién y difusion del informe basico. De manera
paralela, entre el primer y tercer trimestre se desarrolla la elaboracién del informe
general, mientras que su correccién de estilo, diagramacion y difusién se ejecutan
durante el tercer y cuarto trimestre. Asimismo, la publicacién de las bases de datos
anonimizadas en formato SPSS se contempla para el tercer trimestre, y su disponibilidad
en formato REDATAM en el cuarto trimestre, garantizando la entrega oportuna de los

productos previstos.
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Para el afio 2026 se tiene previsto la elaboracion de los informes y la entrega de las
bases de datos de la ENHOGAR-MICS 2025, conforme al cronograma establecido. En
este marco, durante el primer trimestre ya se cuenta con la estructura preliminar del
informe basico de resultados y se continda avanzando en la limpieza de las bases de
datos, actividad fundamental para asegurar la calidad de la informacion. En el segundo

trimestre se prevé la difusion de dicho informe.

De manera paralela, la elaboracion del informe general se lleva a cabo entre el primery
tercer trimestre, con su difusion prevista para el cuarto trimestre. Asimismo, la
publicacion de las bases de datos anonimizadas en formato SPSS esta programada
para el tercer trimestre, mientras que su disponibilidad en formato REDATAM se
contempla para el cuarto trimestre, asegurando la entrega oportuna de los productos

programados.
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