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Introducción 

 

La Ley 5096 sobre Estadísticas y Censos Nacionales establece que la Oficina 

Nacional de Estadística (ONE) tiene a su cargo la organización y ejecución de los 

censos nacionales de población, edificios y viviendas, agropecuario, el de 

industria y comercio y cualquier otro que el Poder Ejecutivo determine.  

 

Para cumplir con estas asignaciones la ONE ha estructurado su accionar 

tomando en consideración los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2030 y, bajo el Eje Estratégico 1 y Objetivo Especifico 1 

se han elaborado y alineado dos Planes Estratégicos Institucionales (PEI).  

 

En el resultado de efecto 1.1.1.1. del PEI 2021-2024 se establece que serán 

“aseguradas con calidad, oportunidad y pertinencia las informaciones estadísticas 

de los censos y encuestas para favorecer la toma de decisiones”. Para cumplir con 

esto, dentro de la estructura organizacional se cuenta con el Departamento de 

Censos, a través de esta área se operativiza las actividades censales necesarias 

que demanda el país.  

 

En función de lo anterior, el Departamento de Censos, es un área sustantiva de 

la institución y como principales funciones tiene proponer la realización de las 

operaciones censales, planificarlas y ejecutarlas en los años correspondiente a 

las rondas censales; además, debe dar respuesta a las solicitudes de apoyo para 

el levantamiento de informaciones requeridas por otras instituciones del Estado.  

 

Durante el segundo trimestre del año en curso (2023), se ha continuado con una 

serie de actividades correspondientes a la etapa de procesamiento que 

permitirán asegurar la calidad de los datos que serán presentados. 
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Avances del XCNPV al segundo trimestre del año 2023 

 
 

Con la finalidad de dar continuidad al plan definido por el departamento de 

Censos para el logro en calidad y tiempo acorde a lo planteado en el proyecto X 

CNPV, durante el segundo trimestre abril-junio 2023, se han realizado las 

siguientes acciones:   

 

1. Análisis de datos censales 

 

En el segundo trimestre ha continuado el desarrollo del análisis de datos del X 

Censo Nacional de Población y Vivienda (XCNPV) con 8 equipos 

multidisciplinarios para cada temática de análisis, en el cual están participando 

técnicos de diferentes áreas de la institución.   

El análisis de datos constituye en una actividad fundamental para evaluar la 

coherencia y consistencia de los datos censales, con miras a realizar los análisis 

que sean necesarios para contar con datos de calidad.  

El proceso de análisis de datos inició con una prueba de dos provincias y a 

principios de mayo se puso a disposición la base de datos completa. Los equipos 

han estado trabajando en el análisis de las frecuencias de todas las variables, en 

la generación de indicadores y comparación con las diferentes fuentes de datos. 

Además de lo mencionado, estos están reportando todas las incidencias que 

encuentran al área de procesamiento para los ajustes requeridos. 

 

Durante la semana del 12 al 16 de junio, asesores del CELADE expertos en 

procesamiento de censos estuvieron trabajando con el equipo de análisis de 

datos revisando los diferentes temas en el programa de procesamiento en 

REDATAM.  

 

 A la fecha se ha revisado de forma completa la base de datos y se están 

revisando todas las frecuencias de las variables del censo para finalizar el 

aplicativo de las pautas de consistencia y obtener una base de datos preliminar 

que cuente con la consistencia adecuada. 
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2. Proceso de codificación  
 

Durante el presente trimestre, se ha continuado en la organización del proceso 

de codificación de las preguntas abiertas que contiene el instrumento de 

recolección de información del censo.  

Está previsto una codificación automática asistida, para ello se ha desarrollado 

una aplicación para realizar todos los ajustes que sean necesarios antes de la 

ejecución del proceso. En este trimestre, se ha trabajado en añadir funciones al 

aplicativo que permitirá la generación de los lotes, manejo de personal y control 

de calidad. 

Se ha solicitado la contratación de un equipo de personas que trabajarán como 

codificadores y se ha conformado el equipo de calidad. Los manuales se 

encuentran en versión final y se está preparando la capacitación para el equipo 

que estará trabajando en el proceso de codificación. 

Durante la ejecución del proceso de codificación trabajarán técnicos de 

diferentes áreas de la ONE y estará bajo la coordinación del Departamento de 

Censos y el Área de procesamiento de DTI.  

 

3. Procesos de crítica y digitación 

 

Para lograr la consolidación de la base de datos del censo, se deben digitar las 

boletas físicas que se completaron en terreno. El proceso incluye una consulta 

si la boleta fue digitada en terreno, la crítica y digitación de la boleta censal. 
 

Durante el proceso de consulta de las boletas digitadas se procesaron un total 

de 44,107 boletas. Este proceso finalizó el 25 de abril del presente año. 
 

Se recibieron de terreno un total de 54,984 boletas impresas de las cuales se 

criticaron un total de 50,740 boletas. Este proceso al finalizó el 15 de mayo del 

presente año. 

 

En el proceso de digitación, se han digitado un total de 37,287 boletas. Este 

proceso finalizó a principios de junio del 2023.  
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4. Encuesta de Cobertura y Calidad 

El Departamento de Encuestas ha trabajado en la planificación y ejecución de la 

encuesta de cobertura y calidad que busca generar información que sirvan para 

cuantificar el alcance de la cobertura que tuvo el X Censo Nacional de Población 

y Vivienda a nivel nacional y conocer la calidad de algunos indicadores básicos 

medidos a través del operativo censal. 

 

Durante este trimestre se ha realizado las siguientes actividades:  
 

El levantamiento de información se realizó durante 8 semanas, comprendidas 

entre el 18 de abril al 07 de junio 2023. Cada semana de trabajo estuvo 

compuesta por seis (6) días de trabajo y uno de descanso, con una jornada 

semanal extendida de martes a domingo. 

La carga diaria por entrevistador fue de aproximadamente 22 viviendas. Para una 

carga promedio semanal de 528 viviendas por grupo.  

Tras finalizar la encuesta, se ha iniciado el proceso de procesamiento, el cual 

lleva un avance de un 80%. 

 

5. Plan de Tecnología  
 

Con la finalidad de dar continuidad al plan definido por el departamento de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el logro en calidad y 

tiempo acorde a lo planteado en el proyecto X CNPV, durante el segundo 

trimestre abril-junio 2023, se han realizado las siguientes acciones:  

 

   
Procesamiento de Datos 

Detalle 

 1. Control de Cobertura, Consistencia de datos y Generación de Base de 
datos Inicial del XCNPV  

100%  

 - Comprobación Preliminar de cobertura.  
   * Confirmar las entrevistas realizadas a nivel de segmentos en todo el 
territorio nacional.  
   *  Verificación de la coherencia y consolidación de los archivos enviados 
por empadronadores y supervisores: (Total provincias 38 - considerando 7 
municipios de Santo Domingo como provincias).  

100% 

 - Control Preliminar de calidad a la comprobación de la completitud.  
    * Confirmar la información recolectada en las variables presentadas en 
el cuestionario de la boleta censal.  

100% 
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 - Consolidación Preliminar de segmentos.  
    * Combinar los datos recolectados para ser verificados, depurados y ser 
almacenados en un solo repositorio, a nivel de segmentos por 
polígono/distrito municipal/municipio/provincia.   

100% 

 - Concatenación Preliminar de segmentos.  
    * Unión de los datos recolectados de todos los segmentos para crear un 
archivo por cada provincia.  
    * Generación Preliminar de archivos provinciales y base de datos inicial.  
Preparación de la base de datos a nivel de provincia para análisis.  

100% 

 - Consolidar archivos provinciales y generar la “Base de datos inicial”  
 * Unificar la base de datos de terreno + boletas levantadas en papel-
digitadas + viviendas colectivas 

100% 

2. Apoyo al proceso de Digitación de Boletas Censales X CNPV 
registradas en papel  

100% 

 - Registro de 37,287 boletas físicas levantadas durante el 
empadronamiento, utilizadas en lugares de difícil acceso. 

 100% 

 - Supervisión a 25 digitadores de boletas censales.   100% 

-  Eficientizarían del trabajo mediante el uso de la herramienta desarrollada 
"Consulta Boleta Censal", optimizando el rendimiento de los equipos de 
trabajo y representando un ahorro de tiempo. 

 100% 

3. Apoyo al Equipo de análisis y validación de datos censales por módulos 
Temáticos 

100% 
 

 - Apoyo al proceso de análisis de la base de datos inicial del censo y 
comparación con indicadores de censos anteriores para confirmar la 
coherencia de los datos y contrastar los resultados obtenidos en el 
levantamiento recién realizado en el X CNPV contra los datos de censos 
anteriores.  

 100% 

 - Generación de BD Redatam de archivos provinciales para análisis de 
módulos temáticos  

100%  

 - Infraestructura 
   * Uso de un servidor virtual con acceso remoto a la BD del censo.  
   * Creación de repositorios conteniendo las bases de datos del XCNPV 
censo, censos anteriores, otras encuestas ONE.   
   * Control de acceso y limitación de operaciones a analistas de datos 
censales. 
   * Creación de distintos repositorios conteniendo la BD según el tema a 
trabajar cada equipo de análisis. Los analistas se conectan al servidor vía 
una PC virtual y tienen acceso exclusivamente a la BD del tema asignado.      
   * Los analistas se conectan al servidor vía una PC virtual, del cual no 
puede extraerse información.  

100%  
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 - Administración de Base de Datos 
  * Creación de BD general en Redatam  
  *  Generación y actualización de BD con variables relacionadas a cada 
tema específico. 
  * Carga en repositorios con las BD de los censos 2022, 2010.  

100%  

Gestión de los casos identificados por los analistas de datos censales 
reportados vía la herramienta SPICEWORKS, que sirve además para el 
seguimiento, control y bitácora   

100%  

Acceso a la base de datos general del censo a usuario especial, para tener 
una visión general del censo  100% 

4. Apoyo TIC a la Encuesta de Cobertura X CNPV 100% 

 - Desarrollo de la aplicación instalada en las tabletas usadas en la 
Encuesta de cobertura para la recolección de los datos 

 100% 

 - Preparación e instalación de la aplicación en 400 tabletas a ser usadas en 
capacitación y terreno:  
    * 77 tabletas supervisores  
    * 323 tabletas entrevistadores 

 100% 

 - Participación en la capacitación a supervisores y entrevistadores, 
realizada en aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo-UASD  

 100% 

 - Soporte técnico a participantes en encuesta de cobertura.  17 marzo - 28 
mayo 

 100% 

 - Desarrollo del dashboard de seguimiento y control de la encuesta  100% 

 - Generación inter diaria de los datos levantados en la encuesta, durante el 
periodo de realización de las entrevistas   

 100% 

 - Desarrollo del código para la inserción de los factores en la base de datos 
de la encuesta.  

 100% 

 - Generación de la Base de Datos de la Encuesta de Cobertura y Calidad del 
X CNPV.  

 100% 

5. Implementación de Pautas de Consistencia, Validación e Imputación de 
Datos Censales 

74% 

Apoyo a la confirmación de la consistencia, coherencia y validación de los 
datos recolectados.  

 100% 
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Coordinación y realización Misión ONE – Río de Janeiro X CNPV. Mayo 
2023.  
Con un equipo conformado por tres colaboradores de los departamentos 
de Censos y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para 
recibir asesoría del Sr. Ari Silva, experto con vasta experiencia en 
procesamiento de datos de censos en América Latina, con la finalidad de 
revisar y completar el desarrollo de las pautas de validación y 
consistencias a ser aplicadas en los datos censales levantados y confirmar 
la coherencia de los mismos.  

 100% 

 - Verificar la estructura de la base de datos del X CNPV, para crear una 
base de datos previa al proceso de la aplicación de pautas de consistencia, 
validación e imputación de datos. 

 90% 

 - Análisis y desarrollo de aplicaciones por módulos temáticos 
considerando todas las pautas de consistencia, validación e imputación de 
los datos del X CNPV en CSPRO. 

 90% 

 - Revisión e implementación de las pautas con la asesoría y apoyo de 
Lenin Aguinaga de CELADE y el Sr. Ari Silva. 

 90% 

 - Crear estructuras para la corrida de cada módulo tomando en cuenta la 
interrelación entre las pautas, dependencias y el orden correspondiente. 

 100% 

 - Ejecutar los programas para aplicar las pautas de consistencia y 
validación de datos, además de las imputaciones correspondientes según 
cada pauta. 

 75% 

 - Desarrollar aplicaciones y reportes de control para verificar que cada 
pauta fue aplicada correctamente. 

 75% 

 - Verificar y comparar los cambios aplicados con respecto a la base de 
datos original. 

 0% 

 - Generar una base de datos depurada ya con las pautas aplicadas.   0%  

 - Uso de repositorio GIT para control de las versiones de los programas 
CSpro/Pautas de validación y apoyo en la documentación de los procesos   

100%  

6. Apoyo a la Codificación automática de datos asistida  68% 

 - Codificación de preguntas abiertas.  
    Consisten en catalogar los datos recolectados y registrados literalmente 
según lo expresado por la persona entrevistada.  

 

 - Nivel de codificación:   
  * País                                   3 dígitos 
  * Municipio                         4 dígitos 
  * Carrera                             4 dígitos 
  * Ocupación                       4 dígitos  
 * Rama de actividad          4 dígitos  

  

 - Carga de los diccionarios de datos por variable a la aplicación DQS 
(Microsoft/Data Quality Service). 

100% 
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 - Prueba de la aplicación de codificación automática DQS con la data de la 
Prueba censal Nizao, dando como resultado la codificación automática de 
un 50% de las variables abiertas. 

100% 

  - Ampliación de la herramienta Catálogo de Consulta de Diccionario de 
datos variables abiertas: Educación, Ocupación, Actividad económica, País, 
Municipio 

100% 

 - Adecuación del espacio (Salón Ambiente de Capacitación ENE - piso 8) y 
preparación de equipos para técnicos de codificación. 

100% 

 - Realización de ejecución preliminar de la codificación automática con los 
datos del X CNPV. 

90% 

 - Análisis y diseño del sistema en .Net para el manejo de lotes y 
seguimiento a supervisores y técnicos de codificación y control de calidad. 

50% 

 - Desarrollo de aplicación para identificar y relacionar el archivo específico 
de Actividad Económica/Otros datos con el segmento/vivienda/entrevista 
al que corresponda para realizar la concatenación de forma correcta.   

0%  

 - Sugerencia de mecanismos que permitan incluir en la base de datos 
principal los códigos asignados a las preguntas abiertas a través del 
programa de recodificación asistida en las variables de actividad y 
ocupación. 

 0% 
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6. Portal X CNPV  

 

Se continúa con la segunda fase del desarrollo y publicaciones de resultados del 

censo en la página oficial del censo con el apoyo de OGTIC.  

7. Portal web oficial del censo:   30% 

 - Portal Oficial del Censo X CNPV 2022 - Fase II, con apoyo de OGTIC. 
   * Definición de secciones, indicadores e informaciones a ser publicadas en 
el portal 
   * Formalización de requerimientos 
    * Lanzamiento previsto para el 3er trimestre 2023 

 30% 

 

7. Infraestructura y Administración de sistemas 

 

Infraestructura: Sistemas, Redes y Comunicaciones, Seguridad Tecnológica 

8.1 Administración de Sistemas   100% 

 - Habilitación ambiente y área de procesamiento trabajos de codificación censo 100% 

 - Instalación de Servidores para procesamiento del censo 100% 

 - Instalación de PC´s virtuales para procesamiento del censo (ProCen) 100% 

 - Entrega de nave formal (las tabletas por parte de operaciones) 100% 

 - Respaldo de los datos del censo 100% 

 - Implementación de la plataforma Encuesta de Cobertura y Calidad 100% 

 - Soporte en terreno de la Encuesta de Cobertura y Calidad  100% 

 - Instalación de PC´s virtuales para digitación del censo (Procesamiento) 100% 

8.2 Redes y Comunicaciones 97%  

 - Adaptación de cableado y habilitación de 30 puntos de redes en el Ambiente 
de capacitación ENE para los procesos de codificación 

100% 

 - Mantenimiento de centro de datos. Instalación de 10 switches  100% 

 - Mantenimiento de wiring closets/cuartos de cableado 80% 

 - Instalación y configuración de puntos de acceso inalámbricos (WI-FI) 100% 
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 - Recopilación, configuración y almacenamiento de 12 equipos telefónicos IP  100% 

 - Recopilación y almacenamiento de cableados utilizados para censo 100% 

 

8. Seguridad y Monitoreo 

 

9.1 Ciberseguridad  100% 

 - Dar acceso a VPN a usuarios internos y consultores externos a la red ONE  100% 

9.2 Soporte Técnico: 100% 

 - Preparación de 30 laptops para codificadores en Salón Ambiente ENE. 
Instalación de  
  * DQS (Data Quality Service) 
  * acceso al dominio ONE 

100% 

 - Asignación de 1 soporte técnico en Nave-almacén del X CNPV, para control de 
inventario, manejo, custodia y entrega de equipos.   100% 

 

 

 

 

 


