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1. Introducción 

 

La Ley 5096 sobre Estadísticas y Censos Nacionales establece que la Oficina 

Nacional de Estadística (ONE) tiene a su cargo la organización y ejecución de los 

censos nacionales de población, edificios y viviendas, agropecuario, el de 

industria y comercio y cualquier otro que el Poder Ejecutivo determine.  

 

Para cumplir con estas asignaciones la ONE ha estructurado su accionar 

tomando en consideración los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2030 y, bajo el Eje Estratégico 1 y Objetivo Especifico 1 

se han elaborado y alineado dos Planes Estratégicos Institucionales (PEI).  

 

En el resultado de efecto 1.1.1.1. del PEI 2021-2024 se establece que serán 

“aseguradas con calidad, oportunidad y pertinencia las informaciones estadísticas 

de los censos y encuestas para favorecer la toma de decisiones”. Para cumplir con 

esto, dentro de la estructura organizacional se cuenta con el Departamento de 

Censos, a través de esta área se operativiza las actividades censales necesarias 

que demanda el país.  

 

En función de lo anterior, el Departamento de Censos, es un área sustantiva de 

la institución y como principales funciones tiene proponer la realización de las 

operaciones censales, planificarlas y ejecutarlas en los años correspondiente a 

las rondas censales; además, debe dar respuesta a las solicitudes de apoyo para 

el levantamiento de informaciones requeridas por otras instituciones del Estado.  

 

Durante el primer trimestre del año en curso (2023), se han realizado una serie 

de actividades correspondientes a la etapa de procesamiento, que permitirán 

asegurar la calidad de los datos que serán presentados. 

 

 



2. Avance físico del XCNPV al primer trimestre 2023 

 

2.1. Análisis de datos censales  

 

En el primer trimestre del año 2023 (enero-marzo) se desarrollaron un conjunto 

de actividades con miras a planificar y organizar el proceso de análisis de datos 

del XCNPV. Se ha trabajado en la conformación de un equipo multidisciplinario 

para la ejecución de este importante proceso, en el cual están participando 

técnicos de diferentes áreas de la institución, como son: Dirección de 

Demográficas y sociales, Dirección de Estadísticas económicas, Dirección de 

Normativa, Departamento de Censos y Departamento de Cartografía.   

El análisis de datos se constituye en una actividad fundamental para evaluar la 

coherencia y consistencia de los datos censales, con miras a realizar los análisis 

que sean necesarios para contar con datos de calidad.  

Para el desarrollo del trabajo se han conformado 8 equipos, estableciéndose un 

grupo de técnicos que están trabajando según temática, los cuales se presentan 

a continuación:  

1. Estructura población 

2. Fecundidad y Mortalidad 

3. Migración 

4. Educación y TIC 

5. Características laborales  

6. Discapacidad 

7. Etnicoracial  

8. Viviendas y hogares 

 

Para llevar a cabo esta actividad se cuenta con la asesoría y apoyo de 

consultores del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) 

expertos en procesamiento de censos y manejo de la herramienta Redatam.  



En ese sentido se ha trabajado con varias misiones que han visitado a la ONE, a 

la vez que los equipos se mantienen trabajando constantemente con los 

consultores de forma virtual. 

 

Por su parte el área de procesamiento de datos segmentó la base de datos del 

censo por módulo temático para que los analistas puedan trabajar con sus 

temas correspondientes, esto de alguna manera para establecer mecanismos de 

seguridad con los datos censales, de modo que la base de datos completa no 

esté disponible en esta etapa del proceso.  

Cada equipo de trabajo tiene la responsabilidad de revisar, validar y realizar las 

observaciones necesarias relativas a los datos, así como, revisar las pautas de 

consistencia y validación, que serán aplicada a los datos del censo y realizar los 

reportes de incidencias que sean necesarios con respecto a los datos. 

Igualmente, el equipo de analista apoyará en la elaboración de los informes 

temáticos que serán publicados posteriormente. 

Los avances que se tienen a la fecha son básicamente que los analistas iniciaron 

el trabajo de revisión y validación de la base de datos por módulo y cuentan con 

las herramientas necesarias para realizar el análisis de los datos.  

 

2.2. Proceso de codificación  

 

Durante el presente trimestre, se ha trabajado en la organización del proceso de 

codificación de las preguntas abiertas que contiene el instrumento de 

recolección de información del censo.  

Está previsto una codificación automática asistida, para ello se ha desarrollado 

una aplicación que está en período de prueba para realizar todos los ajustes que 

sean necesarios antes de la ejecución del proceso.  

Se tiene planificado la contratación de un equipo de personas que trabajarán 

como codificadores, los cuales serán capacitados con los manuales 



correspondientes, estos manuales se están trabajando en el Departamento de 

censos y actualmente se encuentran en proceso de revisión final.  

De manera similar se tiene algunos avances con el programa de codificación que 

ha sido desarrollado por la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, y se han realizado varias pruebas con miras a realizar los arreglos 

necesarios.  

Durante la ejecución del proceso de codificación trabajarán técnicos de 

diferentes áreas de la ONE y estará bajo la coordinación del Departamento de 

Censos y el Área de procesamiento de DTI.  

 

2.3.  Pautas de consistencia y validación  

 

Durante los meses enero-marzo se han estado revisando las pautas de 

consistencia y validación de parte de consultores internacionales, a la fecha se 

están realizando algunos ajustes con miras a tener un documento lo más afinado 

posible.  

 

Se está trabajando en la elaboración de la aplicación de las pautas de 

consistencia, programa que será utilizado para validar y consistenciar los datos 

del censo.  

 

De manera similar, para fines de los análisis de datos censales se están 

realizando divisiones de las pautas de consistencia según módulo temático, de 

manera que los analistas puedan aplicar las validaciones correspondientes al 

tema. Actualmente las pautas se encuentran en un proceso de revisión y 

adaptación por parte de personal experto.  

 

  



2.4. Procesos de crítica y digitación 
 

El levantamiento del X Censo Nacional de Población y Vivienda (XCNPV), el cual 

estaba pautado para realizarse entre los días 10 y 23 de noviembre del año 2023, 

se vio en la necesidad de extenderse de manera oficial y por decreto Presidencial 

hasta el día 30 del mismo mes y año. Esto, en virtud de los retos encontrados en 

terreros y con la finalidad de poder alcanzar la mayor cantidad de viviendas y 

persona, asegurando de esta manera el mayor porcentaje de cobertura a nivel 

nacional. 

 

En ese mismo sentido y para poder lograr dicho objetivo, la boleta física se 

convirtió en la herramienta complementaria para los escenarios donde el uso de 

la captura de datos con tabletas no fue posible. El proceso interno al cual deben 

de ser sometidas dichas boletas para digitalizar su información, procesarlas 

junto con los datos recibidos en tiempo real desde el terreno y posteriormente 

consolidar la base de datos general; requiere de personal cualificado para su 

crítica y asignación válida de número de segmento o área de trabajo. 

 

Durante este periodo se ha avanzado en el proceso de crítica de la boleta censal 

en un 43% y digitación en un 16%. 

 

2.5. Plan de tecnología  
 

Con la finalidad de dar continuidad al plan definido por el departamento de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el logro en calidad y 

tiempo acorde a lo planteado en el proyecto X CNPV, durante el primer trimestre 

enero-marzo 2023, se han realizado las siguientes acciones:   

  



Informe 1er Trimestre 2023 

   
Sistemas Informáticos 

Detalle 

Desarrollo e Implementación del sistema de recolección, procesamiento y 

tabulación de datos censales. Fase II 
100% 

 - Aplicación de captura de datos censales versión Windows.  

   Desarrollo, entrega de códigos fuentes e instrucciones de instalación 

modalidad Cliente - Servidor, de aplicación de captura de datos censales versión 

Windows para ser utilizada en computadores personales para la digitación de 

boletas censales levantadas en papel.  

100% 

 - Aplicación concatenación de archivos.  

   Desarrollo de aplicación para identificar y relacionar el archivo específico de 

“Actividad Económica/Otros datos” con el segmento/vivienda/entrevista al que 

corresponda para realizar la concatenación de forma correcta. 

100% 

 Coherencia & consolidación de archivos: generación de archivos provinciales 

 - Verificación de la coherencia y consolidación de los archivos enviados por 

empadronadores y supervisores: (Total provincias 38 - considerando 7 

municipios de Santo Domingo como provincias). 82% 

29 provincias Completadas 76% 
 

04 provincias En proceso 5%   

05 provincias Pendientes 0%  

 - Evaluación del rendimiento de consolidación y preparación de archivos 

provinciales  
  

 

Capacitación, Generación y acceso a BD archivos provinciales en Redatam para 

análisis de datos por módulos temáticos 

 - Capacitación “Orientación virtual de explotación de datos censales”, del 15 al 

17 feb, impartida al equipo de análisis del X Censo Nacional de Población y 

Vivienda y personal de procesamiento de datos, a cargo del sr. Lenin Aguinaga 

oficial de Asuntos de Población y Tecnología y el Centro de Desarrollo Redatam 

de CELADE/CEPAL desde Chile. 

100% 

 - Creación de BD Redatam de dos provincias, para uso en Capacitación 

"Orientación virtual de explotación de datos censales - X CNPV". 
100% 



Capacitación, Generación y acceso a BD archivos provinciales en Redatam para 

análisis de datos por módulos temáticos 

 - Definición dinámica de análisis de los datos X CNPV, procedimientos y plan de 

trabajo, junto con procesamiento de datos, el departamento de Censos y el sr. 

Lenin Aguinaga/Celade   

  - Coordinación Equipos de análisis temático  

* definición de procedimientos, actividades, herramientas para reporte, 

seguimiento y control y escalamiento de casos identificados & solicitudes 

100% 

- Generación de BD Redatam de archivos provinciales para análisis de módulos 

temáticos. 
53% 

20 provincias Completadas 53%  

18 provincias Pendientes 0%   

 - Evaluación de controles de Seguridad de acceso a los datos censales junto con 

el departamento de Censos, Administración de Sistemas y Seguridad de la 

Información/TIC. Envío de email confirmando acciones. Confirmación de 

usuarios con acceso al servidor virtual conteniendo las BD censales / módulos 

temáticos.  

100% 

 - Definición y Solicitud de creación de repositorios de BD de los censos 2022, 

2010, carpeta de la aplicación Redatam. Solicitud de creación de carpetas y 

accesos a usuarios de procesamiento de datos y analistas de censos y demás 

áreas que apoyarán en análisis de los datos del censo.  

100% 

 

Preparación de Tabulados e Informes temáticos censales 

 - Desarrollo de sistema de procesamiento y tabulación de los datos censales 90% 



 

Documentación de Procesos  20% 

 - Validación y Transmisión de datos a Sede Central 20% 

 - Consolidación de Datos  

  • Datos recabados en línea  

  • Datos resultantes del respaldo de tabletas 

  • Datos de boletas levantadas en papel y digitadas en operativo especial 

50% 

 - Validación y verificación de la consistencia de datos 20% 

 - Base de Datos Preliminar 10% 

 - Codificación de variables abiertas 20% 

 - Estructura de Base de Datos para verificación  10% 

 - Base de datos Final 10% 

 

2.5.1. Portal web X CNPV  

 

Se continúa con la segunda fase del desarrollo y publicaciones de resultados del 

censo en la página oficial del censo con el apoyo de OGTIC.  

ONE recibió los códigos fuentes desarrollados por OGTIC para realizar de forma 

independiente las actualizaciones a la página.  

Apoyo a la Codificación automática de datos asistida   

  - Desarrollo del aplicativo de codificación automático de datos considerando las 

tablas de codificación indicadas por Conceptual/Censos para:   
100% 

  - Actualización del diccionario de datos en el aplicativo de codificación 

automático para:   

60% 
 

 * Educación 80% 

 * Actividad económica 60% 

 * Ocupación 50% 

 * País 100% 

 * Municipio 10% 

  - Desarrollo de Catálogo de Consulta de Diccionario de datos variables abiertas: 

Educación, Ocupación, Actividad económica 
100% 



Se retiraron los enlaces a la aplicación de confirmar  

• el personal de campo  

• y la verificación de pagos  

Portal web oficial del censo:    

 - Portal Oficial del Censo X CNPV 2022 - Fase II, con apoyo de OGTIC:  

   Publicación de resultados del censo  

 * propuesta y seguimiento a eliminación de la proyección de la población 

mostrada en página oficial de la ONE. 100%  

 * publicación de comunicado marzo´23 sobre el estatus del censo 100%  

 * gestión para la identificación de entregables ONE. 70%  

  

Aplicación de Logística & Control de Materiales, ODOO:    

  - Soporte a usuarios de la aplicación ODOO 100% 

Gestión y Coordinación Consultores & Asesores internacionales del proyecto X 

CNPV 
100% 

 - Elaboración y revisión de TDR´s Consultores Procesamiento de datos 100% 

 - Evaluación de los informes correspondientes a cada producto entregable al 

contrato con UNFPA 2023-PYD-003-ICC “Acompañar a la Dirección de Tecnologías 

de la Información y Comunicación y al Departamento de Procesamiento de Datos 

de la ONE para garantizar de forma oportuna la implementación de acciones que 

permitan apoyar los procesos censales del X Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2022"   del sr. Guillermo Rojas. 

100% 

 - Coordinación Agenda Misión 01 CELADE - ONE para asesoría Procesamiento, 

Análisis, Pautas de validación de datos censales, del lunes 06 al viernes 10 de 

marzo´23, con la asistencia de los señores asesores Lenin Aguinaga y Mario 

Acuña. Seguimiento a la implementación de sugerencias realizadas por CELADE. 

Detalle de actividades:   
 

100% 

 - Definición de fechas de misiones internacionales, considerando las 

actualizaciones del cronograma de procesamiento censal   
100% 

 

  



2.5.2. Infraestructura y administración de sistemas 

 

1. Recepción de insumos tecnológicos y generación de respaldo de 

información de las tabletas. 

Actualmente en la nave se llevan a cabo dos procesos:  

a. En el proceso de recepción de insumos y conteo: 

Se verifican los insumos entregados para organizar en el almacén:  

I. las tabletas son agrupadas y ubicadas por provincias.   

II. las laptops y flotas son escaneadas para ser ubicadas en el 

almacén.  

 

b. En el proceso de generación de respaldo de información de las 

tabletas: 

III. El equipo encargado obtiene una caja organizada previamente por 

polígono, conteniendo todas las tabletas con las que se trabajó éste, y 

procede a realizar el respaldo de la información de dichas tabletas. 

Estos respaldos son enviados al encargado de pasar la información a 

la sede central para que sean verificadas y validadas para luego ser 

colocados en el repositorio de la sede. 

 

IV. Luego de que la provincia alcance un porcentaje mayor a un 97% de 

polígonos completados, la información es entregada al área de 

procesamiento para que comiencen a trabajar con la provincia. 

 

V. El personal se aseguró de realizar el respaldo de todos los 

polígonos que se encuentran en la nave, realizando una última revisión 

para verificar el número total de insumos en la nave, en dado caso de 

que se encuentre algún polígono que no se haya trabajado 

anteriormente para notificar y enviar a sede central. 

 

  



Para las provincias en las que no se logró alcanzar el 100%, puede deberse al uso 

de boletas físicas para completar el empadronamiento. 

A continuación, el porcentaje de cada una de las provincias, teniendo un 98% de 

los archivos de respaldos (backups) generados de la totalidad de los polígonos 

del país.  

BACKUPS 

PROVINCIA # DE POLÍGONOS LISTOS PENDIENTES % DE AVANCE 

LA ALTAGRACIA 86 86 0 100% 

LA VEGA 76 76 0 100% 

LA ROMANA 55 55 0 100% 

SAN PEDRO DE MACORÍS 53 53 0 100% 

ESPAILLAT 47 47 0 100% 

MONTE CRISTI 39 39 0 100% 

MONTE PLATA 39 39 0 100% 

MONSEÑOR NOUEL 38 38 0 100% 

HERMANAS MIRABAL 29 29 0 100% 

SAMANÁ 28 28 0 100% 

BAORUCO 22 22 0 100% 

HATO MAYOR 19 19 0 100% 

SAN JOSÉ DE OCOA 17 17 0 100% 

PEDRO BRAND 17 17 0 100% 

DAJABÓN 16 16 0 100% 

ELÍAS PIÑA  16 16 0 100% 

INDEPENDENCIA 15 15 0 100% 

PEDERNALES 7 7 0 100% 

SANTO DOMINGO NORTE 86 86 0 100% 

LOS ALCARRIZOS 44 44 0 100% 

EL SEIBO 33 33 0 100% 

SANTO DOMINGO OESTE 51 51 0 100% 

SAN CRISTÓBAL 114 114 0 100% 

SAN JUAN 76 75 1 99% 

SANTIAGO 233 229 4 98% 

PUERTO PLATA 77 75 2 97% 

MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ 36 35 1 97% 

VALVERDE 35 34 1 97% 

SÁNCHEZ RMÍREZ 35 34 1 97% 

DISTRITO NACIONAL 145 140 5 97% 

BOCA CHICA 29 28 1 97% 



BACKUPS 

PROVINCIA # DE POLÍGONOS LISTOS PENDIENTES % DE AVANCE 

PERAVIA 45 43 2 96% 

AZUA 43 41 2 95% 

DUARTE 58 55 3 95% 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 14 13 1 93% 

BARAHONA 39 36 3 92% 

SANTO DOMINGO ESTE 119 107 12 90% 

SAN ANTONIO DE GUERRA 12 10 2 83% 

TOTAL 1943 1902 41 98% 

 

 

2. Habilitación de una PC virtual con altos estándares de seguridad para que 

las áreas aprobadas trabajen la base inicial del censo. 

 

3. Integración del servicio de mapas de geoestadísticas (Implantación en 

colaboración con CEPAL) a los planes de mantenimiento y respaldos. 

 

4. Habilitación de la herramienta “SPICEWORKS” y otorgamiento de permisos 

para el reporte de solicitudes y casos identificados por los analistas de los 

datos levantados en el censo. 

 

2.5.3. Redes y comunicaciones 

 

1. Aprovisionamiento de equipos de centro de datos (DATA CENTER) con su 

debida actualización y configuración, adecuando el centro de datos para 

estos e implementando y organizando cableado dentro del mismo. Con esto 

se logra incrementar la velocidad de ancho de banda dentro del mismo de 

1GB (gigabyte) a 10 GB. 

 

2. Se realizó aprovisionamiento de equipos de acceso a la red para usuario 

(switches) para incrementar conectividad de dispositivos alambrados (PC, 

impresoras, escáner, etc.) dentro la institución. 

 



3. Se aprovisionaron puntos de acceso (AP) marca Ruckus, para una conexión 

inalámbrica más extendida, rápida y segura en la institución. Estos son 

monitoreados constantemente para garantizar conectividad y transmisión 

efectiva. 

 

4. Se dio mantenimiento a central telefónica y equipos GSM Gateway, para 

mejorar la calidad del sistema telefónico tanto interno como externo. 

 

5. Se planificó y se dio acompañamiento a instalación de nuevos puntos de red 

dentro de la institución para extender la cobertura de conexiones dentro de 

nuestra infraestructura. 

 

5. Se ha estado realizando el desaprovisionamiento de las tabletas utilizadas 

en el X Censo en conjunto con los Soportes Técnicos (sacando las tabletas 

de la herramienta MDM). 

 



2.6. Encuesta de Cobertura y Calidad 
 

El Departamento de Encuestas ha trabajado en la planificación y ejecución de la 

encuesta de cobertura y calidad que busca generar información que sirva para 

cuantificar el alcance de la cobertura que tuvo el XCNPV a nivel nacional, y 

conocer la calidad de algunos indicadores básicos medidos a través del 

operativo censal. 

  

Durante este trimestre se han realizado las siguientes actividades:  

 

1. Diseño y selección de la muestra:  Se ha seleccionado la cobertura, 

tamaño y tipo de muestra que fundamentarán la encuesta de cobertura. 

 

2. Diseño conceptual y metodológico: En este proceso se ha definido el 

periodo de levantamiento, carga diaria por entrevistador y el instrumento 

de recolección de información. También se han elaborado los manuales 

operativos para las siguientes figuras: 

 

a. Manual del Entrevistador 
b. Manual del Supervisor de Campo 
c. Manual del Supervisor Nacional y Supervisor de Calidad 

 

3. Organización de la encuesta:  Con el propósito de lograr el manejo óptimo 

de los procesos asociados a la planeación y levantamiento de la encuesta 

se ha conformado una minuciosa estructura operativa que contempla 

varios responsables colocados en diferentes instancias.  

 

4. Capacitación del personal operativo: Se reclutó y capacitó al personal 

operativo en los temas conceptuales y operativos de la encuesta de 

cobertura y calidad. 

 


