
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CM-OS-16-2019 “SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACIÓN DE 

OFICINA PARA AREA DE REPRODUCCIÓN DE IMPRESOS Y OFICINA LIBRE ACCESO DE LA 

INFORMACIÓN” 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

Publicación llamado a participar  A partir del 29 de AGOSTO 2019 

Período para realizar consultas por parte de los 
interesados 

50% del plazo para presentar Ofertas 
22/8/2019 hasta las 09:30 Am 

Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de 
Compras y Contrataciones 

No más allá de la fecha que signifique el  
75% del plazo para presentar Ofertas. 
 30/8/2019 hasta las 2:00 Pm  

Visita obligatoria levantamiento área  30 /8/2019 10:30 am  

Recepción  de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B”. 2  de septiembre a las 2:00 PM 

Apertura Ofertas. 2  de septiembre a las 2:30 PM 

Adjudicación  6  de septiembre a las 2:00 PM 

Notificación y Publicación  de Adjudicación 2  de septiembre a las 4:00 PM 

 



 

 


